



OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022  
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,639,120.00  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$137,686.08

ESTIMACION: No 2

PERIODO: DEL 30 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 21/02/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO:	\$137,686.08
SUBTOTAL:	\$137,686.08
TOTAL	\$137,686.08

  
ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SON)

  
ING. FELIPE A. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. GEZAIA CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

  
ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES INZUNZA  
ADMINISTRADOR GENERAL PREECASIN

