

MUNICIPIO DE AHOME								FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	1
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	5
OBRA:	(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.	
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023 AL 28 DE AGOSTO DEL 2023								FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				ES	E6	TOTALES			
	(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
1	OBRAS DEPORTIVAS								
1.1	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TABLERO , INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$563.19	\$0.00
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PORTERIA TABLERO METÁLICO , INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$3,511.90	\$0.00
1.1.3	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	198.92	198.92		198.92	0.00	\$94.56	\$0.00
1.1.4	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	79.51	79.51		79.51	0.00	\$94.56	\$0.00
1.1.5	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	138.78	138.78		138.78	0.00	\$102.50	\$0.00

CONFORME

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



VERONICA ISABEL PIÑA RIVERA
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

REVISAR

ARQ MIGUEL ANGEL CASAMILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

REVISAR

ARQ JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ		MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINQUITO HOJA 2 DE 5			
OBRA:	(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023 AL 28 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				ES	E6	TOTALES			
1.1.6	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	62.61	62.61		62.61	0.00	\$222.61	\$0.00
SUBTOTAL RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS									\$0.00



CONFORME

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA



Verónica Isabel Piña Roman
C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

REVISÓ
[Signature]
ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
[Signature]
ARQ. CESAR EMILIO TALLACASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME</div>		FINIQUITO	
						HOJA		3	
						DE		5	
OBRA:		(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:		FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023	
						CONTRATISTA:		INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.	
		PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023				AL		28 DE AGOSTO DEL 2023	
								FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E5	E6	TOTALES			
1.2	INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS								
1.2.1	ACOMETIDA ELECTRICA DE 4.30 M. DE ALTURA, ZAPATA DE 1.00X1.00X0.20 M. ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM., CASTILLO DE 25X25 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM., DADO DE 30X30 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM., INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTOR GENERAL, CABLE THW CALIBRE #8, VARILLA DE TIERRA Y TUBOS GALVANIZADOS, CIMBRA ACABADO COMÚN, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$10,697.55	\$0.00
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12 DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA, TRANSPORTE, EXCAVACION, COLOCACIÓN, RELLENO, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$15,181.00	\$0.00
1.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV75, INCLUYE: ABRAZADERA UL, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,246.73	\$0.00



CONFORME

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

Verónica I. Piña Román

C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMÁN

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 <div>AHOME</div>		FINIQUITO			
						HOJA	4		
						DE	5		
OBRA: (115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023				
				CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.				
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023				AL	28 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA:	28 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E5	E6	TOTALES			
1.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR PARA EXTERIOR LED INTEGRADO DE 150 WATTS 100-227 V. 6000 k MODELO ARTE-FL006 MARCA ARTEIKE , INCLUYE; ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE ENCENDIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$5,528.26	\$0.00
1.2.5	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON 2 CABLES THW CAL 8 Y UN CALIBRE 10 DE REGISTRO A REGISTRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, POLIDUCTO DE 1", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	20.88	20.88		20.88	0.00	\$214.73	\$0.00
1.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,133.68	\$0.00
1.2.7	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE REGISTRO A LUMINARIAS , INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, POLIDUCTO, 2 HILOS DE CABLE THW CAL 10 Y UN CABLE THW No 12 Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	30.00	30.00		30.00	0.00	\$124.99	\$0.00
1.2.8	ALIMENTACIÓN AÉREA DE POSTE A POSTE CON CABLE NEUTRANEL 2+1 Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	22.54	22.54		22.54	0.00	\$96.61	\$0.00
				SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS					\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

CONFORME

Verónica I. Piña Roman

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

REVISADO

ARQ MIGUEL ANGEL CABARELLA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RECIBIDO

ING. JESUS ERNESTO CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	5	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	5	
OBRA:	(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.	
PERIODO DEL: 31 DE JULIO DEL 2023 AL 28 DE AGOSTO DEL 2023							FECHA:	28 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E5	E6	TOTALES			
1.3	LIMPIEZA GENERAL								
1.3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	452.35	452.35		452.35	0.00	\$1.37	\$0.00
				SUBTOTAL LIMPIEZA GENERAL					\$0.00
							SUBTOTAL:		\$0.00
							IVA:		\$0.00
							TOTAL A CANCELAR		\$0.00
							INVERSIÓN DE LA OBRA		\$163,608.58
							INVERSIÓN EJERCIDA:		\$163,608.58
							SALDO NO EJERCIDO:		\$0.00



CONFORME

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Veronica Isabel Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CARRANZA RIVERA
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS