



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:
31 DE MARZO DE 2022.
TERMINO:
06 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
745	CONSERVACION MENOR CARR: E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA	ANGOSTURA	ESTATAL	\$97,288.44	\$97,288.44	\$97,288.44	\$0.00	100	100