



FACTURA

JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
[612] Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
URIAS 196 EL PESCADOR
Mazatlán, Sinaloa
México C.P.: 82195
ROFJ770401BG1

6699932866
construcciones_rocha@outlook.com

FAC111

CLIENTE

UUID: 16422ADA-BF95-5726-9BC6-6860F39879E2
Tipo de comprobante: [I] Ingreso
Fecha: 06-07-2023 15:13:21
Fecha de vencimiento: 06-07-2023
Términos de pago: Contado
Uso de CFDI: [I01] Construcciones
Expedido en: 82195 C.P.: 82195

MUNICIPIO DE ESCUINAPA
México C.P.: 82400
RFC: MES860102MFO
Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

DESCRIPCIÓN	PROD/SERV SAT	U. M.	CANTIDAD	PRECIO	DESC. %	TOTAL	
PAGO ESTIMACION 01-ADICIONAL DE REHABILITACION DE AREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA. CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-014. IMPORTE ESTIMADO \$7,838.64, SUBTOTAL: \$6,757.45, IVA: \$1,081.19, SUMA: \$7,838.64. DEDUCCIONES: INSP. DE OBRAS 3%: \$202.72, NETO A PAGAR: \$7,635.92	84111506	[ACT] Actividad	1.00	\$6,757.45	0.00	\$6,757.45	
						Subtotal	\$6,757.45
						IVA 16%	\$1,081.19
(SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 MXN)						TOTAL	\$7,838.64

[SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 MXN]

Forma de pago: [03] Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

Certificado: 00001000000518561658
Certificado SAT: 00001000000504204441
Fecha y hora de certificación: 06-07-2023 16:13:22



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]16422ADA-BF95-5726-9BC6-6860F39879E2|2023-07-06T16:13:22|CVD110412TF6|Fwle7okquqvbfOkeZJspN4A0XmuN7c2DTKTEDkUslPw1OeRahhxBv5nqj62JYklWNgQvpPtdJcY2jvolbW1LquUkSKA3KMtIm+sTnQsqPvyG4cYvctYoUaHeXZDxmsLK9tK8YGbCLoA8Zi0W9ZyBVcJ9YRd9hF2am3MJSZPplss1ymk7wLqJ3lb8lpb1+AKJs8Rffu35ldynq0vBno5HKztTscieyxf2aP5ZDUteN4dRUZot0pgomCSVj+wwi0Z+YmJx1YNPly6kgwV09my0MCePpXYTZlg7SdJlavKsaT7ao/s7mqV0FI/ISHUHCsAXNSGS54m/ZelDVvZJA==|00001000000504204441|
Sello digital CFDI
Fwle7okquqvbfOkeZJspN4A0XmuN7c2DTKTEDkUslPw1OeRahhxBv5nqj62JYklWNgQvpPtdJcY2jvolbW1LquUkSKA3KMtIm+sTnQsqPvyG4cYvctYoUaHeXZDxmsLK9tK8YGbCLoA8Zi0W9ZyBVcJ9YRd9hF2am3MJSZPplss1ymk7wLqJ3lb8lpb1+AKJs8Rffu35ldynq0vBno5HKztTscieyxf2aP5ZDUteN4dRUZot0pgomCSVj+wwi0Z+YmJx1YNPly6kgwV09my0MCePpXYTZlg7SdJlavKsaT7ao/s7mqV0FI/ISHUHCsAXNSGS54m/ZelDVvZJA==
Sello digital SAT
dZm5LhbbpIEC/nX7ZeBwdigezGHh+jM3yOL6yNTWafLNd1k15XrFT6mSVp2rEcFNdVrV3Kf2+IGrc2WaWXLxsw+5nDZOcsOXq6zM/3pS8xmdiSJRWpfdgUB7i7VXsY2FtloQ80XRb6teN+dlnv5N3NxlW450vNbY4pbznz83QL/X7Vvra0r2CUEyZ6ldL0rwhKxZlcaYT+i5mlvvdUisTMY0owl1b0



RECIBO

Fecha: 23-may-23

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 01 ADICIONAL

CONTRATISTA: C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ

DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCÓN DE URIAS, MAZATLAN , SINALOA

R.F.C.
ROFJ770401BG1

ESTIMACIÓN No: 01 ADICIONAL

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 11-may-23

AL 23-may-23

FECHA DE CONTRATO:

21-abr-23

LOCALIDAD: MUNICIPIO:
ESCUINAPA ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:

INICIO: 24-abr-23

TERMINACIÓN: 23-may-23

PRORROGA:

DEL:

AL:

CONTRATO No:

ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-014

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$289,007.75

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$335,248.99

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$335,248.99

BUENO POR:

\$ 7,635.92

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 7,635.92 (SON SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)

\$

-

MAS I.V.A.:

\$

-

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$

-

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$

6,757.45

MAS I.V.A 16 %

\$

1,081.19

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$

7,838.64

5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*)

INSP. DE OBRA 3%

\$

202.72

5 AL MILLAR C.M.I.C:

\$

-

TOTAL:

\$

202.72

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$

202.72

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

SALDO A PAGAR:

\$

7,635.92

C. JUAN PEDRO ROCHA
FERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA
CONTRERAS

SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA



CONTRATISTA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406
COL. RINCÓN DE URIAS, MAZATLÁN,
R.F.C. ROFJ770401BG1

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA									
						LOCALIDAD:	ESCUINAPA	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL
								MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA.								
FECHA INICIO CONTRATO:	24-abr-23	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	23-may-23	CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-014			FECHA CONTRATO:	21-abr-23

IMPORTE DE OBRA: \$335,248.99 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL: AL

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$335,248.99 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMP. TOTAL CONTRATADO:

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA SEGÚN CONVENIO \$ -

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	INS.P DE OBRAS 3.00%	5 AL MILLAR C.M.I.C. 0.000%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01	24-4-23	\$ 103,501.79	\$ 89,225.68	\$ 2,676.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,676.77	\$ 100,325.02
02	11-5-23	\$ 223,908.49	\$ 193,024.56	\$ 5,790.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,790.74	\$ 218,117.75
01 Adicional	11-5-23	\$ 7,838.64	\$ 6,757.45	\$ 202.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202.72	\$ 7,635.92
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES:		\$ 335,248.92	\$ 289,007.69	\$ 8,670.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,670.23	\$ 326,578.69
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.07		SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00			

C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA
CONTRERAS
SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FECHA 23/05/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCÓN DE URIAS, MAZATLAN
SINALOA
R.F.C.
ROFJ770401BG1

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

						ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL	
					LOCALIDAD:	ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$335,248.99
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$335,248.99

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
P-002	REPOSICION DE FALSO PLAFON E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA									
1	RETIRO DE FALSO PLAFON									
0015	RETIRO DE FALSO PLAFON DAÑADO EN ÁREA DE AUDIOVISUAL Y JUNTAS	M2	150.00	\$123.23	\$18,484.50	0.00	0.00	0.00	7.06	\$870.00
0016	PLAFON DE TABLAROCA USG O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	150.00	\$749.71	\$112,456.50	0.00	0.00	0.00	7.06	\$5,292.95
0018	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR BLANCO, INCLUYE MANI DE SELLADOR, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	150.00	\$82.57	\$12,385.50	0.00	0.00	0.00	7.20	\$594.50

TOTAL: \$6,757.45

SUBTOTAL ESTIMACION	\$6,757.45
IVA 16%:	\$1,081.19
TOTAL ESTIMACION:	\$7,838.64

C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
Contratista

ARC-CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
Supervisor

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



FECHA: 23/05/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCÓN DE URIAS, MAZATLAN
SINALOA
R.F.C.
ROFJ770401BG1

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

								ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL		
				LOCALIDAD:		ESCUINAPA		MUNICIPIO:	ESCUINAPA	
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA.								
IMPORTE DE OBRA:		\$335,248.99								
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00								
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$335,248.99								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
P-002	REPOSICION DE FALSO PLAFON E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA									
1	RETIRO DE FALSO PLAFON									
0015	RETIRO DE FALSO PLAFON DAÑADO EN ÁREA DE AUDIOVISUAL Y JUNTAS	M2	150.00	\$123.23	\$18,484.50	0.00	0.00	-150.00	7.06	\$870.00
0016	PLAFON DE TABLAROCA USG O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	150.00	\$749.71	\$112,456.50	0.00	0.00	-150.00	7.06	\$5,292.95
0018	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR BLANCO, INCLUYE MANI DE SELLADOR, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	150.00	\$82.57	\$12,385.50	0.00	0.00	-150.00	7.20	\$594.50
TOTAL:									\$6,757.45	

SUBTOTAL ESTIMACION	\$6,757.45
IVA 16%:	\$1,081.19
TOTAL ESTIMACION:	\$7,838.64

C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
Contratista

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
Supervisor

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



ANEXO-XIII

Fecha: 23/05/2023
Hoja: 01

CONTRATISTA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCÓN DE URIAS,
MAZATLAN, SINALOA
R.F.C.
ROFJ770401BG1

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NÚMEROS GENERADORES

FORMULARIO GENERAL DE DATOS							ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL
					LOCALIDAD:	ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD				LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
P-002										
REPOSICION DE FALSO PLAFON E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA										
1										
RETIRO DE FALSO PLAFON										
0015	RETIRO DE FALSO PLAFON DAÑADO EN ÁREA DE AUDIOVISUAL Y JUNTAS	M2		baño oficina		1.22	2.44		2.98	
						0.95	1.60		1.52	
				sala de computo		2.10	1.22		2.56	
									TOTAL=	7.06
0016	PLAFON DE TABLAROCA USG O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2		baño oficina		1.22	2.44		2.98	
						0.95	1.60		1.52	
				sala de computo		2.10	1.22		2.56	
									TOTAL=	7.06
0018	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR BLANCO, INCLUYE MANI DE SELLADOR, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M2		baño oficina		1.22	2.44		2.98	
						0.95	1.75		1.66	
				sala de computo		2.10	1.22		2.56	
									TOTAL=	7.20
2										
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA										
0021	LIMPIEZA Y RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE; INCLUYENDO: LIMPIEZA DE LOSA, RETIRO DE MEMBRANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2				0.00	0.00		0.00	
0022	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE DE DOS CAPAS DE ELASTOMERICO TERMOTEX 4 FIBRATADO BLANCO, REFUERZO DE MEMBRANA, SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA CALAFATEO DE GRIETAS, INCLUYE GARANTIA DE 2 AÑOS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR GRIETAS Y MANO DE OBRA.	M2				0.00	0.00		0.00	
0023	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, CARGA DE CAMION CON MEDIOS MANUALES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2				0.00	0.00		0.00	

C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR



MAZATLÁN, SINALOA A 21 DE MAYO DEL 2023.

ASUNTO: REVISIÓN PRECIO UNITARIO
ADICIONAL.

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.PRESENTE.

Me refiero al contrato número: **ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-014** relativo a los trabajos de
"REHABILITACION DE AREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA".

Al respecto es solicitar para la revisión y posterior autorización del precio unitario adicional. Ya que es necesario para el
buen desarrollo de la obra, ya que no se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la misma.

CLAVE	CONCEPTO	U	VOLUMEN CONTRATADO	VOLUMEN REAL	DIFERENCIA	P.U.
0015	Retiro de falso plafón dañado en área audiovisual y juntas.	M2	150.00	157.05	7.05	\$123.23
0016	Plafón de tablaroca usg p similar, incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor.	m2	150.00	157.05	7.05	\$749.71
AP2	Suministro y aplicación de pintura vinílica a dos manos color blanco, incluye: mano de sellador, mano de obra, material y herramienta menor.	m2	150.00	157.05	7.05	\$82.57

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.

Atentamente


ING. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
CONTRATISTA

JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ AV. URIAS # 196COL.
EL PESCADOR C.P. 82195
R.F.C. ROFJ-770401-BG1
Construcciones_rocha @outlook.com
Cel: 6699 93 28 66



3


FECHA: 23/05/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCÓN DE URIAS,
MAZATLAN, SINALOA
R.F.C.
ROFJ770401BG1

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

						ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL
				LOCALIDAD:	ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA.						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
0015	RETIRO DE FALSO PLAFON DAÑADO EN ÁREA DE AUDIOVISUAL Y JUNTAS						



Sala de cómputo y baño de oficina

Elaboró

C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR



3

FECHA: 23/05/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCÓN DE URIAS,
MAZATLAN, SINALOA
R.F.C.
ROFJ770401BG1

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS


						ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL
				LOCALIDAD:	ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA.						

CLAVE

(Descripción del concepto)

0016

PLAFON DE TABLAROCA USG O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.



Sala de cómputo y baño de oficina

Elaboró

Autorizó

C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR



3

FECHA: 23/05/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
DOMICILIO: CALLE BAHIA SAN QUINTIN #5406 COL. RINCÓN DE URÍAS,
MAZATLÁN, SINALOA
R.F.C.
ROFJ770401BG1

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS


						ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL
				LOCALIDAD:	ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN BIBLIOTECA DIGITAL GUILLO MENTIRAS, ESCUINAPA, SINALOA.						

CLAVE

(Descripción del concepto)

0018

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR BLANCO, INCLUYE MANI DE SELLADOR, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.



Elaboró

Autorizó

C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR