



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

766

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: PERICOS - CAIMANERO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$896,499.30
IMPORTE DE ESTIMACION: \$396,286.92

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2022


HOJA 1 DE 1
FECHA: 07/07/2022

FESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR:	\$396,286.92
SUBTOTAL:	\$396,286.92
TOTAL	\$396,286.92


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CESAR A. CADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: PERICOS - CAIMANERO

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$886,499.30

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2022

FECHA: 07/07/2022
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS.	M3	30.00	18.00	18.00	12.00	0.00	\$7,937.47	\$0.00
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M. 3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	39.00	36.00	0.00	3.00	36.00	\$11,007.97	\$396,286.92
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.5 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	\$4,831.25	\$0.00
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
SUMA:									\$396,286.92
TOTAL ESTIMACION:									\$396,286.92

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION