

CONSTRUCTORA BOGAX SA DE CV

RESUMEN DE ESTIMACION												
OBRA:	RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM. 4+060 (CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA)											
UBICACIÓN:	CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO :	OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022									
		IMPORTE DE CONTRATO:	\$83,662,830.63									
ESTIMACION:	01 (UNO) NORMAL	PERIODO DE LA ESTIMACION: 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022										
<div><div>IMPORTE</div><table><tbody><tr><td>P01 PRELIMINARES</td><td>\$ 9,516,379.85</td><td>✓</td></tr><tr><td>P 06 OBRAS VIALES</td><td>\$ 6,168,183.35</td><td>✓</td></tr><tr><td colspan="3"><div>SUB - TOTAL = \$ 15,684,563.20</div><div>I.V.A. = \$ 2,509,530.11</div><div>TOTAL \$ 18,194,093.31</div></td></tr></tbody></table></div>				P01 PRELIMINARES	\$ 9,516,379.85	✓	P 06 OBRAS VIALES	\$ 6,168,183.35	✓	<div>SUB - TOTAL = \$ 15,684,563.20</div> <div>I.V.A. = \$ 2,509,530.11</div> <div>TOTAL \$ 18,194,093.31</div>		
P01 PRELIMINARES	\$ 9,516,379.85	✓										
P 06 OBRAS VIALES	\$ 6,168,183.35	✓										
<div>SUB - TOTAL = \$ 15,684,563.20</div> <div>I.V.A. = \$ 2,509,530.11</div> <div>TOTAL \$ 18,194,093.31</div>												

ING. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOGAX SA DE CV

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA DELA S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFA DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA:	RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM. 4+060 (CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA)				
UBICACIÓN:	CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$83,662,830.63
ESTIMACION:	1 (UNO) NORMAL				
PERIODO:	10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022				

[illegible]

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHES
SUPERVISOR DE OBRA