PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

{

HEECAH

|

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

FECHA: 29/12/2022

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

08 DE DICIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

28 DE DICIEMBRE DE 2022.

/Y4

DE
OBRA

NUMERO

DESCRIPCION:

MUNICIPIO

TIPO DE
RECURSO

IMPORTE DEL
PRESUPUESTO

IMPORTE
AUTORIZADO

IMPORTE
EJERCIDO

SALDO

AVANCE
FISICO
%

AVANCE
FINANCIERO
%

820-52

PROGRAMA
EMERGENTE
PARA LA
REHABILITACION
DE
CARRETERAS Y
CAMINOS
RURALES
(CONSERVACION
MENOR DE
CARRETERA
LAZARETO-EL
ALHUATE)

CULIACAN

ESTATAL

$208,199.76

$208,199.76

$208,199.76

$0.00

100

100




