



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: LAZARETO - EL ALHUATE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 208,199.76

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 208,199.76

ESTIMACION: 1

PERIODO: 08 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA: 29/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 CONSERVACION MENOR

\$ 208,199.76

TOTAL: \$ 208,199.76

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES


ESTIMACION**OBRA:** CONSERVACION MENOR CARR: LAZARETO - EL ALHUATE**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE CULIACAN**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 08 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022**FECHA:** 29/12/2022**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 208,199.76


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1	CONSERVACION MENOR								
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	\$ 8,674.99	\$ 208,199.76

TOTAL de CONSERVACION MENOR: \$ 208,199.76**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 208,199.76


ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION