
50 

226,309.73 

Total Paquete sil VA: 226,309.73 

Ajuste por Redondeo: $0.00 

Total de Estimación sil VA: $22630973 

EX EXTRAORDINARIOS 

CONSTRUCCIONES Y UETA, SA, DE CV. 

CO STA 

SISTEMA( ITEGRAL DE SUPERVISION DE OC A 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra Sustitución de fuente de abastecimiento mediante perforación de pozo profundo para sistema de agua potable en 

Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa 
Importe de la Estimación s/lVA $20910464 

Municipio: Rosario Importe del Contrato s/lVA: $141367222 

Localidad: Rosario No. Estimación: 5 

contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA. DE C.V. Tipo Estimación: Extraordinaria 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 Periodo del Contrato: 23/0312022 al 23/06/2022 

Periodo de la Estimación: 0910612022 al 23/0612022 

Clave Descripción Monto 

HUMBERTO - EOLA BUSTAMANTE NG. fv1ELESIO PEREZ PULIDO 

SUPERVISOR JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR 



Ajuste por Redondeo: 

Total de Estimación s/lVA: 

NG. MELESIO PEREZ PULIDO 

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR 

$0.00 / 

$22630973 

CONSTRUCCIONES Y FORACIONES ZAZUETA, SA. DE CV. 

HUMBERTO LA BUSTAMANTE 

PER VISOR 

Resumen de Estimación Página 1 de 1 

Nombre de Obra Sustitución de fuente de abastecimiento mediante perforación de pozo profundo para sistema de agua potable en 
Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa Importe de la Estimación s/lVA $22630973 

Municipio: Rosario Importe del Contrato sil VA: $141367222 

Localidad: Rosario No. Estimación: 5 

Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE CV. Tipo Estimación: Extraordinaria 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 Periodo del Contrato: 23/03/2022 al 23/06/2022 

Periodo de la Estimación: 09/06/2022 al 23/06/2022 

Clave Descripción Monto 

50 

EX EXTRAORDINARIOS 226,309.73 

Total Paquete s/lVA: 226,309.73 

/ 



EX EXTRAORDINARIOS 

EX EXTRAORDINARIOS 

EXTO3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE BAJA PZA 0.00 "$1720509 
TENSION EN POSTE DE CONCRETO PC-9-450. INCLUYE: POSTE DE 
CONCRETO PC-9-450, BASTIDOR Bi, AISLADORES CARRETE, 
REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CINTA 
AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EXT-04 ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-9-450. P1A 0.00 $i 227.61 
INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EXT-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMNIO CAL. 1/0 ACSR. ML 0.00 .-" $18890 
INCLUYE: CABLE NEUTRANEL, ALUMINIO SUAVE. BASTIDOR B3, 
AISLADOR CARRETE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EXT-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA CON CABLE AG PZA 0.00 '$5,966.18 

5/6, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, 
PLACA 2PC, GUARDACABO CHICO, REMATE PREFORMADO 5/16, 
PROTECTOR DE RETENIDA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

EXT-07 ELABORACION CEPA PARA RETENIDA. INCLUYE: CEPA, MANO DE PZA 0.00 ..-'$915.56 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO 

EXT.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO PZA 0.00 /'$99,563.99 
SUMERGILE MONOFASCIO 230 VOLTS, PARA UN GASTO DE 2.73 
LPS Y CDT= 67.76 MTS; INCLUYE: 36.00 M DE COLUMNA DE 2", 
CODO DE FOFO DE 2" X 900  Y 40.00 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE. 

EXT.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA PZA 0.00 $7260910 

ERTO ARREOLA 
BUSTAMANTE 

SUPERVISOR 

ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE 5.0 HP, MONOFASICO 230V, 3 
FASES, INCLUYE RELE FALLA DE FASE Y CIRCUITO DE CONTROL. 

CONSTRUCCIONES YERFORACIONES 
ZAZUETAA. DE C.V. 

CONTRATISTA 

timación
. 

Nombre de Obra Sustitución de fuente de abastecimiento mediante perforación de pozo profundo para sistema de agua potable en Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa 

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimación: 5 

Localidad: Rosario Importe del Contrato s/lVA $141367222 Tipo de Estimación: Extraordinaria 

Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA. DE CV. Periodo dei Contrato 23/03/2022 al 23/06/2022 Importe de la Estimación: $22630973 

Periodo de la Estimación: 09/06/2022 al 23/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

/ 
0.00 2.0000 / 

- 
2.00 0.00 $3441018 '6.00 % 

/ 0.00 2.0000 / 2.00 0.00 $2,455.22 0.00 % 
/ 

/ 0.00 ' 55.0000 / 55.00 0.00 $1038950 0.00 % 

/ 0.00 i.0000 / 1.00 0.00 $596618 "0,00 % 

1 0.00 "i.0000 / 1.00 0.00 $91556 0.00 % 

/ 0.00 /1.0000 1.00 0.00 $9956399 0.00 % 

/ 
/ / 1 

0.00 / 1.0000 1.00 0.00 $7260910, 0.00 % 

Total Partida: 226,309.73 / 

ING. MELBSIO'PEREZ PULIDO 

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR 



SISTEF( INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA E 
Estimación 

Nombre de Obra Sustitución de fuente de abastecimiento mediante perforación de pozo profundo para sistema de agua potable en Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa 

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimación: 5 

Localidad: Rosario Importe det Contrato s/lVA $141367222 Tipo de Estimación: Extraordinaria 

Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 23/0312022 al 23/06/2022 Importe de la Estimación: $20910464 

Periodo de la Estimación: 09/06/2022 al 23/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 

Clave Descripción 
Monto Estimado 

Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

EX EXTRAORDINARIOS 

EX EXTRAORDINARIOS 

EXT-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE BAJA PZA 
TENSION EN POSTE DE CONCRETO PC-9-450. INCLUYE: POSTE DE 
CONCRETO PC-9-450, BASTIDOR Bi, AISLADORES CARRETE. 
REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CINTA 
AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EXT-04 ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-9-450. PZA 
INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EXT-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMNIO CAL. 1/O ACSR. ML 
INCLUYE: CABLE NEUTRANEL, ALUMINIO SUAVE, BASTIDOR B3, 
AISLADOR CARRETE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EXT-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA CON CABLE AG PZA 
5/6, INCLUYE: PERNO ANCLA 1 PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, 
PLACA 2PC, GUARDACABO CHICO, REMATE PREFORMADO 5/16, 
PROTECTOR DE RETENIDA, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

EXT-07 ELABORACION CEPA PARA RETENIDA, INCLUYE: CEPA, MANO DE PZA 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO 

EXT.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO PZA 
SUMERGILE MONOFASCIO 230 VOLTS, PARA UN GASTO DE 2.73 
LPS Y CDT= 67.76 MTS, INCLUYE: 36.00 M DE COLUMNA DE 2", 
CODO DE FOFO DE 2" X 90° Y 40.00 MTS DE CABLE SUMERGIBLE. 

EXT.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA PZA 
ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE 5.0 HP, MONOFASICO 230 y, 3 
FASES. INCLUYE RELE FALLA DE FASE Y CIRCUITO DE CONTROL. 

0,00 . $1720509 000 20000 200 000 $3441018 /0.00 % 

000 $1 .227.61 0.00 2 0000 2.00 000 $2.455,22 0.00 % 

0.00 $18B.90 . 0.00 550000 55.00 000 $10.389,50 0.00 % 

000 $5.966,18 0.00 1 0000 1.00 0.00 $596618 0.00 % 

0.00 $91556 . 0,00 1.0000 1.00 0.00 $91556 0.00 % 

0.00 $9956399 0.00 1 0000 1.00 0.00 $99.563,99 0.00 % 

0.00 $72.609,10 000 . 1 0000 1.00 0.00 $7260910 0.00 % 

Total Partida: 226,309.73 

CONSTRUCCIO - ' tNES ZAZUETA. 
SAI V 

CONTRATISTA 

HUMBE O ARREOLA BUSTAMANTE 

SUPERVISOR 

INC ME'LEIO PEREZ PULIDO 

JEFE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR 
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