

OBRA:

(065AH23PR) CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

ORIGEN DEL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, mediante oficios con número: FISMDF-065/2023, de fecha 14 de marzo del año 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del año 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con número O-271. Y aprobadas para su ejecución mediante oficio con número: PRES/095/2023, de fecha 14 de marzo del año 2023.

FECHA ACTUAL

22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DE
CONTRATO

\$3,899,941.80

ANTICIPO DE
CONTRATO

\$1,364,979.63

CONTRATO NO.

FISMDF-VIV-065PR-AH-2023.

PERIODO SEGÚN CONVENIO:

DEL 4 DE AGOSTO DE 2023 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

50

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACION 1 (UNO)(065AH23PR)	DEL:	4 DE AGOSTO DE 2023	\$1,298,823.14	\$454,588.10	\$25,976.46	\$12,988.23	\$493,552.79	\$805,270.35
	AL:	24 DE AGOSTO DE 2023						
ESTIMACION 2 (DOS)(065AH23PR)	DEL:	25 DE AGOSTO DE 2023	\$1,536,321.67	\$537,712.58	\$30,726.43	\$15,363.22	\$583,802.23	\$952,519.44
	AL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
ESTIMACION 3 (ULTIMA)(065AH23PR)	DEL:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$1,063,504.59	\$372,678.95	\$21,270.09	\$10,635.05	\$404,584.09	\$658,920.50
	AL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
TOTALES:			\$3,898,649.40	\$1,364,979.63	\$77,972.98	\$38,986.50	\$1,481,939.11	\$2,416,710.29

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:
CONFORME


\$1,292.40

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

~~\$0.00~~

AUTORIZA

C. DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA
ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS