



CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA No. **LP-MM-DOP-RP-2023-054**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **LP-MM-DOP-RP-2023-054**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, POR CONDUCTO DE: **LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHÍ ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA **GRUPO RAYARQ, S.A. DE C.V.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL **C. ING. JESUS MANUEL RAYGOZA CAMACHO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATISTA"**, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

- I. Que **"LA DEPENDENCIA"**, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, basada en las atribuciones que le confiere los artículos 15, 37, 52 Fracción VI y 59 Fracciones III y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los artículos 1 Fracción II, 11 Párrafo Segundo, 11, 36, Fracciones I y II y 38 Fracción I, de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como los artículos 44, 148 Fracciones III y VII, 151 Fracciones II y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, celebró un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con **"EL CONTRATISTA"** el día **19 de mayo de 2023** referente a la obra **"CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE**

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



**COSTILLA** al cual se le asignó el número **LP-MM-DP-RP-2023-054**, para su identificación.

- II. Que **"LA DEPENDENCIA"** para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado contrato **LP-MM-DOP-RP-2023-054**, autorizó recursos del programa **RECURSOS PROPIOS**, mediante los Oficio de Aprobación No. **159/2023** de fecha **10 de marzo de 2023**

### DECLARACIONES

#### Las partes declaran:

- I. Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedarán de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del **LP-MM-DOP-RP-2023-054**, y no tiene ninguna validez en forma aislada.
- I. En la cláusula Tercera: PLAZO DE EJECUCIÓN, del contrato **LP-MM-DOP-RP-2023-054**, **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de **90 días naturales**, iniciando los trabajos el día **05 de Junio de 2023** y a terminarlos a más tardar el día **02 de Septiembre de 2023**, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.
- III. **"LA DEPENDENCIA"** declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de diferir el inicio de los trabajos del contrato y formalizar mediante este convenio modificadorio las nuevas fechas, en virtud a: **el retraso de pago del anticipo**.
- IV. **"LA DEPENDENCIA"** declara que autoriza realizar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO**, toda vez que con base en el **artículo 84 fracción I**, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las **"2023, Año de Francisco Villa"**





misma del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. **De Diferimiento:** Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista.

V. **"EL CONTRATISTA"** declara que conoce el alcance de diferimiento de inicio de los trabajos en nuevas fechas del inicio y de la terminación del plazo de ejecución del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del diferimiento del inicio de los trabajos que se pacta.

### CLAÚSULAS

#### PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste en el diferimiento del inicio de los trabajos del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **LP-MM-DOP-RP-2023-054**, a que se refieren las declaraciones III, IV y V del presente convenio.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.

Tel: 915-80-00



**SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN.**

Se difiere el plazo de ejecución del contrato, estableciéndose como fechas de inicio de los trabajos contratados el día **14 de Julio de 2023**, la duración será de **90 días naturales** concluyendo el día **11 de octubre de 2023**.

**TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, a 10 de Agosto de 2023.

**POR "LA DEPENDENCIA"**  
MUNICIPIO DE MAZATLAN

**LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN**

Presidente Municipal

**LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA**

Secretaria del H. Ayuntamiento

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

OBRAS PÚBLICAS

**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA**

**ING. RIGOBERTO ARAMBURO  
BOJORQUEZ**

Director de Obras Públicas  
Presidente del Comité de Obra  
Pública Municipal

**L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO**

Tesorero Municipal  
Secretario Ejecutivo de Comité de  
Obra Pública Municipal

**MTRO. WENCESLAO. PAUL GALINDO  
MALDONADO**

Director de Planeación de desarrollo  
urbano y sustentable  
Vocal de Comité de Obra Pública  
Municipal

**LIC. JUAN JAVIER RODRIGUEZ MORALES**

Director de Gobierno y Asuntos  
Jurídicos  
Vocal de Comité de Obra Pública  
Municipal

**L.C.P.C Y M.E. RAFAEL PADILLA DIAZ**

Titular del Órgano Interno de Control  
Vocal Comité de Obra Pública Municipal

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00






**MAZATLÁN**


2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

OBRAS PÚBLICAS

**REPRESENTANTES CIUDADANOS**

  
**ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ**  
Representante Ciudadano de Comité  
de Obra Pública Municipal.

  
**ING. JESUS ALBERTO GAMBOA**  
**AGUIRRE**  
Representante Ciudadano de Comité  
de Obra Pública Municipal.

  
**ARQ. ANSELMO GUZMAN LIZARAGA**  
Representante Ciudadano de Comité de Obra Pública Municipal.

POR "EL CONTRATISTA"  
**GRUPO RAYARQ, S.A. DE C.V.**

  
POR "EL REPRESENTANTE"  
**ING. JESUS MANUEL RAYGOZA CAMACHO**

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, del contrato **LP-MM-DOP-RP-2023-054**, de la obra "**CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA**" celebrado a los 10 días del mes de Agosto de 2023. Consta de 6 fojas útiles.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00

