



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:  
31 DE MARZO DE 2022.  
TERMINO:  
20 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
727	CONSERV. MENOR CARR: CHOIX - TABUCAHUI	CHOIX	ESTATAL	\$300,346.55	\$300,346.55	\$300,346.55	\$0.00	100	100