



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA CHOIX - TABUCAHUI
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHOIX

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$300,346.55
IMPORTE DE ESTIMACION: \$300,346.55

ESTIMACION: No 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 31 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2022

FECHA: 21/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$300,346.55

SUBTOTAL: \$300,346.55

TOTAL \$300,346.55

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM FIGUEROA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA CHOIX - TABUCAHUI

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHOIX

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$300,346.55

ESTIMACION: No 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 31 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2022

FECHA: 21/04/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	8,581.33	\$300,346.55
								SUMA:	\$300,346.55

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION