



730

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: BADIRAGUATO - SUBUTATO

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PROGRAMA: \$0.00  
IMPORTE DE OBRA: \$2,431,012.15  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$2,431,012.15

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 06 DE ABRIL AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 17/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJO DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$2,431,012.15

SUBTOTAL: \$2,431,012.15

TOTAL \$2,431,012.15

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. MARIA ENRIQUE ASTORGA VANEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. LEZAMA CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

