



**PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 3,543,075.00

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 3,543,075.00

ESTIMACION: 1

PERIODO: 11 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA: 03/12/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CAMINO	\$	3,543,075.00
-----------	---------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: \$ 3,543,075.00

ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUIVEL
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

820-8


ESTIMACION**OBRA:** REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE MAZATLAN**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 11 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022**FECHA:** 03/12/2022**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 3,543,075.00


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P01S32C015	CORTE DE MATERIAL TIPO B, EN BANCO. INCLUYE: TRACTOR SOBRE ORUGAS, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	\$ 52.68	\$ 1,185,300.00
P01S55C010	CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	M3	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	\$ 16.91	\$ 380,475.00
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	\$ 2.99	\$ 672,750.00
P06S09C007P	ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	\$ 15.47	\$ 348,075.00
P06S09C008P	SOBRE-ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, MEDIDO SUELTO.	M3/KM	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	\$ 7.74	\$ 174,150.00
P06S36C002P	TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	\$ 34.77	\$ 782,325.00

TOTAL de REHABILITACION DE CAMINO: \$ 3,543,075.00**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 3,543,075.00

ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUIVEL
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION