SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE

CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1610-2023 *

FECHA DE CONTRATO: 16-oct-23

UBICACION: CONCORDIA, SINALOA, MEXICO

IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,420,241.15

ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL -
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

PERIODO DE CONTRATO: DEL 24 DE OCTUBRE 2023 AL 21 DE ENERO DE 2024

HOJA: 1DE1
RESUMEN DE ESTIMACION
PARTIDA IMPORTE
/
E1 REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO
51,075,096.465/
P01 PRELIMINARES $  122,740.03
P02 CIMENTACION $  15,540.47
P03 OBRA CIVIL S 61,164.11
P04 CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA S 107,945.55
P05 CONCRETO HIDRAULICO S  725,926.62
P09 HERRERIA
P18 AGUA POTABLE 5  41,779.68
SUMA|  1,075,096.46/
A VA (16 %) 172,015.43
7 Y TOTALESTIMACION|  1,247,111.89
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

$ 2,415.?

OBRA: CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA,
ESTADO DE SINALOA CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1610-2023
UBICACION: CONCORDIA, SINALOA, MEXICO IMPORTE:| $ TTTRITRT
+ el -0
ESTIMACION No. |1 (UNO) NORMAL FECHA DE CONTRATO: 16 DE OCTUBRE DE 2023
HASTA
CLAVE DESCRIPCION s | SEEN f HRSTAESTA DEESTA
prOYECTO | estimacian | ESTIMACON | POREIERCER | . ooy o JMEORE
ANTERIOR
CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO GICLOPEQ $  1,075,096.46
£1 REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO S 1075.096.48
PO1 PRELIMINARES s 122.740.03
DESYERBE, TALA DE ARBOLES, EXTRACCION MANUAL DE 3 1821699
PO1801 TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ARBOLES
7
LIMPIEZA DE TERRENO CON EQUIPG MECANICO EN MONTE TIPO LIVIANO, /
PO1SO1C085  |INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL, CONFORMACION DEL TERRENO.| M2 ¥ 29500 204.92 - - 008 | 20492/ |s 65.16'] 8 19,216.99
CARGA Y ACARRED DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. / / ¢ :
L
PO1S0a DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS / B 8,521.43
Vi
DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. / / /
1503C016  |CON EQUIPO MECANICO, INGLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA M}/ 59.00 | 58.98 . 002| 6898 /s 144.48/ 5 8521.43
DE LA OBRA. ' / ! : y /
2 /
P01S05 TRAZO Y NIVELAGION DEL TERRENO CON EQUIPO DE S . 8,96262
TOPOGRAFIA. y / /
/
V v/ 4
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENG PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS ; /
POISESCOI$ | e REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M= / 295'0{’/ 29402 - Gfg| zsaeay |3 / 3“'32’ § b.ee2.00
P01522 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE : s 75512.32
CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA. / 7 /
EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL 'C" (ROGA 4 / n/ 4
Fu1Szea008 INTEMPERIZADA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD. MY 20800/ 208.00 - - 208.0 b $ / Ssay $ 75,512.32
PO1SEQ CARGA MECANICA, ACARREG EN CAMION AL PRIMER RILOMETRO 7 3 10,526.67
Y DESCARGA, DE MATERIAL DE DEMOLICION DE CONCRETO
HIDRAULICO, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO. # /
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O| /
POISB0C005 | DEMOLICION EN CAMION A 1KM. DE DISTANCIA VOLUMEN MEDIDO SUELTO.| M2 |/ 270.40 / 270.40 . . 27049 | $ 38.93/'s 10,626.67
INGLUYE CARGA CON MAQUINA. A 2 : 7| /
P02 CIMENTACION / s 15,640.47
P02504 LOSA DE CIMENTACION / 5 15,640.47
LOSA DE CIMENTACION EN BOVEDA DE CONGRETO ARMADO DE 20 CM, DE / /
ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 38" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, / f
P02504C030  |CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIONDE | M2 291 9.14 - s 623 914 |3 1,700.27/{ § 15,540.47
ACERO, ELABORACION DE CONGRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO / (
CIMBRA, DESCIMERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. )
o OBRA CIVIL / $ £1,164.11
P03S15 MUROS DE CONCRETO, ACABADD APARENTE / s 37,295.35
7
7 ; 7 7
MURO EN EOVEDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR / /
ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON {
PO3S15C068  |COMCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOGACION DE M 6.93 16.70 - - 877 | 1870 |8 237550, 37,295.35
| ACERO, ELABORACION DE GONCRETO, COLADO, VIBRADD, CURADO . /
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO /
F03527 CASTILLOS, DALAS, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO 7 / s 15.840.52
HIDRAULICO ; /
7 / /
COLUMNA DE 40X40 CM. ARMADA CON 10 VARILLAS DE &/8", ESTRIBOS DE } / | /
poasarcioss |38 A CADA 20 M., CONCRETO FC=200 KG/CM2 NCLUYE: ANCLAJE, W sg A @y L siE | EEs A i
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SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. !

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA:

CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA,

ESTADO DE SINALOA

CONTRATO:

OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1610-2023

UBICACION:

CONCORDIA, SINALOA, MEXICO

IMPORTE:| §

1,247,111.89

ESTIMACION No.

1(UNO) NORMAL

FECHA DE CONTRATO:

16 DE OCTUBRE DE 2023

CLAVE

DESCRIPCION

UND.

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA

ANTERIOR

POR EJERCER

DE ESTA

ESTIMACION

P.U,

IMPORTE

P03529

TRABES Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO

7

5 7.928.24

Fa

P0O3529C3aT1

TRABE DE 30X40 CM. ARMADA CON 10 VARILLAS DE 5/8" , ESTRIBOS DE 3/8"
A CADA 20 CM. , CONCRETO F'C=200 KG/CM2,INCLUYE: ANCLAJE,
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

w/)

/

3.60/

3.60

360/

$ 2,202.2]’

7

3 7,928.24

Po4

CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA

s 107,945.55

PO4S04

CIMBERA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA,
CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y PILOTES
PARA PLUENTES

/

$ 107,945.56

/

PO4S04C034

CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" DE ESPESOR EN
MUROS, TRABES Y/O LOSAS DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE
CONTACTO, INCLUYE: DESCIMBRA DE 0.00 A 4.00 MTS, DE ALTURA.
HABILITADO, COLOCACION, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

7

/
41028
/

162.72

257 .56

/
152.?2/ $ 706?/(

1D7,945.55!'

CONCRETO HIDRAULICO

H 725,926.62

PO5S01

CONCRETO HIDRAULICQ CICLOPEO

726,926.62

PO5501C018

CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEQ F'C= 150 KG/CM2, 40% PIEDRA,
60% DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACION CON REVOLVEDORA ALTURA
MAXIMA DE 4.00 MT Y ACARREO A 20 MT. DE DISTANCIA.

"/

460.78 /

258.01

20277

258.01

'S 725,926.62
/

P18

AGUA POTABLE

s 41,779.68

Pig8s22

TUBOS DE ACERO, INCLUYE: ACARREQ LIBRE HASTA 20 M,
BAJADA AL FONDO DE LA ZANJA, ACOMODO Y ALINEACION Y
UNION, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA

41,779.68

P18522C073

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE ACERO AL CARBON DE
6" CLASE A-53 DE 9.00 MTS DE LONG., INCLUYE: 2 CODOS SOLDABLES DE
45°X6" DE 1/4 DE ESPESOR CED 40, BRIDA EN AMBOS EXTREMO CUBIERTA
CON PROTECCION ANTICORROSIVA A BASE DE RP-5 (O SIMILAR), MANQ DE
OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

F‘ZA?

1.00

1.00

41,779.68

/
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SUB-TOTAL

$ 1,075,096.46

IVA

$ 172,015.43

TOTAL

$ 1,247,111.89
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