GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSULTORIA, INGENIERIA Y PROYECTOS EN RESULTADOS, S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON SIN NOMBRE, CON COLINDANCIA AL SUR CON CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y AL NORTE CON CALLE ING. GUILLERMO ESPINOZA, EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-DC-172-2022**

REG. FED. CAUS.: **CIP060316NN5**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303P-2022**

IMPORTE DE CONTRATO: **$683,492.11**

CONVENIO DIFERIMIENTO No: **CONV-01-2022-D-C0303P-2022**

CONVENIO MODIFICATORIO No: **CONV-01-2022-MI-C0303P-2022**

IMPORTE DE CONVENIO: **$668,550.99**

PERIODO DE CONVENIO: **DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 08 DE JUNIO DE 2022**

INICIACIÓN PROGRAMADA: 9 DE MARZO DE 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 23 DE ABRIL DE 2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: 46 DIAS

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$239,222.24**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **No. 22A08426 POR $239,222.24**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. 22A08431 POR $68,349.21**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **No. 22A54986 POR $68,349.21**

EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON SIN NOMBRE, CON COLINDANCIA AL SUR CON CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y AL NORTE CON CALLE ING. GUILLERMO ESPINOZA, EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	09/03/2022 AL 23/04/2022		$ 683,492.11
MONTO DE CONVENIO:	25/04/2022 AL 08/06/2022		$ 668,550.99
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	25/04/2022 AL 08/06/2022	$ 595,315.94	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL	25/04/2022 AL 08/06/2022	$ 53,121.01	
ESTIMACIÓN No.3 FINIQUITO	25/04/2022 AL 08/06/2022	$ 18,802.29	
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 667,239.24	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 1,311.75	
SUMAS IGUALES:		$ 668,550.99	$ 668,550.99

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
		CONSULTORIA, INGENIERIA Y PROYECTOS EN RESULTADOS, S.A. DE C.V.
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUIVEL	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**ING. JESUS MANUEL ALBERTO LOPEZ PEREZ**