

Nº Contrato:

ISIFE-FAM-AD-EPR-158-2022



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Monto Contrato \$1,562,150.49

RDI-03-09

REHABILITACION GENERAL DE MONDOS B y
SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL.
IGNACIO ZARAHUZA, UBICADA EN AGUA CALIENTE
DE BACA MUNICIPIO DE COPIA.
Estado de SINALOA.

PRO: 22201

CCF: 25EPRO234T

Nº OBRA: 220652

BITÁCORA

Fecha inicio de los trabajos: 16 Agosto 2022

Fecha terminación de trabajos: 14 Oct. 2022

Período de ejecución de
trabajos 60 días.

INMOBILIARIA LOJAYSA S.A. DE C.V.

Tel: 6681655237




REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ENGEL Ocasio Garcia et.	I.S.T.C.E	


BITÁCORA DE OBRA

O No. 2220 OBRA No. 220052 No. 001


CHA 05-Septiembre-22

Se miden trabajos con
eliminación de losas,
según las necesidades del
plantel. (solicitud extraordinaria)

Se formaliza mediante
un aviso de inicio de
obra recibido el día
01 de Septiembre.



responsable




Coordinador


BITÁCORA DE OBRA

O No. 22201 OBRA No. 220852 No. 002

CHA 20 de Septiembre-22

Se solicitan trabajos
en Edificio "A"
según las necesidades
del plantel.


SUPERVISOR


COMPTROLLER