

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 14/08/2023

INICIO:

14 DE MAYO DE 2023.

TERMINO:

29 DE JULIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
945	REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO EN ESTADIO EMILIO IBARRA ALMADA	AHOME	ESTATAL	\$2'931,512.32	\$2'931,512.32	\$2'931,512.32	\$0.00	100	100