



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contratación

FOLIO

21670

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/09/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000177/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5914 CONTRERAS MENDOZA EMILIO
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. RECURSOS PROPIOS 2023 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613008 - 1235300000300000020000270000000	218,102.42	218,102.42

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM DE
DIAMETRO UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 218,102.42
IVA 33,993.90
TOTAL 252,096.32

Contrato JAPAC-R.P.-2023-001 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

21672

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/09/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000177/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5914 CONTRERAS MENDOZA EMILIO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023090495

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	902.49	902.49

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM DE DIAMETRO UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	902.49
IVA	0.00
TOTAL	902.49

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JAPAC
AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATISTA:

CONTRATO N°:

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

JAPAC-RP-2023-001 D

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2560

11/01/2023

REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DE DIAMETRO UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:

POZO DE VISITA TIPO CHIMENEA, PITUBERIAS DE 183 M. DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, CAJA UNION EN Y (2 PIEZAS).

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	1,209,664.46	IMPORTE DEL ANTICIPO	AVANCE
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	218,102.42	ESTA AMORTIZACIÓN	FINANC.
ACUMULADO ANTERIOR	991,562.04	AMORT. ACUM. ANTERIOR	100%
ACUMULADO ACTUAL	1,209,664.46	AMORT. ACUM. ACTUAL	18.03%
SALDO DEL CONTRATO	0.00	SALDO DEL ANTICIPO	81.97%
SALDO A CANCELAR			100.00%
			0.00%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	01 EXTR.	218,102.42
AMORTIZACIÓN		
SUBTOTAL:		218,102.42
I.V.A.		34,896.39
SUBTOTAL:		252,998.81
3.00 % INSP. Y VIG.		6,543.07
PAGO NETO:		246,455.74

OBSERVACIONES:

FACTURA: A1683
FECHA: 01/09/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRÁ VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 23/JUNIO/2023

**FACTURA****A1683****Fecha y hora de certificación**

2023-09-01 13:11:31

Fecha y Hora de emisión

2023-09-01 11:11:18

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido.

Folio fiscal:

9A009448-ECFC-4956-9894-1CD1E8EB266F

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504392792

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504204971

Datos del emisor

Razón social: EMILIO CONTRERAS MENDOZA
RFC: COME740219H24

Cantidad
1.0000

Unidad
E48

Cva. P/S
72151906

Concepto

RECIBI DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN EL PAGO DE LA
ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA, RELATIVO A
TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DEL EMISOR RUBI DE 183
CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAS
CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACÁN, EN LA
CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. CONTRATO N°
JAPAC-R.P.-2023-001 D. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
\$218,102.42, SUMA \$218,102.42, MAS 16 POR CIENTO DE IVA
\$34,896.39 SUBTOTAL \$252,998.81, DEDUCCIÓN INSP. Y VIG.
\$6,543.07, SALDO LIQUIDO \$246,455.74

Desc.
0.00

P. unitario
218,102.42

Importe
218,102.42

FORMULÓ:

ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA
CONTRATISTA

REVISÓ:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRA JAPAC

AUTORIZÓ:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS
JAPAC

ING. SOREL MOISÉS MONARRIZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 MXN

Sub-total: 218,102.42**IVA:** 34,896.39

Lugar de Expedición: 80178 Tipo de comprobante: Ingreso.
Régimen fiscal emisor: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos.

(-)DEDUCCIONES
Local (3.00%): 6,543.07

Uso del CFDI: 101 Construcciones.**Total:** 246,455.74**RfcProvCertif.:** PPD101129EA3**Forma de pago:** 99 Por definir.**Método de pago:** PPD**Condiciones de pago:** CREDITO**Domicilio fiscal receptor:** 80020

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena original del complemento de certificación del SAT**

11119A009448-ECFC-4956-9894-1CD1E8EB266F2023-09-01T13:11:31J1QhmsXsgLsKypPyGfA8uDauiJtrUDK3rymzWZJy4YhnO2nTwKXs
J8TpkIKJqQ2jokGEXIXHB5562vE0NxpUZCUIUeo6dxbEm4w3bwmZbpPOB9xui5FVYordRaWail0WRUkUySN3zbubdVN42fsqkouCg3mN1LFYrwmZkkF8
q2NN8RjMFngq1e29+RWGVXE/GIFhQWjOE+HajGgRi5KM0k41gmKw8WNI0d8kbsr7Vj7rFF7uXhGzex7D1Ybr8DWwCTshTiv6dHnJLWvFJ10qO2w6cCisr
8+vIKIHuViqThM4lclwEAP70XzuZkxmPda1pwF0b3g==100001000000504204871

Sello digital del emisor

RP399ztsimv4fApCd8aHC9K1qI99JUG30C8PLQOKYy22jZ9toilKjncDLaDQh6PuY2bMyt0HmckqDU4VvAi+zEZ9j447Wx8CBuhRE+xyIfGBJ+JiqY0c
SsYpNwMcNryEGHhEpVSCx4jmjalzPBls4Jz3UV5uHpi+CRbt8C3QGNr4L46YnRit6uPZntZz5taol5W1YT1Y+8V4n8FoFsuw+HfoiFfyG3mYL9wNY+7
86EnvPe4fTMMN3Q+IF07duhR39UISSO4bsrXw6X+8Lsd2XK+JhdKhP4n9I0emnj54PjMh3z6HMMYVZ7GwYx6qDnTqseEIF8KSdw==

Sello digital del SAT

J1QhmsXsgLsKypPyGfA8uDauiJtrUDK3rymzWZJy4YhnO2nTwKXsJ8TpkIKJqQ2jokGEXIXHB5562vE0NxpUZCUIUeo6dxbEm4w3bwmZbpPD89xui
5FVYordRaWail0WRUkUySN3zbubdVN42fsqkouCg3mN1LFYrwmZkkF8q2NN8RjMFngq1e29+RWGVXE/GIFhQWjOE+HajGgRi5KM0k41gmKw8WNI0d8kb
sr7Vj7rFF7uXhGzex7D1Ybr8DWwCTshTiv6dHnJLWvFJ10qO2w6cCisr8+vIKIHuViqThM4lclwEAP70XzuZkxmPda1pwF0b3g==

CONSTRUYENDO CON CALIDAD

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF4zCCA8ugAwIBAgIUWDAwMDEwMDA1MDQzDTI3OTIwQWYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVRPUK1EQUQgQ0V5VE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V5Vsk1C
CondicionesDePago="CREDITO" Descuento="0.00" Exportacion="01" Fecha="2023-09-01T11:11:18" Folio="1683" FormaPago="99" LugarExpedicion="80178"
MetodoPago="PPD" Moneda="MXN" NoCertificado="00001088000504392792"
Sello="RP399ztIsnv4fApCd8aHC9K1q199JUG30C8CPLQ0KyV22jiZ9toiKijncDLdQhG6PuiV2bMyt0HmckqDU4VKA1+zEz9j447rWx8C8uHRE+xyIf68J+J1qY0cSsYpNwMcNYiyEGHhEpVSCx4jmi
Serie="A" SubTotal="218102.42" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="246455.74" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="EMILIO CONTRERAS MENDOZA" RegimenFiscal="612" Rfc="COME740219H24"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80020" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA840404TX0" UsocFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.8080" ClaveProdServ="72151906" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBÍ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA, RELATIVO A TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE
DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DÍAS CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RÍD CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. CONTRATO N° JAPAC-R.P.-2023-001 D.
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN $218,102.42, SUMA $218,102.42, MAS 16 PDR CIENTO DE IVA $34,896.39 SUBTOTAL $252,998.81, DEDUCCIÓN INSP. Y VIG. $6,543.07,
SALDO LIQUIDO $246,455.74" Descuento="0.00" Importe="218102.42" ObjetoImp="02" ValorUnitario="218102.42">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="218102.42" Importe="34896.39" Impuesto="002" TasaOCuota="B.168000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34896.39">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="218102.42" Importe="34896.39" Impuesto="002" TasaOCuota="B.168000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="6543.07" TotaldeTraslados="0" version="1.0">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="DEDUCCIONES" Importe="6543.07" TasadeRetencion="3.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-09-01T13:11:31"
NoCertificadoSAT="00B01000B05042B4971" RfcProvCertif="PPD1B1129EA3"
SelloCFD="RP399ztIsnv4fApCd8aHC9K1q199JUG30C8CPLQ0KyV22jiZ9toiKijncDLdQhG6PuiV2bMyt0HmckqDU4VKA1+zEz9j447rWx8C8uHRE+xyIf68J+J1qY0cSsYpNwMcNYiyEGHhEpV
SelloSAT="jJQhmsX/sgLsKypPyGfa8uDauiJrlrUDK3rym/zWZjy/4Yhn02nTwKXsJ9TpKIKJqQ2jolxGEXitXH05562vE0NxpUZCtUeo6dxbEm4w3bwmZbpP08i9xui5FVy0-d7aKaII0wRi/k
UUID="9A009448-ECFC-4956-9894-1CD1E8EB266F" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COME740219H24	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A009448-ECFC-4956-9894-1CD1E8EB266F	2023-09-01T11:11:18	2023-09-01T13:11:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$246,455.74	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

70
Mail
Chat
aces
feet

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

1-50 de 2,683

Para: Facturación

EMILIO CONTRERAS 1683 --- Administración de Obras JAPAC Tel: ...

EMILIO CONTR...

EMILIO CONTR...

Para: Facturación

BEVECO 76 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

BEVECO 76.xml

BEVECO 76.pdf

Para: ESMERALDA 2

Recibidos CANCELACION DE FACTURA 92 RUBEN REYNAGA - ----- For

image.png

Para: Obras 2

Recibidos Inf. PbR al 3er trim 2023 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 7...

Para: Facturación

BEVECO 75 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

BEVECO 75.xml

BEVECO 75.pdf

Para: Facturación

FRANCISCO ANGULO F1456 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60...

FRANCISCO AN

FRANCISCO AN

Handwritten signature

Mensaje enviado Deshacer Ver el mensaje



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DÍAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RÍO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

[illegible][illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	218,102.42
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	218,102.42
MAS 18% I.V.A.	34,896.39
SUBTOTAL	252,998.81
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG.	6,543.07
SUMA DEDUCTIVAS	6,543.07
SALDO LIQUIDO	246,455.74

REVISO

AUTORIZO

VOL. BO.

C.EMILIO CONTRERAS MENDOZA
CONTRATISTA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUB'GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1
DE 2

ESTIMACIÓN: 01 EXTRAORDINARIA	DEL: 03/02/2023 AL 20/02/2023	IMPORTE: \$ 218,102.42
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: C. EMILIO CONTERAS MENDOZA	
OBRA:	REHABILITACION DEL EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DÍAZ CASTRO ENTRE CDNCRETERA Y RÍO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	
	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2023-001 D	
	PRESUPUESTO: \$ 1,036,851.59	

PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE PERFIL ESTRUCTURADO MARCA KRAH MEXICO CON CAMPANA Y ESPIGA ES ELECTROFUSION INTEGRADA, CON CO-EXTRUSION EN COLOR AMARILLO, NORMA DE FABRICACION ASM F894-19 DE 72", RSC160, FABRICADO CON RESINA VIRGEN, CELDA DE PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. (CON LONGITUD DE 12 MTS.)	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	6,953.13	6,953.13
0002	INSTALACION DE POZO DE VISITA PEAD CORRUGADO DE 72" CHIMENEA DE 36" A 24" A UNA PROFUNDIDAD DE 5 MTS.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	16,914.34	16,914.34
0003	INSTALACION DE TAPON PARA TUBERIA PEAD DE 72", INCLUYE: PERSONAL, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	9,573.46	9,573.46
0004	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" RESISTENTE A SULFATOS, INCLUYE: BOMBEO DE CONCRETO.	M3	0.00	4.30	0.00	4.30	4,738.50	20,375.55
0005	INSTALACION DE TUBERIA DE 24" SANITARIA SERIE 20, INCLUYE: FLETE Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.	ML	0.00	18.00	0.00	18.00	141.71	2,550.78
0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 PARA RELLENO DE TUBERIA EXISTENTE DE 72"	PZA	0.00	6.50	0.00	6.50	4,019.90	26,129.35
0007	POZO DE VISITA TIPO CHIMENEA, INCLUYE: MURO DE TABIQUE DE 6X13X26 CM CEMENTO ARENA 1:3 ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 CM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. 1.30 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	0.00	1.00	0.00	1.00	7,026.96	7,026.96

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 2
DE 2

ESTIMACIÓN: 01 EXTRAORDINARIA DEL: 03/02/2023 AL 20/02/2023 IMPORTE: \$ 218,102.42
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA CONTRATISTA: C. EMILIO CONTERAS MENDOZA
OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CDONCRETERA Y RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.
CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2023-001 D
PRESUPUESTO: \$ 1,036,851.59

PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
0008	POZO DE VISITA TIPO CHIMENEA, INCLUYE: MURO DE TABIQUE DE 6X13X26 CM CEMENTO ARENA 1:3 ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 CM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. 2.90 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	0.00	1.00	0.00	1.00	22,941.34	22,941.34	
0009	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	336.26	0.00	336.26	264.67	88,997.93	
0010	REPOSICION Y REUTILIZACION DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS., LA MALLA DEBERA QUEDAR AHOGADA EN MUERTO DE CONCRETO Y AMARRADA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE ESPADAS SENCILLAS, TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y BARRA SUPERIOR	ML	0.00	46.00	0.00	46.00	361.73	16,639.58	
TOTAL:								218,102.42	

CONFORMIDAD:
C. EMILIO CONTERAS MENDOZA.
CONTRATISTA.

REVISOR:
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ.
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ.
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VOBO:
ING. JOSE IGNACIO LARRAYAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC