



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

31 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

01 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
669	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C.INT.-COSTA RICA-E.C.EL DORADO)	CULIACAN	ESTATAL	\$797,504.43	\$797,504.43	\$797,504.43	\$0.00	100	100