



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

CONTRATACION

FOLIO

18754

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 EXTR. AYTO-JAPAC 2023	440,892.15	440,892.15
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 513030 - 12353000003000001000016000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 02 EXTR. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SNITARIO, LA ROMANA, SIND. DE QUILA

SUBTOTAL 440,892.15
IVA 44,028.40
TOTAL 484,920.55

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

ELABORÓ

SOLICITÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

18768

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DC2023080539

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	1,824.38	1,824.38
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 02 EXTR. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SNITARIO, LA ROMANA, SIND. DE QUILA

SUBTOTAL 1,824.38
IVA 0.00
TOTAL 1,824.38

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONORA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN



CONTROL OBRA; 2605

FACT.

1342

JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 06/SEPTIEMBRE/2023

BUENO POR \$ 319,205.92

RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS

LA CANTIDAD DE: TRESIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N.

COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 EXTR. REFERENTE A LOS TRABAJOS

REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/06/2023

AL 08/07/2023

QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-097 A

DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL
AMORT.ANTICIPO

\$ 440,892.15

SUBTOTAL

\$ 154,312.25

OBRA ADICIONAL

\$ 286,579.90

OBRA EXTRAORDINARIA

16 % DE I.V.A.

\$ 45,852.78

\$ 332,432.68

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

0.2% C.M.I.C

3% F INSPECCION Y VIGILANCIA

0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

OTRAS

\$ 13,226.76

\$ 13,226.76

TOTAL \$ 319,205.92

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,887,285.65	\$ 3,422,031.72	\$ 440,892.15	\$ 3,862,923.87	\$ 8,004,361.78
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,898,785.70	\$ 547,525.08	\$ 70,542.74	\$ 618,067.82	\$ 1,280,697.88
TOTAL	13,786,071.35	\$ 3,969,556.80	\$ 511,434.89	\$ 4,480,991.69	\$ 8,285,059.88

OTORGADO CON IVA

ANTICIPO SIN IVA \$ 4,153,549.98

AMORTIZACIONES

ANTERIOR \$ 1,197,711.10

ACTUAL \$ 154,312.25

ACUMULADO \$ 1,352,023.35

POR AMORTIZAR \$ 2,801,526.63

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 4,818,117.98

CUMPLIMIENTO \$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO

JEFE DEPTO ADMN DE OBRAS JAPAC

ING. SORELY MOISES MONARREZ FELIX

GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2605

FACTURA No-

1342

SOLICITUD DE PAGO N°

54

FECHA:

06/SEPTIEMBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A**PROGRAMA: **SD-ALCANTARILLADO SANITARIO**SUBPROGRAMA: **03-CONSTRUCCION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **LA ROMANA SIND. DE QUILA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 02|EXTR.****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			440,892.15	440,892.15
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			154,312.25	154,312.25
SUBTOTAL			286,579.90	286,579.90
16 % DE I.V.A			45,852.78	45,852.78
SUMA			332,432.68	332,432.68
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			13,226.76	13,226.76
TOTAL RETENCIONES:			13,226.76	13,226.76
IMPORTE NETO A PAGAR:			319,205.92	319,205.92

SON:

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N.

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: XV

Folio: 1342

Fecha: 30/Ago/2023 11:01:10

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119U99

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Culiacán Rosales

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-NORTE Desarrollo Urbano 3 Ríos Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S. AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PAGO ESTIMACION No.2 EXTRAORDINARIO CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA. IMPORTE DE ESTIMACION:\$440,892.15 (-)AMDRITIZACION:\$154,312.25 SUMA:\$286,579.90 MAS 16% IVA:\$45,852.78 SUBTOTAL:\$332,432.68 3% INSP. Y VIG.\$13,226.76 SALDO LIQUIDO:\$319,205.92	\$286,579.90	IVA, - Importe: 45852.78	\$286,579.90

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Total con letra:

trescientos diecinueve mil doscientos cinco Pesos 92/100 M.N.

Subtotal: \$286,579.90

: \$0.00

I.V.A: \$45,852.78

3% de Insp de Obra \$13,226.76

Total: \$319,205.92



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502621170

Folio Fiscal: 4AF78D24-B5BF-431B-83A1-D44CBA72AB8F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T11:56:14

Sello digital del CFDI

B+4nAix8KsSSXPS0F3GM14cuAjevBxvAvWOM6wYYRdv9ImK4jlozMHRRVevGlufr+4d2Y1lZg+0VsvH77d2z7ol85ddY3ApTsdDlzUsQVvm3p9Cz4khHGfOK+NBAzm75JA3im0V0
L05NGwVvJ0v/d2oJynNYenxdsFJfCwvZqAPvBq0Rg4BGdNudlJRZcVXaSHZCdE4l8M4TN68AOXvqC5XPJfKEAUh81lclpawpUPsKYr1MhyO9+8MWwdeX6Jlo4tW9vu08eNPn5VE
vvJL39GHXNJoSjnRF0hkz6+203jFNzm3Z5Gb1LA1zK3oGd+KIOymvVQI/HDLw==

HnJl0nK3D9z9S26hM1U4A3A9PzPm5S2B8C9D4Q98kXbE6gG0hAS0B1024TC0Jb+4rAn8k8SSXSP0F3G1M4cuAJeYbKvAwW0m6wYYRdvi9lmK4llqzMHRHrVsvGlu6+
 462Y1l2z+0v5vH7702z7oI85d73ApTsdDzUzUQVvVm3p9C4zhKHGF0K+N8ABnzm75jA3im0VDL35NGwVeJ0vJd2oJyNyxdsFJFJwZqAPvBqD9r4BGdNudlRZcXv8eSHZCdE4l8k4T
 N8DZyK8Q5X5PJKFEAUh61tclpawpUPskYr1MhyO9+8MWwDexJ6l0Wrv9uD8eNPN5VEvVJL39GHXJnXJsJnRf0hkz6+203fJNjZM35Gb11A1zK3oGd+KlOymvVQIHDLw==j00001000
 000505142236j]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

REVISO;

AUTORIZÓ:

Vo.Bo.:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES
SA DE CV
CONTRATISTA

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS IAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv48.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="MIIGKTCB8GgAwI8AgIUNDAwMDEwMDAwMDA1MDI2MjExNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEwAgYDVQDD8d8VVRPukLEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECglUBVSVKlE
Exportacion="01" Fecha="2023-08-30T11:01:10" Folio="1342" FormaPago="99" LugarExpedicion="88110" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00881888888582621170"
Sello="B+4nAix8KsSSXP5OF3GM14cuAjev8xvAvWQm6wYYRdv19ImK4tjlqzMHRrvsvGfu6r+4d2Y1Izg+0VsvH7d2270185ddY3ApTsDIzUsQVvm3p9C24khHGfOK+N0Anzmy75jA3im0VdL85NGw
Serie="XV" SubTotal="286579.98" TipoDeComprobante="I" Total="319285.92" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="XV ELECTROCONSTRUCCIONES" RegimenFiscal="601" Rfc="XEL170119U99"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="88028" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.8000" ClaveProdServ="72141120" ClaveUnidad="F48" Descripcion="SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PA60
ESTIMACION No.2 EXTRAORDINARIO CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SD-887 ACONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA. IMPORTE
DE ESTIMACION: $440,892.15 (-) AMORTIZACION: $154,312.25 SUMA: $286,579.98 MAS 16% IVA: $45,852.70 SUBTOTAL: $332,432.683% INSP. Y VIG.: $13,226.76 SALDO
LIQUIDO: $319,205.92" Importe="286579.98" NoIdentificacion="SER805" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="286579.9888">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="286579.98" Importe="45852.78" Impuesto="802" TasaOCuota="0.168888" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45852.78">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="286579.98" Importe="45852.78" Impuesto="802" TasaOCuota="0.168888" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="13226.76" TotaldeTraslados="0.88" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="3% Insp de Obras" Importe="13226.76" TasadeRetencion="0.80"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4AF78D24-85BF-4318-83A1-D44C8A72A88F"
FechaTimbrado="2023-08-30T11:56:14" RfcProvCertif="MAS8810247C0">
      SelloCFD="B+4nAix8KsSSXP5OF3GM14cuAjev8xvAvWQm6wYYRdv19ImK4tjlqzMHRrvsvGfu6r+4d2Y1Izg+0VsvH7d2270185ddY3ApTsDIzUsQVvm3p9C24khHGfOK+N0Anzmy75jA3imBV
NoCertificadoSAT="88001888888585142236"
SelloSAT="UbzUT7Dn6ZIkCjcahdwJKu3AvcCcBNuPL9CaC8r7+MyWko4S+bF8Ael+uUgWjNEzcgJHTVReeRyXRCgC/Jj+j/zCMwPyBny1E1+fxYHBoCxxKChOoN3X2ta+Otdm/aXHMq3uaXG+Af
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

77

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
XEL170119U99	XV ELECTRDCONSTRUCCIONES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4AF78D24-B5BF-431B- 93A1-D44CBA72AB8F	2023-08-30T11:01:10	2023-09- 01T11:56:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$319,113.92	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

44



Q in:sent

<input checked="" type="checkbox"/>	X
<input type="checkbox"/>	Ausente ✓



Redacted

Cualquier fecha

—Contiene-archivos-adjuntos

ପରା

Recibidos

24

☆ Destacados

☐ Para: Facturación

① soisandso

XV 1341.pdf XV 1341.xml XV 1342.pdf

Enviados


111

Borradores

2

Borradores

Pa. d. Nancy

 Spam

2

 Spam

☐ Para: Facturación

✓ Más

MARIEL YUKIEE ... MARIEL YUKIEE ...

Etiquetas

☐ Para: Facturación

ARCHIVOS XML Y PDF: --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

1

FA0000001431... : FA00D0001431...

Para: Nancy 2

Recibidos: REVISION DE FACTURA DAVID GARCIA CARPANZA - BUENOS DIAS, PODRIA MANDAR...

Para: Facturación

CONST. CIV. Y ELECT. 734EAB90 - BUEN DÍA!! -- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-60-00...

☐ Para: acordado 3

RECIBIDOS. ENVÍO FACTURAS DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROCCIDENTE

74



OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILÁ.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 2 (EXTRADRD.)

HOJA 1 DE 1

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	440,892.15
MENOS AMORTIZACIÓN	154,312.25
SUMA	286,579.80
MAS 18% I.V.A.	45,852.78
SUBTOTAL	332,432.68
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG (3%)	13,226.76
SUMA DEDUCTIVAS	13,226.76
SALDO LÍQUIDO	319,205.92

FORMULA:

**XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA**

AUTORIZO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. SORE C. MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 71 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	1

ESTIMACIÓN No. 2 (EXTRAORD.)	DEL: 28/JUN/2023 AL 08/JUL/2023	IMPORTE: \$ 440,892.15
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA.	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A	
	PRESUPUESTO: \$ 11'367,286.65	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
A	ALCANTARILLADO SANITARIO						
1	RED						
EXTRAORDINARIOS							
EXTRA-1	SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, SERIE 20, DE 250 MM DE DIÁMETRO SEGÚN NORMA NMX-215/2-1989-SCFI, INCLUYE: ANILLO INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	0.00	1,531.60	780.00	330.69	248,546.60
EXTRA-2	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 250 mm.(10") DE DIAM., INCLUYE: BAJADA, MATERIALES, EQUIPO Y PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	0.00	883.80	0.00	73.74	85,171.41
EXTRA-3	SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, SERIE 20, DE 300 MM DE DIÁMETRO SEGÚN NORMA NMX-215/2-1989-SCFI, INCLUYE: ANILLO INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	0.00	1,234.40	1,200.00	525.83	18,088.55
EXTRA-4	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 300 mm.(12") DE DIAM., INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	0.00	1,204.70	0.00	90.55	109,085.59

CONFIRMACIÓN:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. SORELI MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

TOTAL: 440,892.15

Y.O. BO: