



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contratación

FOLIO

28242

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL	193,518.37	193,518.37
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 513030 - 12353000003000001000016000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILÁ.

SUBTOTAL	193,518.37
IVA	19,325.14
TOTAL	212,843.51

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

28244

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DC20230120193

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	800.77	800.77
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA.

SUBTOTAL	800.77
IVA	0.00
TOTAL	800.77

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

28244

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230120193

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	800.77	800.77
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA.

SUBTOTAL	800.77
IVA	0.00
TOTAL	800.77

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2605 FACT. 1570



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 07/12/2023 BUENO POR \$ 140,107.30

RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS

LA CANTIDAD DE: CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 30/100 M.N.

COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 ADIC. REFERENTE A LOS TRABAJOS

REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2023 AL 08/11/2023
QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL	\$ 193,518.37
AMORT.ANTICIPO	\$ 67,731.43
SUBTOTAL	\$ 125,786.94
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 20,125.91
	\$ 145,912.85
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
0.2% C.M.I.C	
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 5,805.55
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 5,805.55
TOTAL	\$ 140,107.30

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,867,285.65	\$ 11,569,101.35	\$ 193,518.37	\$ 11,762,619.72	\$ 104,865.93
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,898,765.70	\$ 1,851,056.22	\$ 30,962.94	\$ 1,882,019.16	\$ 16,746.54
TOTAL	13,766,051.36	\$ 13,420,157.57	\$ 224,481.31	\$ 13,644,638.86	\$ 121,412.47

OTORGADO CON IVA
ANTICIPO SIN IVA \$ 4,153,549.98
AMORTIZACIONES
ANTERIOR \$ 4,049,185.47
ACTUAL \$ 67,731.43
ACUMULADO \$ 4,116,916.90
POR AMORTIZAR \$ 36,633.08

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 4,818,117.98
CUMPLIMIENTO \$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SORES MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2605

FACTURA No-

1570

SOLICITUD DE PAGO N°

87

FECHA:

07/12/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A**PROGRAMA: **SD-ALCANTARILLADO SANITARIO**SUBPROGRAMA: **03-CONSTRUCCIÓN**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **LA ROMANA SIND. DE QUILA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 02 ADICIONAL****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			0.00	193,518.37	193,518.37
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0.00	67,731.43	67,731.43
SUBTOTAL			0.00	125,786.94	125,786.94
16 % DE I.V.A			0.00	20,125.91	20,125.91
SUMA			0.00	145,912.85	145,912.85
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			0.00	5,805.55	5,805.55
TOTAL RETENCIONES:			0.00	5,805.55	5,805.55
IMPORTE NETO A PAGAR:			0.00	140,107.30	140,107.30
SON:			CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 30100 M.N.		

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA- JEFA DE ÁREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: XV

Folio: 1570

Fecha: 06/Dic/2023 12:09:36

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119U99

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cilente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Culiacán Rosales

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-NORTE Desarrollo Urbano 3 Rios Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A ESTIMACIÓN No.(2 ADICIONAL) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA RDMANA, SIND. QUILA. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:\$193,518.37 MENDS AMORTIZACIÓN:\$67,731.43 SUMA:\$125,786.94 MAS 16% I.V.A.:\$20,125.91 SUBTOTAL:\$145,912.85 INSP Y VIG (3%):\$5,805.55 SUMA DEDUCTIVAS:\$5,805.55 SALDO LIQUIDO:\$140,107.30	\$125,786.94	IVA, - Importe: 20125.91	\$125,786.94

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

VOBO:

ING. SORE MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

REVISOR:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

Sello digital del CFDI

J7KwJ1IZZp8u4K8BIEUvYRmOxH0mE0SZuApBmRXJaL00giKPPQ1VE8Vf8vxb28PqL8L08L70qFZgiHHL3b7xHlQIFdaP85m5o6P+OpXnYTyT1Qo3wCFJwdoKyBCAQCIHKUx2icJwDS03MbKJAZL95c5HqF+pkTVXo67cVBQbIm9Rucl7HQO4L1cD9uZHgTv8gNRsEZgAJFC4FABcGvpMajT3aRC711VEm4GYnWPS5B5+77xquOSuCVjwQFqND68zv2pbghASYS9aNG5PaimQXFQqj10SivFbxc81KPSaoNxmMuYUwNJK05znFM3uPmzW==

Total con letra:
ciento cuarenta mil ciento siete Pesos 30/100 M.N.

Subtotal: \$125,786.94
: \$0.00
I.V.A: \$20,125.91
3% de Insp de Obra \$5,805.55
Total: \$140,107.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502621170
Folio Fiscal: 3B57AF11-AE66-4F7E-80AD-B2819C2B942C
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-12-06T13:09:42

Sello del SAT

jgnmZK+hCV58NBCMavPrrcZrvqwpAKfDuSTC+OPQEiGUufV8dAuD6K8vltz4HRH5/1J5IWGSppQAnSgLnKIQDNdbKJQJa/89THJi7CPMTAB2jllq1Oje0ynbDZOIPH1vAUARDox+
4iPem8vGE8now0FwWZDHIBY775DokS1BCw7DjqrCNIGiNoneDgy7xc25AGzaPdZ5QgCz1it+yyymm1kYekue8cN11tbyGnMPCHeGmnbskVis5QQ2G+O66GxSQwnwOohyt4+1m2Bdlbwj
h6TpluC+xxltDcFvKmsL4MmK6QDDdr18peWYJX+OVVmqqmALz3+XKsDY3/HBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3B57AF11-AE66-4F7E-80AD-B2819C2B942C[2023-12-06T13:09:42]MAS0810247C0J7Kw51fZIZg8u4rKs8IEUvyRmOxH0mEOSZuAp8mRXJaLd0pKPPQ1VESV[ISvXb28Pq
L8Lo8L/OgFZgHHL3b7xNlQIFdaP65m5e6P+OpXnYTYTQa3wCFJjwdoKyBCkQC/NKUX2icJwDS03MbKJAZL95c5HqFi+pkTVix067cvBQblm9RucLI7NQO4LfcID9LzHHgTvs8gNRSE
ZlgAVJFC4Fk8cGvpMst3aRCT71IVEm4GYnWPS5Bs+7xquOSuCVjwQFQND68zvf2pbghASy9sN35PaimQXFQqj1O5ivFlbxcB1KP SacNbMkloMuYUurNJK05znFM3uPmz/w==]00001000
000505142236[1]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

VO. BO.:

ING. SOREG MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv48.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="MIIGKTCB8GgAwIBAgIUdAMdEwMDAwMDA1MDI2MjExNzAwQVYKozIhvcNAQELBQAwggEwAgYDVQVQDDbBdVVRPUkLEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVkI0
Exportacion="01" Fecha="2023-12-06T12:09:36" Folio="1578" FormaPago="99" LugarExpedicion="88118" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="88881808080582621178"
Sello="J7Kw51fZ12g8u4rKs8IEUvyRmOxH8mEOSZuApBmRXJalD8g1KPPQ1VESVifsvXb28PqL8Lo8fL/10gF2g1HHL3b7xNtQtFdaP65m5e6P+OpXnYTyTiQa3wCFJjwdoKy8CkQC/jNKUx2tcJwDs0
Serie="XV" SubTotal="125786.94" TipoDeComprobante="I" Total="148107.38" Version="4.8"
<cfdi:Emisor Nombre="XV ELECTROCDNSTRUCCIONES" RegimenFiscal="681" Rfc="XEL178119U99"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80820" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA848404TX8" UsoCFDI="I81"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0008" ClaveProdServ="72141120" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO CONTRATO No. AYTD-JAPAC-2023-SD-007 AESTIMACIÓN No. (2 ADICIONAL) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND.
QUILA. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: $193,518.37 MENOS AMORTIZACIÓN: $67,731.43 SUMA: $125,786.94 MAS 16% I.V.A.: $20,125.91 SUBTOTAL: $145,912.85 INSP Y VIG
(3%): $5,805.55 SUMA DEDUCTIVAS: $5,805.55 SALDO LIQUIDO: $148,187.30 Importe="125786.94" NoIdentificacion="SER805" ObjetoImp="B2" Unidad="SERVICIO"
ValorUnitario="125786.9400">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="125786.94" Importe="20125.91" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160888" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20125.91">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="125786.94" Importe="20125.91" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160888" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="5805.55" TotaldeTraslados="0.00" version="1.8">
<implocal:RetencionesLocales ImplorRetenido="3% Insp de Obras" Importe="5805.55" TasaRetencion="0.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="3857AF11-AE66-4F7E-80AD-B2B19C28942C"
FechaTimbrado="2023-12-06T13:09:42" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="J7Kw51fZ12g8u4rKs8IEUvyRmOxH8mEOSZuApBmRXJalD8g1KPPQ1VESVifsvXb28PqL8Lo8fL/10gF2g1HHL3b7xNtQtFdaP65m5e6P+OpXnYTyTiQa3wCFJjwdoKy8CkQC/jNKUx2
NoCertificadoSAT="080010800805805142236"
SelloSAT="jgnmZK+hCV56N8CMeVPrcc2RvqweAKfIDuSTC+OPQEiGUufV8dAuD6K8vftz4HRh5/1J5tW65gpQan5gHhK1QDNdb14JQJa/09THJ17CPMTAB2jtIfq10JeeYnbDZotPH1vAUARDdx"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


99%
Mail
Chat
Pases
lect

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

No leídos

Búsqueda avanzada

Recibidos

208



1-50 de 2.884

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Para: Facturación

XV 1570 Y 1571 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00...

XV 1570.xml XV 1571.xml XV 1570.pdf -1

Para: Facturación

MARIEL YUKIEE 587 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT....

MARIEL YUKIEE ... MARIEL YUKIEE ...

Para: Facturación

PAVIRA cd16f071 Y 071032ef - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60...

PAVIRA cd16f... PAVIRA 07103... PAVIRA 07103... +1

Para: Facturación

VAFERI 958 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

VAFERI 958.pdf VAFERI 958.xml

Para: Facturación

VAFERI 970 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

VAFERI 970.xml VAFERI 970.pdf



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CONTROL INTERNO SUPERVISION DE OBRAS

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SINO, QUILA.

REBUMEN DE ESTIMACIÓN No. (2 ADICIONAL)

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTD CONTRATO SIWA	11,867,285.65	11,867,285.65
ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)	772,527.00	11,094,758.65
ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)	888,934.20	10,205,824.45
ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)	1,780,570.52	8,445,253.93
ESTIMACIÓN No. 2 (EXTRAORD.)	440,892.15	8,004,361.78
ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL)	4,780,103.88	3,224,257.92
ESTIMACIÓN No. 1 (ADICIONAL)	2,216,025.54	1,008,232.38
ESTIMACIÓN No. 4 (NORMAL)	710,046.08	288,184.30
ESTIMACIÓN No. 2 (ADICIONAL)	188,516.37	104,865.93

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTD ANTICIPO SIWA	4,153,548.88	4,153,548.88
ESTIMACIÓN No. 1 (NDRIMAL)	270,364.45	3,883,185.53
ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)	311,128.87	3,572,036.58
ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)	818,198.88	2,753,837.69
ESTIMACIÓN No. 2 (EXTRAORD.)	154,312.25	2,600,525.44
ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL)	1,873,036.35	727,489.09
ESTIMACIÓN No. 1 (ADICIONAL)	775,808.94	351,680.15
ESTIMACIÓN No. 4 (NDRIMAL)	246,516.83	105,163.32
ESTIMACIÓN No. 2 (ADICIONAL)	67,731.43	37,431.89

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	183,518.37
MENOS AMORTIZACIÓN	87,731.43
SUMA	125,786.94
MAS 16% I.V.A.	20,125.91
SUBTOTAL	145,912.85
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG (3%)	5,805.55
SUMA DEDUCTIVAS	5,805.55
SALDO LIQUIDO	140,107.30

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO YEROUGO VALDEZ
JEFE OEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

YO, BO.:

ING. CONSTANZA HERNANDEZ
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA: 1
DE: 1

ESTIMACIÓN: No. 2 (ADICIONAL) DEL: 01/OCT/2023 AL 08/NOV/2023 IMPORTE: \$ 183,818.37
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA. CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILÁ
CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A
PRESUPUESTO: \$ 11,887,285.65

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	ALCANTARILLADO SANITARIO							
1	RED							
1004 00	PRELIMINARES							
1004 02	AFINE CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M2	55,568.00	58,908.00	55,568.00	3,340.00	27.55	92,017.00
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...							
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA.	82.00	89.00	82.00	7.00	3,213.99	22,497.93
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA... POZO DE VISITA COMÚN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F=180 kg/cm² CON MALLALAC 6-8-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x28 CM CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACIÓN DE MEDIA CARA CON TABIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE PVC CON COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS, CEMENTO ARENA 1:3, ESCALÓN ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=160 MM, G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA TUBERÍA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). (VER DETALLE)	POZO.	5.00	15.00	8.00	8.00	13,045.16	78,270.98
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS							
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...							
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	443.52	456.80	443.52	13.06	56.00	732.48
TOTAL:							183,818.37	

CONFIRMACIÓN: C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.
REVISÓ: ING. PLACIDO HERNÁNDEZ GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC
AUTORIZÓ: ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN OBRAS JAPAC
V.O.B.O.: ING. SORRET MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC