



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN.

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12571

FECHA DE EXPEDICIÓN

26/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. AYTO-JAPAC 2023	888,934.20	888,934.20
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613030 - 123530000030000001000016000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO, LA ROMANA SIND. DE QUILA

SUBTOTAL 888,934.20  
IVA 88,770.81  
TOTAL 977,705.01

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12574

FECHA DE EXPEDICIÓN

26/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023060492

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	3,678.35	3,678.35
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA SIND. DE QUILA

SUBTOTAL	3,678.35
IVA	0.00
TOTAL	3,678.35

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2605

FACT.

1207



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 30/JUNIO/2023 BUENO POR \$ 643,588.36  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 EXTR. REFERENTE A LOS TRABAJOS.  
 REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  
 No. \_\_\_\_\_

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/06/2023 AL 19/06/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL	\$ 888,934.20
AMORT. ANTICIPO	\$ 311,126.97
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 577,807.23</b>
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 92,449.16
	\$ 670,256.39
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</b>	
0.2% C.M.I.C.	
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 26,668.03
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 26,668.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 643,588.36</b>

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,867,285.65	\$ 772,527.00	\$ 888,934.20	\$ 1,661,461.20	\$ 10,205,824.45
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,898,765.70	\$ 123,604.32	\$ 142,229.47	\$ 265,833.79	\$ 1,632,931.91
<b>TOTAL</b>	<b>13,766,051.35</b>	<b>\$ 896,131.32</b>	<b>\$ 1,031,163.67</b>	<b>\$ 1,927,294.99</b>	<b>\$ 11,838,756.36</b>

OTDRGADO CON IVA  
 ANTICIPO SIN IVA \$ 4,153,549.98  
 AMORTIZACIONES  
 ANTERIOR \$ 270,384.45  
 ACTUAL \$ 311,126.97  
 ACUMULADO \$ 581,511.42  
 POR AMORTIZAR \$ 3,572,038.56

MONTO DE FIANZAS  
 ANTICIPO \$ 4,818,117.98  
 CUMPLIMIENTO \$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO  
 SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2605

FACTURA No-

1207

SOLICITUD DE PAGO N°

23

FECHA:

30/JUNIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A**PROGRAMA: **SD-ALCANTARILLADO SANITARIO**SUBPROGRAMA: **03-CONSTRUCCION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **LA ROMANA SIND. DE QUILA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 EXTR****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			888,934.20	888,934.20
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			311,126.97	311,126.97
SUBTOTAL			577,807.23	577,807.23
16 % DE I.V.A			92,449.16	92,449.16
SUMA			670,256.39	670,256.39
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			26,668.03	26,668.03
TOTAL RETENCIONES:			26,668.03	26,668.03
IMPORTE NETO A PAGAR:			643,588.36	643,588.36
SON:		SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: XV

Folio: 1207

Fecha: 26/Jun/2023 12:01:14

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119U99

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Culiacán Rosa

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-NORTE Desarrollo Urbano 3 Ríos Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PAGO DE ESTIMACION 01 (EXTRAORD) CONTRATO:AYTC-JAPAC-2023-SD-007 A  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND, QUILA.  IMPORTE DE ESTIMACION:888,934.20 (-)AMORTIZACION:\$311,126.97 SUMA:\$577,807.23 MAS 16% IVA:\$92,449.16 SU8TOTAL:\$670,256.39 3% INSP. Y VIG.:\$26,668.03 SALDO LIQUIDO:\$643,588.36	\$577,807.23	IVA, - Importe: 92449.16	\$577,807.23

#### CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

seiscientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y ocho Pesos 36/100 M.N.

Subtotal: \$577,807.23

: \$0.00

I.V.A: \$92,449.16

3% de Insp de Obra \$26,668.03

Total: \$643,588.36



Handwritten signature or mark.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502621170

Folio Fiscal: 673EB2F5-27AF-4FA8-9B84-04C82B8E1CF5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-06-28T12:56:18

Sello digital del CFDI

SaWdZpeCiqfGS28yAmczwYIEclv1X9yxkz4mBmKvXpEvr6DRProZKf5qAX7mOg3ZTirHutkMbas3wS7n67SO3c6OTua+KYrprgol5pcSd2wCNLwM2v67H5YGXRLm24ldj5p9g/paALIOOxI4r6UthM2X72Ogr5TC5qWynzFWTOAhCN0BcJY5ED+m0hle3Zs6aBu8kVLIaWIPYFLMx8IX+PshVAKfy16zgDuQUgGeYAn2GMDq8muCVHGzX8jubJAzCtA2KkzldvHrHJvOoy0IRYxaYsn9MrqB1pWijk4L44diJat3+8+5Qq11UjtseJHlr5XeCcGbCRs5ta/MQ==

Sello del SAT

fknIXB0UD4Xb+u5NxA1elF2XeRGDjNNxg7+m6FTNwvpGx0m7kU29o+LRn+uagVaeLnTIA90XUIQ3d+m+uAysNUMabdbWAV+3MAkVZlyCKaoF93blI6pWTkhZjRNicS/29YspEn9MZq7HOYRhD+IFqD673MJCNL4ddWrK6QlmCqDyBuV58mvmn8TeteNUJ+K3xUTGihEpUldWRCCfS9Y4I6LhxuTs8scv78cJfagLARYPz/A3/M+SBYUZHfVU/BpSYnnLDaKwIzJidIEWpu42RLJky8z6bW77JjsZIJRi8\*2EPeqlWd7gKRV6egXseywaZM0CwWIPQagf5n07qQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

111673EB2F5-27AF-4FA8-9B84-04C82B8E1CF5|2023-06-28T12:56:18|MAS0810247C0-3aWdZpaCiqfGS28yAmozwYIEclv1X9yxkz4m8mKvXpEvr6DRProZkf5qAX7mOg3ZTirHu  
1kMbas3wS7n67/SO3c6OTua+KYrprgot5pcSd2wCNLwM2v67H5YGXRLm24ridsp9g/paALIOOxf46UhThM2X72Qgr5TO5qWynzFWTOAhCN0BcJY5ED+m0hla3Zs6aBu8kVLIaWitPYFLMx  
8IX+PshVAKfy16zgDuQUGaYAn2GMdq8muCVHGzX8jubJAzCIA2KkzvdHrHJvOoyOIRYxaYsn9MrqBlpWijk4L44dJat3+8+5Qq11LJiseJHir5XaCcGbCRs5ta/MQ==|00001000000505 142230

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA  
CONTRATISTA

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTD. SUPERVISION OBRAS JAPAC

REVISOR:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. JDSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="MIIGKTCB85gAwI8AgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI2MjExNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0V
Exportacion="01" Fecha="2023-06-26T12:01:14" Folio="1287" FormaPago="99" LugarExpedicion="80110" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000502621170"
Sello="SaWdZpeCiafGS28yAmozwYiEclv1X9yxkz4mBmKvXpEvr6DRProZkfSqAX7m0g3Z1rHutkMbas3wS7n67/S03c60Tua+KYrprgol5pcSd2wCNLwM2v87HSVGXRLm24ridjsp9g/paAL1
Serie="XV" SubTotal="577807.23" TipoDeComprobante="I" Total="643500.36" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="XV ELECTROCONSTRUCCIONES" RegimenFiscal="601" Rfc="XEL170119U99"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80020" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="J01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0880" ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PAGO DE
ESTIMACION 01 (EXTRADRO) CONTRATO:AYTO-JAPAC-2023-SD-007 ACONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND, QUILA.IMPORTE
DE ESTIMACION:800,934.20(-)AMORTIZACION:$311,126.97SUMA:$577,807.23MAS 16% IVA:$92,449.16SUBTOTAL:$670,256.393% INSP. Y VIG.:$26,660.03SALDO
LIQUIDO:$643,588.36 Importe="577807.23" NoIdentificacion="SER006" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="577807.2300"/>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="577807.23" Importe="92449.16" Impuesto="302" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos Total:ImpuestosTrasladados="92449.16">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="577807.23" Importe="92449.16" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="26668.03" TotaldeTrasladados="0.00" version="1.0">
<implocal:RetencionesLocales ImplLocRetenido="3% Insp de Obras" Importe="26668.03" TasadeRetencion="0.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="673E82F5-27AF-4FA8-9884-
04C8200E1CFS" FechaTimbrado="2023-06-28T12:56:10" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="SaWdZpeCiafGS28yAmozwYiEclv1X9yxkz4mBmKvXpEvr6DRProZkfSqAX7m0g3Z1rHutkMbas3wS7n67/S03c60Tua+KYrprgol5pcSd2wCNLwM2v87HSVGXRLm24ridjsp9
NoCertificadoSAT="06001000000505142236"
SelloSAT="fknIXB0UD4Xb+u5NxA1aIF2XeRGdJNNxg7+m6FTNwvpGx0m7kU29o+LRn+uagvValnT1A90XUIQ3d+m+UAYSNUMabdbbAV+3MAKvZ1yCKeoF93b1I6pNTkh2jjRntcS/29YspE
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA****SAT****Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet****RFC del emisor****Nombre o razón social del emisor****RFC del receptor****Nombre o razón social del receptor**

XEL170119U99

XV  
ELECTROCONSTRUCCIONES

JIA840404TX0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN**Folio fiscal****Fecha de expedición****Fecha  
certificación  
SAT****PAC que certificó**573EB2F5-27AF-4FA8-  
9B84-04C82B8E1CF5

2023-06-26T12:01:14

2023-06-  
28T12:56:18

MAS0810247C0

**Total del CFDI****Efecto del comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$643,588.36

Ingreso

Vigente

Cancelable con aceptación

**Imprimir**





**M** Gmail

Q in:sent



22

Mail

Chat

Spaces

Meet

Redactar

Recibidos

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

22

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Para: Facturación

XV 1207 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

XV 1207.xml

XV 1207.pdf

Para: Facturación ...

GOB 2277708 Y 2277528 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-0

GOB 2277708.x...

GOB 2277528.xml

GOB 2277708.p.

Para: Facturación

GUZMAN SERNA 38 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EX

GUZMAN SERN...

GUZMAN SERN...

Para: Facturación

CONCECIONARIA ALPE78929 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-

CONCECIDNAR...

CONCECIONAR...

Para: Presupuestos 2

Recibidos SOLICITUD DE TRASPASO - -- Administración de Obras JAPAC T.

FORMATO DE T...

Para: Facturación

CONGRESO 591 Y 590 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)

DE 1  
HOJA 1

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	888,934.20
MENOS AMORTIZACIÓN	311,126.97
SUMA	577,607.23
MAS 16% I.V.A.	92,448.16
SUBTOTAL	670,256.39
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG (3%)	26,668.03
SUMA DEDUCTIVAS	26,668.03
SALDO LÍQUIDO	643,588.36

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA  
CONTRATISTA

**AUTORIZO:**

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

voilà :

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SIRGERENTE DE OBRAS IAPAC