



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11403

FECHA DE EXPEDICIÓN

15/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL AYTO-JAPAC 2023	772,527.00	772,527.00
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613030 - 123530000030000001000016000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, LA ROMANA, SIND. DE QUILA

SUBTOTAL	772,527.00
IVA	77,146.15
TOTAL	849,673.15

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11406

FECHA DE EXPEDICIÓN

15/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023060348

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	3,196.66	3,196.66
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. DE QUILA

SUBTOTAL	3,196.66
IVA	0.00
TOTAL	3,196.66

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN



CONTROL OBRA; 2605

FACT.

1187

JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 19/JUNIO/2023 BUENO POR \$ 559,309.55
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 55/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA No. _____

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/06/2023 AL 10/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL	\$ 772,527.00
AMORT.ANTICIPO	\$ 270,384.45
SUBTOTAL	\$ 502,142.55
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 80,342.81
	\$ 582,485.36

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

0.2% C.M.I.C	
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 23,175.81
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 23,175.81
TOTAL	\$ 559,309.55

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,887,285.65	\$ -	\$ 772,527.00	\$ 772,527.00	\$ 11,094,758.85
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,898,765.70	\$ -	\$ 123,604.32	\$ 123,604.32	\$ 1,775,161.38
TOTAL	13,786,051.35	\$ -	\$ 896,131.32	\$ 896,131.32	\$ 12,869,920.03

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 4,153,549.98
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ -
 ACTUAL \$ 270,384.45
 ACUMULADO \$ 270,384.45
 POR AMORTIZAR \$ 3,883,165.53

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 4,818,117.98
 CUMPLIMIENTO \$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
 SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2605

FACTURA No-

1187

SOLICITUD DE PAGO N°

17

FECHA:

19/JUNIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A**PROGRAMA: **SD-ALCANTARILLADO SANITARIO**SUBPROGRAMA: **03-CONSTRUCCION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **LA ROMANA SIND. DE QUILA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 NORMAL****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			772,527.00	772,527.00
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			270,384.45	270,384.45
SUBTOTAL			502,142.55	502,142.55
16 % DE I.V.A			80,342.81	80,342.81
SUMA			582,485.36	582,485.36
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			23,175.81	23,175.81
TOTAL RETENCIONES:			23,175.81	23,175.81
IMPORTE NETO A PAGAR:			559,309.55	559,309.55

SON: **QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 55/100 M.N.****AUTORIZO**

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: XV

Folio: 1187

Fecha: 15/Jun/2023 14:24:33

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119U99

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-NORTE Desarrollo Urbano 3 Ríos Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL CONTRATO:AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SINO. QUILA IMPORTE DE ESTIMACION:\$772,527.00 (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO:\$270,384.45 SUMA:\$502,142.55 MAS 16% DE IVA:\$80,342.81 SUBTOTAL:\$582,485.36 3% INSP. Y VIG.:\$23,175.81 SALDO LIQUIDO:\$559,309.55	\$502,142.55	IVA, - Importe: 80342.81	\$502,142.55

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Total con letra:

quinientos cincuenta y nueve mil trescientos nueve Pesos 55/100 M.N.

Subtotal: \$502,142.55

: \$0.00

I.V.A: \$80,342.81

3% de Insp de Obra \$23,175.81

Total: \$559,309.55



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502621170

Folio Fiscal: 3265E264-F803-4E3B-A7CA-9515C2ACC0CC

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-06-15T15:24:37

Sello digital del CFDI

d2uBOXObM82L5sqf1hho0sBKVj+TFTgvCXj5L3s66ayRix4VSqr1DXKfSAWnJ484q7VSHQhm013/AQdH7AGeOWDH4JmQ1X08BI+IzjuF+XShQzyPXsn6UTsn+fcgN3sPowR9ujYFM/
GKqP09AmY8O3gGoMH2r0dEIAy5bRDxePA88Riv4Rkk2vSYLUKLNd5MgaaviKIMnfo2mdTDIjY3nrZ:LI0z8sgnT72Ri2alm5bUUF+TXwJ0F+weIINsvmpTIS+NP1a7M7WYG2hVNaIWm
HvTBgoLzbqRPseai09e2gPmzprwP4uDdcvHRjTg2K2BJMoo0KU1Bu2y9==

Sello del SAT
Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

h3d6A8v6pHh20R2E3AWCn9836CAH200Gn402a3mM61R24WMA83108472442u8OXObM82L5sqf1hnc0sBKVj-TFTgvCX5L3s86ayRk4VSqr1DXKKISAWnJ464g
7VSHQnm015/AQdH7AGeOWDH4JmQ1X06B1+Iziuf+XShQzvP Xsn6U Tsn+ficgN3sPewR9UjYFMJGKqPD9AmY8O3gGoMH20dEIAy5bRDxePA86fiv4Rxx2vSYLuKLNd5MgaeviKIMnfo2mdTD
IJY3nrZ1Li0z8sgnT72Ri2elm5bUUF+TXvJ0F+twelNsvmpTIS+NP1la7Mp7WGY2nVNalWMH+TBgsLZbqRPaEalG8a2qPmzprwP4uDdcvHRJTG2K2BJMeo0KI/1Bu2Yg==|00001000000
505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MDLINA ARMENTA
CONTRATISTA

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

VO. BO.:

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="MIIGKTCB8GgAwIBAgIUdAwMDEwMDA1MDI2MjEKNzAwQYjKozIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDdVVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
Exportacion="01" Fecha="2023-06-15T14:24:33" Folio="1187" FormaPago="99" LugarExpedicion="B0110" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00081000000502621170"
Sello="d2u80X0bMB2LI5sqf1hch8sBKVj+TFTgvCXj5L3s66syRix4VSqr1DXXKfSAWnJ464q7VSHQhm01S/AQdH7AGeONDH4jMq1X06B1+Iziuf+XShQzvpXsn6UTsn+Icgn3sPewR9uJYFM/
Serie="XV" SubTotal="502142.55" TipoDeComprobante="I" Total="559309.55" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="XV ELECTROCONSTRUCCIONES" RegimenFiscal="601" Rfc="XEL170119U99"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80020" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0000" ClaveProdServ="72141120" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE
ALCANTARILLADOPAGO DE ESTIMACION 01 NORMALCONTRATO:AYTO-JAPAC-2023-SD-887 ACONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA,
SIND. QUILAIMPORTE DE ESTIMACION:$772,527.00(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO:$270,384.45SUMA:$502,142.55MAS 16% DE
IVA:$80,342.81SUOTDIAL:$582,485.363% INSP. Y VIG.:$23,175.81SALDO LIQUIDO:$559,309.55 Importe="502142.55" NoIdentificacion="SER085"
ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="502142.5508">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="502142.55" Importe="80342.81" Impuesto="002" Tasa0Cuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80342.81">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="502142.55" Importe="80342.81" Impuesto="002" Tasa0Cuota="0.168888" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="23175.81" TotaldeTrasladados="0.00" version="1.0">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="3% Insp de Obras" Importe="23175.81" TasadeRetencion="0.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1" UUID="326SE264-F803-4E30-A7CA-
9515C2ACC8CC" FechaTimbrado="2023-06-15T15:24:37" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="d2u80X0bMB2LI5sqf1hch8sBKVj+TFTgvCXj5L3s66syRix4VSqr1DXXKfSAWnJ464q7VSHQhm01S/AQdH7AGeONDH4jMq1X06B1+Iziuf+XShQzvpXsn6UTsn+Icgn3sPewR
NoCertificadoSAT="000010000005085142236"
SelloSAT="edjDMzOYsawokwmytyXBukW4ieZlhRKwBTVV9S+35p/VeCuxFhUxSF5nWSE041D/3VI4R8rYFwusPgU2SdrkrYXI2MnNF5323knTrzXTcu6pyT2V8102hp/m2H5Fd+al+q8C
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
XEL170119U99	XV ELECTROCONSTRUCCIONES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3265E264-F803-4E3B- A7CA-9515C2ACC0CC	2023-06-15T14:24:33	2023-06- 15T15:24:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$559,309.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

16

Mail

Chat

Spaces

Meet

Redactar

Recibidos

16

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Para: Facturación

XV 1187 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

XV 1187.xml XV 1187.pdf

Para: laboratorio 2

Recibidos factura para validación - CONSTANCIA DE SIT. FISCAL El vie, 16 jun 20

CONST SIT FIS... I-00000816_PR...

Para: Diseño 2

Recibidos SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL JAPAC. - Claro. E

image.png CONST SIT FIS...

Para: Obras

19 MILLONES --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

W APORT. MPIO 1...

Para: Facturación

KARSA92 FACT 82 Y 83 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT.

KARSA92 83.xml KARSA92 83.pdf KARSA92 82.xml +1

Para: Facturación 1

Recibidos FACTURA 9611 ECANI - Forwarded message - Del: f



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILÁ.

HOJA 1

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	772,527.00
MENOS AMORTIZACIÓN	270,384.45
SUMA	502,142.55
MAS 16% I.V.A.	80,342.81
SUBTOTAL	582,485.36
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG (3%)	23,175.81
SUMA DEDUCTIVAS	23,175.81
SALDO LIQUIDO	559,309.55

FORMULO:

**XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA**

REVISOR: **ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ**
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VO. BO.:

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BL.V.ROLANDO ARJONA AMABILIS 71 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	I
DE	I

ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)	DEL: 06/JUN/2023 AL 10/JUN/2023	IMPORTE: \$ 772,527.00
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA OE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA.	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007-A	
	PRESUPUESTO: \$ 11'867,285.65	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO IMPORTE
A	ALCANTARILLADO SANITARIO						
1	RED						
8049 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215 L.A.B. FÁBRICA...						
8049 00A	SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, SERIE 20, SEGÚN NORMA NMX-215/2-1999-SCFI, INCLUYE: ANILLO INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						
8049 03	DE 200 MM DE DIÁMETRO.	ML	6,946.00	2,556.00	0.00	2,556.00	274.33 701,187.40
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
8049 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215 L.A.B. FÁBRICA...						
8049 00.	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						
8049 02	DE 160 MM DE DIÁMETRO.	ML	616.00	432.00	0.00	432.00	114.01 49,252.32
8055 00	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. PARA TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE Y/O ANULARMENTE, PARA ALCANTARILLADO, DE JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE EMPAQUE L.A.B. FÁBRICA.						
	YEE DE PVC...						
8055 02	DE 200 X 160 MM.	PZA.	88.00	60.00	0.00	60.00	290.62 17,437.20
8055 12	CODO DE 45° POR... 160 MM.	PZA.	88.00	60.00	0.00	60.00	77.50 4,650.00

CONFORMIDAD:	AUTORIZO:	TOTAL: 772,527.00
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	ING. LUIS ANTONIO GARCÍA VALDEZ	ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA	JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN OBRAS JAPAC	SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC