

CONTRATISTA: PATRICIO ADAM E IUSTAMENTE

CCT: ZSEP00943



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Nº PEO. 22201

Nº OBRA. 220659

ESCUELA: PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

DESCRIPCION: REABILITACION DE EDIFICIO
"A" CON MARQUESINA, EDIFICIO "B"
CON CANCELERIA Y ACCESO PRINCIPAL
IMPERMEABILIZANTE.

BITÁCORA

INICIO OBRA: 16-AGOSTO-22

TERMINO OBRA: 14-OCTUBRE-22

CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-163-2022

MONTO CONTRATO: \$ 516,266.89

SUPERVISOR: ING. JOSE ALFREDO
RENDON BUTERREZ



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: "FAM"

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EP100943

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CONCORDIA


MUNICIPIO: CONCORDIA

TIPO DE OBRA: REHABILITACION.

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. JOSE ALFREDO		
REYNOLDO BUTIERREZ	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220659 **Nº 01**

FECHA _____


CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS
TRABAJOS DE REHABILITACION EN PAI-
MANIA JOSEFA CORTIZ DE DOMINGUEZ

- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA
DE ENTRADA PRINCIPAL.

- EXCAVACION EN AREA DE CIMENTA-
CION (DADOS)

- DEMOLICION DE FILME DE CON-
CRETO EN PISO AREA DE CIMENTACION.

- DEMOLICION DE CEROSIA DE QUACK



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201

OBRA No. 220659 N° 02

FECHA _____



SE CONCLUYO CON EXCAVACION,
DEMOLICIONES Y RETIRO DE IMPER-
MEADICANTE.

- ENTICOTADO EN LOSA DE ENTRADA
PRINCIPAL.

- DEMOLICION DE APANADO EN MARI-
QUESINA

- SE CONSTROYO DADO DE CONCRETO
CON ANCIAS DE 3/4

- BOQUILLAS EN VENTANAS DE AULAS



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220659 N° 03



FECHA _____

NOTA: AL DEMOLER EL APLANADO DE
LA MANQUESA SE OBSERVO EL
CONCRETO REVENTADO POR LA OXIDA-
CION DE LA VARILLA, AL DESCUBRIR
ESTA MISMA (VARILLA), SE OBSERVO
QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO
POR LO QUE SE PROCEDE A LA -
DEMOLICION DE LA MISMA.

- SE RETIRO BARRANDAL EXISTENTE EN
MANQUESA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA
DE ACERO EN LADOS DE CONCRETO

- SE CONTINUA CON BOQUILLAS EN
VENTANAL DE ACEROS.



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220659 N° 04

FECHA _____

SE DEMOLIO MARQUESEDA DE
CONCRETO EXISTENTE.

- SE RETIRO ESCOMBRO FUERA DEL
LUGAR.

- SE SUMINISTRO Y COLOCO CANCELERIA
EN AULAS.