

NOTA # 01 01 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-REST-INAO-2802 B-2023, CON UN IMPORTE DE \$1,720,110.30 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A. DE C.V.; SE ANOTAN LAS FIRMAS DE RESIDENTE DE LA S.O.P Y SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.


HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de la S.O.P.

Superintendente.

NOTA # 02 01 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA A CONTRATISTA
OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN
DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL;
AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS ~~AL~~ AL ING.
JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.


Humberto Arreola R.



NOTA # 03 01 DE MARZO DE 2023.

SE INICIA CON ESTA FECHA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LOJA DE CONCRETO DE 20 A 30 CM, EN AREA DE CARRACAS, PROTECCIÓN Y AREA DE TRANSITO EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 04 03 DE MARZO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE RECUBIERTO CON MORTERO DE 38 A 55 CM DE ESPESOR, EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTIGUO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 05 09 DE MARZO DE 2023

CON ESTA FECHA SE ANOTAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE RECUBIERTO CON MORTERO Y CONCRETO ARMADO, CON MEDIOS MECANICOS.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 06 13 DE MARZO DE 2023.

SE ANOTA CON ESTA FECHA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE RECUBIERTO CON MORTERO DE 15 A 20 CM DE ESPESOR EN AREA DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 07 22 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 0.40 A 1.0 M DE ESPESOR, ASÍ COMO LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (TRABES, CONTRATRABES, DALAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, ETC).

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA # 08 25 DE MARZO DE 2023.


SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A 1ER KM PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, TAMBIEN LOS ACARREOS EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES DE TODAS LAS DEMOLICIONES REALIZADAS.

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA # 09 28 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA DEMOLICIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN COL. JUÁREZ, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10 30 DE MARZO DE 2023.

SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN # 01 (UNO) NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 011

31 DE MARZO DE 2023.

SE APRUEBA LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$ 1,707,258.14 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023; DE LA DEMOLICIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN COLONIA BENITO JUÁREZ, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO FRECUA B.



NOTA #12 01 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS A COBRO, CON VOLUMENES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN DE ANTIGÜO EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #13 30 DE MARZO DE 2023

CON ESTA FECHA SE PRESENTAN LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN #02 ADICIONAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 14 31 DE MARZO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #02 ADICIONAL, CON UN IMPORTE DE \$62,009.13 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023, DE LA DEMOLICIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN COLONIA BENITO JUÁREZ, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO FREOLA B.

P

NOTA #15 30 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #03 FINIQUITO PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO FREOLA P.



NOTA #16 31 DE MARZO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #03 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$250,839.77 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023, DE LA DEMOLICIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 17 31 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA DEMOLICIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-2802B-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 1,720,110.30 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023, CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A. DE C.V.; CON UN CONVENIO No. CONV-01-2023-M1-C2802B-2023 CON UN IMPORTE DE \$ 300,000.00 IVA INCLUIDO; QUEDANDO EL FINQUITO DE LA SIGUIENTE FORMA:

SALDO DE CONTRATO + CONVENIO A CANCELAR: \$3.26 IVA INCLUIDO

HUMBERTO FRECHA B.

