



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA

07/10/2022

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. ROSENDO G. CASTRO 1753 OTE. COL.
EL REALITO LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA

R.F.C.

CJE-070329-CF6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220651	C.C.T.	25DJN03560	ESTIMACIÓN:	2 (FINIQUITO)
PLANTEL:	PREESCOLAR PABLO MONTESINOS			LOCALIDAD:	TOPOLOBAMPO	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.50 X 17 M EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$449,363.54
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$157,277.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$564,495.15

OBRA	IMPORTE
ESTRUCTURA	\$ 248,192.61
EXTRAORDINARIOS	\$ 7,514.78

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 255,707.39

POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARA

SUB TOTAL=	\$ 255,707.39	SUB TOTAL=	\$ 255,645.32
I.V.A AL 16 %	\$ 40,913.18	I.V.A AL 16 %	\$ 40,903.25
TOTAL =	\$ 296,620.57	TOTAL =	\$ 296,548.57

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. SANDRO CASTRO MADERO

SUPERVISOR

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
BLVD. ROSENDO G. CASTRO 1753 OTE. COL. EL REALITO LOS MOCHIS,
DOMICILIO:
AHOME, SINALOA C.P. 81260
R.F.C.
CJE-070329-CF6

DEPENDENCIA:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
	INSTITUTO SINALOENSE	DE LA	INFRAESTRUCTURA	FÍSICA
	EDUCATIVA			

1 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220651	C.C.T.	25DJN03560	ESTIMACIÓN:	2 (FINIQUITO)
PLANTEL:	PREESCOLAR PABLO MONTESINOS			LOCALIDAD:	TOPOLOBAMPO	MUNICIPIO:	AHOME

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.50 X 17 M EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
--------------	---

IMPORTE DE OBRA:	\$449,363.54
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$157,277.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$564,495.15

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.50 X 17 M Y LAVAMANOS EN JARDIN DE NIÑOS PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO, MPIO. DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. C.C.T. 25DJN03560.									
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.50 X 17.00 M									
	ESTRUCTURA									
80095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R-101 CAL. 24. INCL. CABALLETE Y MATERIALES DE FIJACION.	M2	90.00	770.31	69,327.90	90.00	0.00	0.00	90.00	\$69,327.90
80056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS CON POLIN MONTEN 5 MT - 14 INC SOLDADURA 7018	ML	90.00	552.63	49,736.70	90.00	0.00	0.00	90.00	\$49,736.70
25040	SUMIN. Y COLOC. DE SEPARADOR DE LARGUEROS CON ANGULO DE 3/16" X 1" INC TORNILLOS Y SOLDADURAS	PZA	16.00	305.07	4,881.12	16.00	0.00	0.00	16.00	\$4,881.12
25035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP DE SUJECION DE LARGUEROS O POLINES DE 6 MT-14 CON PLACA DE 3/16 X 7X 5", INC. TORNILLOS	PZA	32.00	289.56	9,265.92	32.00	0.00	0.00	32.00	\$9,265.92
25065	SUM. Y COL DE CABALLETE CON LAMINA PINTRO CAL. 22. INCLUYE: PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ML	5.00	752.61	3,763.05	5.00	0.00	0.00	5.00	\$3,763.05
89763	SUMIN. Y COLOC. DE ANCLA DE 1.15 MTS DE VARILLA LISA DE 5/8" Y CON 15 CM DE ROSCA INC. TUERCA DE NIVELACION Y AJUSTE.	PZA	24.00	514.13	12,339.12	24.00	0.00	0.00	24.00	\$12,339.12
25045	SUMIN. Y COLOC. DE PATA DE GALLO DE 2.14 MTS CON PTR DE 2 X 2 COLOR VERDE INC. SOLDADURA.	PZA	2.00	934.35	1,868.70	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,868.70
25055	SUM. Y COL. DE STRUTS CON POLINES MONTEN DE 6" CAL. 14 EN CAJON DE 4.50 MTS. INCLUYE: PLACAS DE CONEXION DE 3/16" X 6" X 6" INC. SOLDADURA.	PZA	2.00	5,850.00	11,700.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$11,700.00
25050	SUM. Y COL. DE CONTRAVENTEEO DE 9.60 MTS CON REDONDO LISO DE 1/2" CON PUNTAS ROSCADAS, COM SOLERAS DE 3/16" X 3" Y DE 3/16 X 1 1/2". INCLUYE: TUERCAS DE 1/2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	4.00	854.31	3,417.24	4.00	0.00	0.00	4.00	\$3,417.24
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "HM", "U2", "A70C/L", "T71", "T73", "T80", "T84" Y "A84L" TRABAJO TERMINADO, PROYECCION DE CUBIERTA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	90.00	270.05	24,304.50	90.00	0.00	0.00	90.00	\$24,304.50
25025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA DE SECCION VARIABLE METALICA A BASE DE PTR DE 2X2 DE CALIBRE O ESPESOR VARIABLE SEGUN PLANO IE-00 DE 17.00 MTS DE LONGITUD Y 1.5 CENTRAL Y 0.50 DE VOLADO EXTERIOR.	PZA	2.00	24,381.31	48,762.62	2.00	0.00	0.00	2.00	\$48,762.62
92009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA SECCION VARIABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	22.00	265.48	5,840.56	20.50	0.00	-1.50	20.50	\$5,442.34
52388	SUMINISTRO Y COLOCACION Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE 1 CAMPANA DE 101MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA, ARENA, RELLENO, COMPAC. UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	17.00	281.95	4,793.32	12.00	0.00	-5.00	12.00	\$3,383.40
	EXTRAORDINARIOS									
EXT01	DESMONTAJE Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	0.00	111.33	0.00	67.50	0.00	67.50	67.50	\$7,514.78
	TOTAL EXTRAORDINARIOS									\$7,514.78
	SUBTOTAL ESTIMACION									\$255,707.39

0 FECHA: 07/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BLVD. ROSENDO G. CASTRO 1753 OTE. COL. EL REALITO LOS MOCHIS,
AHOME, SINALOA C.P. 81260
R.F.C.
CJE-070329-CF6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

2 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220651	C.C.T.	25DJN03560	ESTIMACIÓN:	2 (FINIQUITO)
PLANTEL:	PREESCOLAR PABLO MONTESINOS				LOCALIDAD:	TOPOLOBAMPO	MUNICIPIO: AHOME

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.50 X 17 M EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$449,363.54
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$157,277.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$564,495.15

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor