




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN N° 1 (UNICA)

OBRA:	CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL
		RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la Tesoreria Municipal con oficio núm.: 016-A/2023 de fecha 28 de febrero de 2023. Obra que fue aprobada mediante oficio con numero: 016/2023 de fecha 28 de febrero de 2023.	26 DE MARZO DE 2023

IMPORTE DE CONTRATO	\$725,419.05	ANTICIPO DE CONTRATO		CONTRATO NO.	CONT-SOPUE-DOP-005-23
				PERIODO DE CONTRATO :	
				DEL 07 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023	DIAS: 20 DIAS NATURALES

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACION 1 (UNICA)	DEL:	07 DE MARZO DE 2023	\$725,419.05	\$0.00	\$12,507.23	\$6,253.61	\$18,760.84	\$706,658.21
	AL:	26 DE MARZO DE 2023						
								
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA								
TOTALES:			\$725,419.05	\$0.00	\$12,507.23	\$6,253.61	\$18,760.84	\$706,658.21

ALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:	\$0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:	\$0.00
CONFORME		REVISAR	AUTORIZO
MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO CONTRATISTA		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JESUS ERNESTO TARIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS