
			MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA 1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE 2	
OBRA:	CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-005-23		
								CONTRATISTA:	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO		
								FECHA: 26 DE MARZO DE 2023			
PERIODO DEL: 07 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1(UNICA)	E	TOTALES					
1	TERRACERIAS										
1.1	PRELIMINARES										
1.1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO BANCO, PUNTOS DE REFERENCIAS, EJES, NIVELETAS, PUNTOS DE INTERSECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	732.42	732.42	0.00	732.42	0.00	\$10.93		\$0.00	
1.1.2	DESAZOLVE DE CUBETA DE 40 CMS. PROMEDIO PARA EXTRACCIÓN DE LODOS PUTREFACTOS, CARGADOS Y ACARREADOS EN CAMIÓN VOLTEO A 18 KMS DE DISTANCIA, INCLUYE: ENLONAMIENTO DE UNIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL TRASLADO Y CONFINAMIENTO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	111.90	111.90	0.00	111.90	0.00	\$390.50		\$0.00	
1.1.3	LIMPIEZA DE MALEZA EN BERMAS, BANQUETAS Y TALUDES CON UN DESPALME PROMEDIO DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A 18 KMS DE DISTANCIA, ENLONADO DE UNIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES Y CONFINAMIENTO A 18 KMS DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	\$248.06		\$0.00	
1.1.4	LIMPIEZA DE ESCOMBRO, BASURA Y DESECHOS ADICIONALES SOBRE EL LOMO DEL BORDO DEL DREN, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO, ENLONADO DE UNIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	\$257.55		\$0.00	
1.1.5	SEÑALAMIENTO PARA PREVENSIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, INCLUYE: CARAMELOS, CACHIMBONES, CINTA DE PRECAUCIÓN	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$8,596.97		\$0.00	
SUBTOTAL DE PRELIMINARES										\$0.00	
1.2	CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A COLECTOR MOCHICAHUI POZO-POZO										
1.2.1	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON EQUIPO DE 0.00 A 3.00 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	37.75	37.75	0.00	37.75	0.00	\$47.49		\$0.00	
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 16", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	\$1,650.39		\$0.00	
1.2.3	PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO SOBRE EL LOMO DE TUBO CON ARENA FINA, INCLUYE: REGALÍAS POR EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO, SOBRECARGO, PUESTO EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, VACIADO, ACOMODO APISONADO CON LOS PIES PARA EL ACOMODO CORRECTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	13.56	13.56	0.00	13.56	0.00	\$495.25		\$0.00	
1.2.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: EXTRACCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	\$149.23		\$0.00	
SUBTOTAL DE CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A COLECTOR MOCHICAHUI POZO-POZO										\$0.00	

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



C. MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. SAMUEL CAMACHO ELIZALDE
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ABD. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div>		<div>MUNICIPIO DE AHOMÉ</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>				<div></div> <div>AHOME</div> <div>ESPIRITO DE INICIATIVA</div> <div>2021-2024</div>		FINIQUITO	
								HOJA	2
								DE	2
OBRA:	CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-005-23		
						CONTRATISTA:	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO		
PERIODO DEL : 07 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023								FECHA: 26 DE MARZO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1(UNICA)	E	TOTALES			
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
1.3.1	RELLENO A VOLTEO BANDEADO CON MOTOCONFORMADORA CON ACARREO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA RELLENO DE CUBETA	M3	412.38	412.38	0.00	412.38	0.00	\$34.17	\$0.00
1.3.2	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO A 7 KMS DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA CON RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	536.09	536.09	0.00	536.09	0.00	\$159.41	\$0.00
1.3.3	SUMINISTRO Y TENDIDO DE BALASTRE DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MINIMO DEL P.V.M.S. CON BALASTRE CRIBADO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2599.80	2599.80	0.00	2599.80	0.00	\$156.21	\$0.00
SUBTOTAL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS									\$0.00
SUBTOTAL DE TERRACERIAS									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL:									\$0.00
MONTO CONTRATADO DE LA OBRA									\$725,419.05
MONTO EJERCIDO:									\$725,419.05
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

 C. MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO
 CONTRATISTA

REVISADO

 ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS