



OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. INT No 15 (EL ROSARIO) - CAIMANERO	ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ROSARIO	IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
	IMPORTE DE OBRA: \$955,543.42
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$955,543.42

ESTIMACION No. 1	HOJA 1 DE 1
PERIODO: DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL 2022	FECHA: 31/03/2022

RESUMEN DE ESTIMACION			
TRABAJO DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:			
			\$955,543.42
SUBTOTAL:			\$955,543.42
TOTAL			\$955,543.42
<div><div>ING. ESTEBAN QUAZARÉZ GÓMEZ RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)</div><div>ING. JOSÉ ANTONIO MADILLA EZQUIVEL RESIDENTE DE OBRA (SOP)</div><div>ING. FELIPE A. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES</div><div>ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VÍAS ESTATALES</div></div>			

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR. E.C. INT No 15 (EL ROSARIO) -

**CAIMANERO**

**UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ROSARIO**

**IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$955,543.42**

ADMINISTRACION DIRECTA

## ESTIMACION No.1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 31/03/2022

[illegible]

ING. ESTEBAN CAZAREZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. JOSE ARIAS MORA PADILLA EZQUIVEL  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. Cezar A. Cuadras Castro  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION