GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA CONTRATISTA: **COMZUM-E, S.A. DE C.V.**

OBRA: **RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN:	SOP-PC-204-22	REG. FED. CAUS.:	COM080315KRA
CONTRATO No.:	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 1,434,580.12
CONVENIO No:	CONV-01-2023-M1-C2812B-2022	IMPORTE DE CONVENIO:	$ 1,365,528.72
PERIODO DE CONVENIO:			
INICIACIÓN PROGRAMADA:	11-ene-23	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	31-mar-23
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:		IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASERTA	IMPORTE DE ANTICIPO:	$502,103.04
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	$ 538,118.00	3526-02858-1	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	$ 153,748.00	3526-02859-0	
No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS	$ 136,552.87	3526-03209-0	

EN LA LOCALIDAD DE **GUAMUCHIL,** MUNICIPIO DE **SALVADOR ALVARADO** , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **14 DE ABRIL DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	11/01/2023 AL 31/03/2023		$ 1,434,580.12
CONVENIO:	11/01/2023 AL 31/03/2023		$ 1,365,528.72
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	20/02/2023 AL 27/02/2023	$ 1,000,973.13	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	28/02/2023 AL 16/03/2023	$ 232,241.50	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	17/03/2023 AL 24/03/2023	$ 51,121.37	
ESTIMACIÓN No.4 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	25/03/2023 AL 31/03/2023	$ 80,685.11	
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 1,365,021.11	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 507.61	
SUMAS IGUALES:		$ 1,365,528.72	$ 1,365,528.72

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP.	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.	REPRESENTANTE LEGAL.
ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ	ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	COMZUM-E SA DE CV, ABIGAIL GARCIA CASTRO