



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

4659

FECHA DE EXPEDICION

17/03/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000021/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5916 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA PREDIAL RUSTICO (REMANENTE)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. PREDIAL RUSTICO 2023	15,291.62	15,291.62
2023 - 99 - 99021 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613118 - 12353000003000004000010000000					

RETENCION INSP. Y VIG, CMIC

458.75

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO AL CALEJON TERCERO ENTRE LA AV. FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA
COLONIA BATARETE SIND. DE COSTARICA, CULIACAN, SINALOA (SEGUNDA ETAPA)

SUBTOTAL

15,291.62

IVA

2,383.38

TOTAL

17,216.25

Contrato AYT0-JAPAC-PR.-2023-SD-002 D

ELABORO

AUTORIZO

JDSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

4660

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/03/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000021/000003/000000/000000

CTA. CARGO: 5916 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023030834

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	63.23	63.28
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo: IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALEJON TERCERO ENTRE LA AV. FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATARETE SIND. DE COSTARICA, CULIACAN, SINALOA (SEGUNDA ETAPA)

SUBTOTAL	63.28
IVA	0.00
TOTAL	63.28

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.

AYTO-JAPAC-PR-2023-SD-002 D

OBRA N° 2561
FECHA 18/01/2023
FECHA
FECHA

ORDEN DE TRABAJO N°:

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJON TERCERO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATARETE, COSTA RICA SIND. DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA (SEGUNDA ETAPA)

NOMBRE DE LA OBRA:

PRELIMINARES, DESPALME DE MATERIAL, ACARREOS, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, POZOS DE VISITA TIPO COMUN.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES, INST. DE TUBERIA DE PVC, OTROS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	129,655.55	IMPORTE DEL ANTICIPO	AVANCE
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	15,291.62	ESTA AMORTIZACIÓN	FINANC.
ACUMULADO ANTERIOR	114,366.02	AMORT. ACUM. ANTERIOR	100%
ACUMULADO ACTUAL	129,647.64	AMORT. ACUM. ACTUAL	11.79%
SALDO DEL CONTRATO	7.91	SALDO DEL ANTICIPO	86.20%
SALDO A CANCELAR			99.99%
			0.01%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR


ESTIMACIÓN N°	01 EXTR.	15,291.62
AMORTIZACIÓN		
SUBTOTAL:		15,291.62
I.V.A.		2,446.66
SUBTOTAL:		17,738.28
3.00 % INSP. Y VIG.		458.75
PAGO NETO:		17,279.53

OBSERVACIONES:

FACTURA: 687
FECHA: 17/03/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 22/MARZO/2023



CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA

CPZ110209N-S0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CAMPO E. SCL, 5701, Pícnón del Valle, 80155, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa,
México
Tel. 6677178873

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACÁN
JIA840404TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABLE, 2571 NORTE, Desampollo Urbano 3 Rías, 80020,
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 667

FOLIO FISCAL (UUID)

202BB185-0F73-4118-85CC-5B3C10FF4615

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

30001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

30001000000508776995

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-03-17T17:24:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STAD90320689

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-03-17T16:13:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80155

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% insp y vig	\$ 458.75
	Total	\$ 458.75

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO DE ESTIMACION: C1 EXTRAORDINARIA O8RA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJÓN TERCERO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATARETE SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA (SEGUNDA ETAPA). CONTRATO No. AYTO-JAPAC-P.R -2023-SO-002 D	\$ 15,291.62	02 - Si objeto da impuesto.	\$ 15,291.62

IMPORTE SI IVA: \$ 15,291.62
MENOS AMORTIZACIÓN: \$ 0.00
SUMA: \$ 15,291.62
IVA: \$ 2,446.66
TOTAL C/IVA: \$ 17,738.28
DEDUCCIONES:
3% INSP Y VIG: \$ 458.75
SUMA DE DEDUCTIVAS: \$ 458.75
SALDO LIQUIDO: \$ 17,279.53

Clave Prod. Serv. - 83101600 Servicios de acueducto y alcantarillado

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 15291.6200 Tasa - 0.150900 Importe - \$ 2,443.66

IMPORTE CON LETRA

DIECISIETE MIL CINCOIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS,
53/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 15,291.62

TRASLADO IVA TASA 0.150900

\$ 2,446.66

RETENCIÓN LOCAL 3% Insp y vig 3.00%

\$ 458.75

TOTAL

\$ 17,279.53

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

ING. JAVIER ANTONIO ZAZUETA FELIX

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. JOSÉ OPE. REZA DURÁN
GERENTE DE OBRAS JAPAC

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AQPZnOul/ppewnogRcwrj3rdVVol+SRC6W4Q3XL3+x6d0alwRyB+CTCzGvXY/ZTrJz3mIBABuRTISupSaVplFrUqWdyBgK552RO4DU286dxc8RYZDIZqIH2Bg7u1P
Y4UTH88loQR11aj1Yxzr+DplEOQ2PdQ3SR2XR43QhQ8jclHMEIEIKFxpF6CkK4DNAaSLIIVDPJKGacPH1D7dvcsyaSwm8MKp1nyWIOLVYZJApqAK6cmJOrqSib12
SkL7WnrgVENu3vFD=UFLJXx0B1cm5hY21K4mfC4BhngRlCcaztpcT87pJesHFM6HbKvb+Xr3gf/QC==

SELLO DIGITAL DEL SAT

POZAPwOUJIF7v8IJChO3oHxAmzWJ6ZevavrczbUNijzf0X0d51JjCB2ARBED7nCrX3ihs0XA0VHnXpogr8eiaV7BL9eElaINACbGV0VzGF0XnLc6XqwyY++2buo
WYGRIMYwHmWXLXCYFVw4dhWc0au724QnJIS+rtrEneFBg85lceVL3xLqjnpw8Rig8xhIdymDzYNSVAW68tobibCR0JxMKxyvz+LrqlRozJa2MmDkch7jpP1sv
gDAQdZ6bJCmrgYKQBBEEcJRXTmvo728yYvcmR2y+DUplRfkwfSd463rgK4cwWZ4hvoqKQuHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|202BB185-0F73-4118-85CC-5B3C10FF4615|2023-03-
17T17:24:46|STAD90320689|AC-PZnOul/ppewnogRcwrj3rdVVol+3R39W4Q3XL3+x6d0alwRyBHCTCzGvXY/ZTrJz3mIBABuRTISupSaVplFrUqWdyBgK552RO4DU2
86dxc8RYZDIZqIH2Bg7u1P+Y4UTH88loQR11aj1Yxzr+DplEOQ2PdQ3SR2XR43QhQ8jclHMEIEIKFxpF6CkK4DNAaSLIIVDPJKGacPH1D7dvcsyaSwm8MKp1nyWIO
LVYZJApqAK6cmJOrqSib12|53|1253L7WnrgVENu3vFD=UFLJXx0B1cm5hY21K4mfC4BhngRlCcaztpcT87pJesHFM6HbKvb+Xr3gf/QC=||00001000000506204896||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="657" Fecha="2023-03-
17T16:13:15"
Sello="AQpZn0uI/ppawnogRownj3rdv0uI-SR39W4Q3XLq+x6dD0IwRy8HCTE2GvXY/ZTrJz3tmt3ABuRTf5u0SavpIF-IJqMdy8gK552R04DU286c<3RY2DJZ/q1HZ8g7u1PY4UTH88100R1t
FormaPago="99" NoCertificado="80001000000589776995"
Certificado="MII6PDII8ISg4wI8AgIUNDAwMDEwMUAwMDA1M0k3NjY5OTUwQVYK02IhvcNAQEL3QAwggSEMSAwggYjYQDD3dBVVRPUK1EQUQgQ0V5VElGSUNERE9SQTEUHCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="15291.62" Moneda="MXN" Total="17279.83" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="00155"
<cfdi:Emisor Rfc="CP2110209NS8" Nombre="CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES IAZUETA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="11A840404Txs8" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULIACAN" OsicilioFiscalReceptor="80028"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PASO DE ESTIMACION: BI EXTRAORDINARIA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJÓN TERCERO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA
BATARETE SINDICATURA DE COSTA RICA, TULIACÁN SINALOA (SEGUNDA ETAPA). CONTRATO No. AVTD-CAPAE-F.R.-2013-50-002 D IMPORTE 5/IVA: $ 15,291.62
MENOS AMORTIZACION: $ 8.08 SUMA: $ 15,291.62 IVA: $ 2,446.66 TOTAL C/IVA: $ 17,738.28 DEDUCCIONES: 3% INSP Y VI6: $ 418.75 SUMA DEDUCTIVAS: $
458.75 SALDO LIQUID0: $ 17,279.83 ValorUnitario="15291.62" Importe="15291.6200" ObjetoImp="B1"
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="15291.6200" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.150000" Importe="2446.659200"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2446.66">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="15291.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2446.66"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implotal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="458.75" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplocalRetenido="3% Irsp y vig" TasadeRetencion="3.00" Importe="458.75"/>
</implotal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STAB96328639" UUID="28180185-0F78-
4118-B5CC-5B1E10FF4615" FechaTimbrado="2023-03-17T17:14:46"
SelloCFD="AQpZn0uI/ppawnogRownj3rdv0uI+SR39W4Q3XLq+x6dD0IwRy8HCTCz6vXY/ZTrJz3tmt3ABuRTf5u0SavpIF-IJqMdy8gK552R04DU286c<3RY2DJZ/q1HZ8g7u1PY4UTH8
NoCertificadoSAT="80001000000589776995"
SelloSAT="P01APwR0UJtF7v8Uth0d0Hxma/wJ6Z6uauho1BJt/N:jzf9XBd51/JjC8r2ARB3D/TnR3i3ts0XABVHnXpqg+Ea1aV78L9rEieINAET/6v3VzGF0/kxn/LcBXq4yT+/+2bu
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPZ110209NS0	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
202BB1B5-0F78-4118-5CC-5B3C10FF4615	2023-03-17T16:13:15	2023-03-17T17:24:46	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,279.53	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

Redactar

Chat

Spaces

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Q in:sen

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para




Búsqueda avanzada

14

1-50 de 2.233




Para: Facturación

COPEZA 665 Y 666 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

 COPEZA 666.xml  COPEZA 665.xml  COPEZA 666.pdf +1


Para: Facturación

BOGAX 30 Y 31 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

 BOGAX 30.xml  BOGAX 31.xml  BOGAX 31.pdf +1

Para: CHAPIS_6913 3

Recibidos (sin asunto) - ----- Forwarded message ----- De: Agustina Montaña <agus.m...>

 Copia de docu...

Para: mi, bcc: ...

Recibidos Se adjunta la factura del servicio 22.03.2023 09:19:36 - https://facturacionmarzo.clou...

Para: mi, bcc: ... 3

Recibidos Se adjunta la factura del servicio 22.03.2023 09:19:25 - https://facturacionmarzo.cloud...

Para: mi, bcc: ...

Recibidos Se adjunta la factura del servicio 22.03.2023 09:19:14 - https://facturacionmarzo.cloud...

Para: Facturación

BRUHEC 448 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

 BRUHEC 448.pdf  BRUHEC 448.xml

21 m

16:5

11:5

10:1

10:1

10:1



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRA

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJON TERCERO ENTRE LA AVE. FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA BATERETE SINDICATURA DE COSTA RICA, CULLACAN SINALOA (SEGUNDA ETAPA)

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-P.R.-2023-SD-002 D

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 01 ADICIONAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	15,291.62
MEINOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	15,291.62
MAS 16% I.V.A.	2,440.86
SUBTOTAL	17,732.48
DEDUCCIONES:	
0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	458.75
SUMA DEDUCTIVAS	458.75
SALDO LIQUIDO	17,273.73

FÖRMULÓ

FORMULÓ

REVISÓ

REVISÓ
Castro
ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ΑΠΟΡΙΖΩ

AUTORIZÓ
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS
JAPAC

VO.BQ.

NO. JOSÉ GPE MEZA DURÁN
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1

DE 1

ESTIMACIÓN: 01 EXTRAORDINARIA

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.

DEL:

08/02/2023 AL 13/02/2023

IMPORTE:

\$

15,291.62

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL CALLEJÓN
TERCERO ENTRE LA AVE. FRANCISCO Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL DE LA COLONIA
BATERETE SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA (SEGUNDA ETAPA)

CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-P.R.-2023-SD-002 D

PRESUPUESTO: \$ 129,655.53

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ALCANTARILLADO SANITARIO							
EXT.001	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL "B" CON PRESENCIA DE AGUAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	0.00	11.59	0.00	11.59	96.66	1,120.29
EXT.002	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DIAM., INCLUYE: OPERACIÓN	HR	0.00	8.00	0.00	6.00	139.94	839.64
EXT.003	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" Ø CON L=2.0 M, INCLUYE: 2 COPLES DOBLE DE BRONCE DE 1/2" Ø, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	5.00	0.00	5.00	717.60	3,588.00
EXT.004	INTERCONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE, INCLUYE: ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN LA UNIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO CON TUBERÍA DE PVC, CONEXIÓN MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	11.00	0.00	11.00	885.79	9,743.69
							TOTAL	15,291.62

CONFORMIDAD:

REVISO :

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA ARQ. ENRIQUE FÉLIX LECHUGA
S.A. DE C.V. RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VEDRUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

V.S. BD:

ING. JOSE GREGORIO MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS JAPAC