



## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

21 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

24 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
672	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA IMALA- SANALONA)	CULIACAN	ESTATAL	\$308,989.84	\$308,989.84	\$308,989.84	\$0.00	100	100