
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

AViO NUM. 337 NORTE, BACURIMI, CULIACAN, SINALOA C.P. 80300 

RFC: CNA070320V68 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS. PINTURAS), EL FUERTE. SINALOA. 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

OBRA: 

TOTALES 

SALDO DE CONTRATO 

1,510,943,47 

817,775.57 

CONSTRU IONE 

IMPORTE CONTRATADO SIN IVA: 2,007,516.41 
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL SIN IVA: 

SUMA TOTAL: $ 2,007,516.41 

IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: $ 815,051.66 

FECHA DE ESTIMACION: 27/10/2022 

IMPORTE 
ESTIMACION SIN 

IVA 

2 AL MILLAR 
SAL MILLAR S.F.P. 

l.C.I.C. (NO 
(NO APLICA) 

APLICA) 

3 % INSPECCION 
Y VIGILANCIA 

S.T.R.C. 

AMORT IZAC ION 
ANTICIPO 

TOTAL 
DEDUCCIONES 

'LIQUIDO A PAGAR 

$ 207,931.88 $ 6,237.96 $ 84,420.34 $ 90,658.30 $ 150,542.68 

$ 368,547.96 $ 11,056.44 $ 149,630.47 $ 160,686.91 $ 266.828.72 

$ 726,057.64 $ 21,781.73 $ 294,779.40 $ 316,561.13 $ 525,665.74 

$ 1,302,537.48 $ 39,076.13 $ 528,830.21 $ 567,906.34 $ 943,037.14 

$ 704,978.93 

286,221.45 

C. LUZ MINff /ALZA GONZALEZ 
REPRESEANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMA' NT,' LEI A ARZTIZOC. 
SUPER SORSUB"I CCIONEOBRA 

SERVICIOS DE ALUD DE SINALOA 

INGMÓillCt\ENA HERNA'NÓEZ EZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ESTIMACION 

01 NORMAL 

02 NORMAL 

03 NORMAL 

1 IMPORTE 
ESTIMACION CON 

IVA 

241,20098 

H 427,515.63 

842,226.86 

PERIODO 

17-AGOS-2022 AL 1-OCT-2022 

02-OCT-22 AL 20-OCT-22 

21-OCT-2022 AL 27- OCT-2022 

CONTRATO N°: 

CONVENIO ADICIONAL CON IVA: 

IMPORTE CONTRATADO CON IVA: 

PERIODO DE CONTRATO: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

SSS/SO/LPN/002/2022 

$ 2,328,719.04 

17/Ago/2022 al 14/Nov/2022 

21/Oct/2022 al 27/Oct/2022 

ESTADO DE CUENTA ESTIMACION 

SALDO POR AMORTIZAR 



) 
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CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 

CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 
SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

21-OCT-2022 AL 27- OCT-2022 

03 NORMAL FECHA: 27-oct-22 

SECRETARIA DE SALUD OBRA: 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA CONTRATO N°: 
SUBDIRECC ION DE OBRA UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 
ESTADO DE CUENTA PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

PARTIDAS TOTALES 

PRELIMINARES $ 4,117.58 

ALBAÑILERIA $ 96,722.26 

IMPERMEABILIZACION $ 79,912,22 

INSTALAC ION HIDROSANITARIA Y GAS $ 54,479.21 

INSTALACION ELECTRICA $ 292,300.92 

TABLAROCA Y DUROCK $ 715.97 

CARPINTERIA $ 4D,770.97 

ACABADOS $ 5,535.33 

CRISTALERIA Y ALUMINIO $ 37,641.38 

HERRERIAS $ 75,420.28 

CISTERNA DE ALBAÑILERIA $ 38,441.52 

SUB TOTAL $ 726,057.64 ,- 

IVA16% $ 116,169.22 

TOTAL $ 842,226.86 '- 

C. LUZ MINE VALZA GONZALEZ 
REPRESEt'iTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

ING. O ' " • ' ' V&7ÍZOC ING MONICA ELEÑA HERNANDEZ PEREZ 
SUPERVI sR SUBbIR CØN qE OBRA SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS 

SER4tIOS DE SALUD DE SIÑALOA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



 

o 
C'ONE 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: • EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
ESTIMACION 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/1012022 

No. CONCEPTO 

Desmontaje sin recuperacion de cortinas enrollables, incluye: 
PREO3-064 cortinero, andamios, acarreos hasta el almacén, mano de obra, 

equipo y herramienta. 

Desmontaje con recuperacion de puerta de emergencia y marco 
PREO3-361 metálico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

Desmontaje sin recuperación de puerta de herreria de 0.90x2.10 
PREO3-344 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, 

mano de obra, equipo y herramienta. 

Desmontaje sin recuperación de luminaria redonda tipo cono 
para bote integral, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, 

PREO3-401 retiro  de soportarla, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

Desmontaje con recuperación de reflector, hasta una altura de 4 
m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos 

PREO3-419 hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. 

.iI'I'I IiIJ 
Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de O a 3 

m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: 
ALBOS-005 suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de 

obra, equipo y herramienta. 

J Aplanado solo fino en muros, con mezcla cemento arena en 
proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, 
andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. ALBO5-041 

ALBO5-045 

Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla cemento arena 
en proporción de 1:4. incluye: suministro de materiales, acarreos, 
andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

SA 
HASTA 

UNIDAD 
PROYECTO ESflMACION 

ESTIMACION EXCEDENTE 
ESTIMACION

P.U. IMPORTE 

- - 

M2 1326 15,05 0.00 1.79 15.05 $ 92.74 $ 1,395.74 

PZA 100 100 0.00 0.00 1.00 $ 766.62 $ 766.62 

PZA 2.00 3.00 0.00 1.00 3.00 $ 115.92 $ 347.76 

11.00 11.00 2.00 -2.00 9.00 $ 130.34 $ 1,173.06 

PZA 3.00 3.00 1.00 -1.00 2.00 $ 217.20 $ 434.40 

PRELIMINARES $ 4,117.58 

[11111111.... IIIII.LIi.I..  
M2 175.16 161.84 0.00 -13.32 161.84 $ 204.83 $ 33,149.69 

M2 16.99 19.63 0.00 2.64 19.63 $ 138.83 $ 2,725.23 

M2 0.74 0.74 0.00 0.00 0.74 . $ 204.83 $ 151.57 

C. LUZ MINERV AA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR P 'TALEON NAVAREZTIZOC. 

SUPERV 'OR SUBDIRECCON DE OBRA 
1 DE 14 5 RVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ONE 

No. CONCEPTO 

Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 
1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, 

ALBO5-049 mano de obra, equipo y herramienta. 

  

Acabado solo fino con con mezcla yeso sobre muros con 
acabado cascara de naranja incluye: suministro de materiales, 
acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

Registro sanitario o pluvial con mediadas interiores de 0.40 x 
0.60 y  0.60 m. de profundidad, tabicado con muros de tabique rojo 
recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, 
sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto 
hecho en obra de F'c=lSO kg/cm2. con marco y contramarco 
comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de 
materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, 
descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

ALBO5-093 

 

ALBO8-001 

 

  

Pretil de tabique de hasta 1.00 m de altura, asentado con 
mortero cemento-arena proporcion 1:4, , incluye: material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 20 
cms de altura. 

ALB1 2-006 

 

Baso para rninisplit en azotea de 0.50x1,00 mts. a base de firme 
de concreto f'c=150 kglcm2, armado con mallalac, terminado 
escobillado atinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton, 

ALB12-015 incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

/ 

(4 

o 

OBRA: CLUES: 5L55A018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERiAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: • EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

UNIDAD 
PROYECTO 

ESTIMACION EXCEDENTE 
ESTIMACION 

PU. IMPORTE 

ML 72.50 61.60 0.00 -10,90 61.60 90.04 $ 5,546.46 

M2 28.97 28.99 0.00 0.02 28.99 240.60 $ 6,974.99 

PZA 5.00 400 0.00 -1.00 4.00 $ 2,270.80 $ 9,083.20 

ML 15.81 16.68 0.00 0.87 : 16.68 589.66 $ 9,835.53 

PZA 7.00 8.00 0.00 1.00 8.00 $ 371.94 $ 2,975.52 

NG. OMAR PA. ALEON NAVAREZTIZOC. 
C. LUZ MINEgALZA GONZALEZ SUPERVISriR SUBDIRECCION DE OBRA 
CONSTRUCCIOÑENAYRAS.A. DE C.V. 2 DE 14 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



0.00_ , 

ALBAÑILERIA $ 96,722.26  

L......................... L.............. .J................................ 

CC ONE o 

CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

'UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

OBRA: 

UNIDAD 
SEGUN 

PROYECTO 

p 3.00 

M2 31.32 

ML 2.14 

ML 57.68 

ML 2.36 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE 

DE ESTA 
ESTIMACION 

P.U. 

2.00 0.00 -1.00 2.00 $ 453.66 

32.55 0.00 1.23 32.55 $ 437.42 

2.14 0.00 0.00 2.14 $ 139.41 

90.06 0.00 32.38 90.06 $ 73.73 

1.18 0.00 -1.18 1,18 $ 290.67 

1.00 0.00 0.00 1.00 $ 3,122.80 

2.00 0.00 1.00 2.00 $ 365.24 

1 

ING. OMAR PANI-AL. SN NAVAREZ TIZOC. 
/ 

C. LUZ MINERVÁQLZA GONZALEZ SUPERVISÓR SU :DIRECCION DE OBRA 
Ytk 

CONSTRUCCIONS NYRA SA. DE C.V. 3 DE 14 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMAC ION 

No. CONCEPTO 

T Base para minisplit en azotea de 0.60-0.70x1 20 mts. a base de 
firme de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado 
escobillado atinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton, 

ALB12-016 incluye: chaflan, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Entortado de 10 cm. de espesor promedio a base de mezcla 
cemento-arena en proporción 1:4, incluye: trazo, nivelacion, 

ALB12-040 acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta. 

Gotero de 1'Xl' de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: 
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. 

Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: 
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. 

Escalones de 0.28x0.17 cm forjados de tabique rojo recocido, 
asentado con mezcla cemento arena 1:4, incluye: trazo, suministro 
de materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura 
terminada de 95 cms.,base de block, con enjarre, 2 descargas en 1 
de pvc 20, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, 
pruebas, material, mano de obra, herramienta yio equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Base o pierna de apoyo de 50x72cm para barras de concreto 
pierna hecha con tabique rojo 7x14x28 cm sentado con mezcla mor-
arena proporcion 1:4 enriquecida al 15% de cemento, acabado 

,floteado fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su ejecución. 

IMPORTE 

$ 907.32 

$ 14,238.02 

$ 298.34 

$ 6,640.12 

$ 342.99 

$ 3,122.80 

$ 730.48 ALB16-037 

ALB1 2-050 

ALB1 2-065 

ALB1 3-001 

ALB16-032 



CONE 

No. CONCEPTO 

Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, 
desprendimiento y retiro de material de impermeabilizante existente, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca 
thermotek o similar con garantla de 5 años, incluye: limpieza de 
superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas criticas de 

lMP01-002 filtraciones, ler. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo 
reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, 
preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y 
herramientas. 

Impermeabilizante elastomerico en lineas de tuberias del equipo 
de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con 
garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela 
de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 

1MP01008 ler, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da, 
capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, 
desperdicios, mano de obra y herramientas. 

IMPO1-OO1 

0.00 j INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40 de 
HIDRO1 001 1/2"ø, (l3mm), incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de 

-	 conexion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Salida sanitaria para wc,, con tuberia PVC 40, incluye: 
SANO2-001 ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución 

Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tuberia PVC de 20, 
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

SANO2-007 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: • EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
ESTIMACION 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/1012022 

C. LUZ MINER'VALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT.  
EXCEDENTE 

DE ESTA 
ESTIMACION 

P.U. IMPORTE 

M2 233.01 242.47 0.00 9.46 242.47 $ 41.60 '  $ 10.086.75 

M2 262.05 275.02 0.00 12.97 275.02 243.01 $ 66832.61 

10.00 9.00 0.00 -1.00 9.00 $ 332.54: $ 2,992.86 

IMPERMEABILIZAC $ 79,912.22: 
ION 

ML 47.60 51.51 0.00 3.91 51.51 $ 118.66 $ 6,112.18 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 582.69 '  $ 1.165.38 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 ' $ 596.72 $ 1193.44 

NG. OMAR PA ALE1ON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVIS9R SUBDIRECCION DE OBRA 
4 DE 14 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



No. CONCEPTO 

Salida sanitaria para lavabo, con tuberia PVC de 20, incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 

SANO2-008 herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

para su ejecución. 

Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, 
BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, 
Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de 

SANO3-001 sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, 
fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer 
marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 
64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca 
helvex, o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, 

SANO3-025 1 mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su ejecución (llave no incluida) para las barras. 

Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 30, incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 

SANO2-010 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 20 incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 

SANO2-012 : 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), 
5AN02019 con tuberia PVC de 20, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, 

de herramienta material, mano obra, y/o equipo y todo lo necesario 

o 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: ELFUERTE,SINALOA 

ESTIMACION
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

UN!DAD 
HASTA 

ESTIMACION EXCEDENTE 
ESTIMACION 

P.U. IMPORTE 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 596.72 $ 1,193.44 

SAL 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 $ 754.12 $ 5,278.84 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 596.72 $ 1,193.44 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 596.72 $ 1,193.44 

PZA 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 5,969.81 $ 11,939.62 

PZA 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 5,087.78 $ 10,175.56 

 

C. LUZ MINERVA'AALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

NG. OMAR 7ANT LEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPER,)JíSOR SUBDIRECCION DE OBRA 
5 DE 14 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



No. CONCEPTO 

Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, de 
acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespol cromado 

SANO3-090 marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, f(ación, 
conexión pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su ejecución. 

Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, de 
acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespol cromado 

SANO3-091 marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, 
conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su ejecución. 

0.00 INSTALACION ELECTRICA 

Suministro e instalacion de interruptor termomágnetico de 2x20 
ELEC01-002 A, Q0220 de la marca SquareD o similar, incluye suministro, 

instalación, mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico lx2oamp, 
incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y 

ELEC01-006 todo lo necesario para su correcta instalacion. 

Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R para 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit en azotea a base de 

ELECO1-OlO cable tipo uso rudo de #12, incluye: fijacion, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. 

Rehabilitacion de acometida general, incluye: desenergizacion, 
demolicion de castillo, corte de mufa existente, tubo galvanizado, 

ELEC1S-035 soldadura, fijación, energizacion, material, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de 
ELECO2-102 diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

instalación, mano de obra, equipo y herramienta. 

SECRETARIA DE SALUD 
CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS OBRA: 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (ALBAÑILERjA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRER(AS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
ESTIMACION 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE 

DE ESTA 
ESTIMACION 

P.U. IMPORTE 

1 00 1.00 0.00 0.00 1.00 5,ol't,2g $ 5,011.29 

PZA 2 00 2 00 0 00 0.00 2.00 5,011.29 $ 10,022.58 

INSTALACION 
HIDROSANITARIA $ 54,479.21 

Y GAS 

PZA 9.00 8.00 0.00 -1.00 8.00 $ 785.79 $ 6,286.32 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 246,72 $ 246.72 

PZA 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 $ 3,116.19 $ 28,045.71 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 1,620.70 $ 1,620.70 

ML 90.00 71.04 0.00 -18.96 71,04 $ $ 6,322.56 

/ 

7.  
4' 
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No. CONCEPTO 

Sumistro e instalacion de tubo licuatite para desconectador 

ELECO2-145 !contratuerca de 3/4" cable cal. io, material, mano de obra, 
nema 3r de minisplit. Incluye: 5 m de tubo licuatite de 3/4", 

herramienta y equipo necesario. 

Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada 
lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro. 1 

ELECO3-001 blanco y  1 Ttierra Física Verde) poliducto de 1/20, material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada 
lampara nueva, incluye: bote integral, cable TW 12 (1 negro, 1 

ELECO3-002 blanco y 1 Ttierra Física Verde) poliducto de 1/20, material, mano 
de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

Suministro e instalacion de salida electrica para Contacto, 
incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y  1 Tierra Fisica Verde), caja 

ELECO4-0O1 galvanizada, poliducto de 1/20, a 3/4" ø, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador 

ELECOS-001 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/20, 

ELECO6-014 

para su ejecución. 

Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador doble, 
incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/20, material, 

ELECO5-002 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
ejecución. 

Suministro e instalación luminaria empotrable tipo cono para 
bote integral. Modelo YDMLED-1508/65/B maraca tecnolite o similar, 
incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

R exia 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

ESTIMACION
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMAC ION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE 

DE ESTA 
ESTIMAC ION 

P.U. IMPORTE 

PZA 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 $ 736.92 $ 6,632.28 

SAL 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 $ 798.g3 $ 2,396.79 

SAL 5.00 5.00 0.00 0.00 . 5.00 $ 820.75. $ 4,103.75 

SAL 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 $ 731.g3 $ 10,978.95 

SAL 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 $ 619.43 $ 3,716.58 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 731.93 $ 1,463.86 

PZA 17.00 16.00 0.00 -1.00 16.00 $ 490,24 $ 7,843.84 
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No. CONCEPTO 

Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca 
tecnolite, slim une o TRACK T8 LEO TRANSPARENTE 2X16W o 

UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 

PZA 26.00 

PZA 7.00 

PZA 39.00 

PZA 15.00 

PZA 12.00 

PZA 9.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

26.00 0.00 0.00 

7.00 0.00 0.00 

39.00 0.00 0.00 

15.00 0.00 0.00 

11.00 0.00 -1.00 

10.00 0.00 1.00 

1.00 0.00 0.00 

1.00 0.00 0.00 

HASTA 
HASTA ESTA 

ESTIMACION EXCEDENTE 
ESTIMACION 

ANT. 

tíiaWc ONE 
o 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERíAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
ESTIMACION 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL PECHA: 27110/2022 

similar al existente, incluye: gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes, 
ELECO6-005 ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo yio equipo 

todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda 
modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro 

ELECO6-006 electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 

Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 y, con 
tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de 

ELECO7-001 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocacion de lapa ciega, incluye: cortes, ajustes, 
ELECO7-030 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: 
ELECOB-001 cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo 

lo necesario para su ejecución. 

Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: 
ELECO8-002 cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocacion de tapa y apagador triple, incluye: 
ELECO8-003 cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro e instalación acometida telefónica con tubo de fierro 
galvanizado de 3/40, incluye: mufa ranuras, resanes, ajustes, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su ejecución. 

DE ESTA 
ESTIMACION 

26.00 

P.U. IMPORTE 

$ 1,690.42 $ 43,950.92 

7.00 4,166.38 $ 29.164.66 

39.00 $ 228.91 $ 8,927.49 

15.00 $ 75.22 , $ 1,128.30 

11.00 $ 204.98 $ 2,254.78 

10.00 $ 308.92 $ 3.089.20 

1.00 $ 297.90 $ 297.90 

1.00 $ 719.19 $ 719.19 ELEC1O-041 
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No. CONCEPTO UNIDAD 

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberlas, 
conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, 
soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar 

ELECI1OO1 filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, PZA 

pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye; maniobra, tuberias, 
conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, 
soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar 

ELEC1 1-002 filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desague. arranque, PZA 

pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución, 

0.00 TABLAROCAYDUROCK
[ _L. 

Muro de 12 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo 
durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y 
postes de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a cada 

TAB01-204 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, M2 
cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al 
tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. ¡ 

0.00 CARPINTERIA 

Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas 
interiores a cada 60 cms, forrada con formaica en color BLANCO 
con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x 2.15 m promedio, 

CARPO1 -008 PZA incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: 

CLUES; SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAY GAS, HERRERíAS, PINTURAS), EL FUERTE. SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
ESTIMAC ION 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-DCT-22 

ESTIMACtON: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

PROYECTO 

7.00 

200 

CI 

7.00 

2.00 

ESflMACION 

0.00 

0.00 

EXCEDENTE 

0.00 

0.00 

ESTIMACION 

7.00 

2.00 

PU. 

$ 12,093.34 

19,228.52 

INSTALACION 
ELECTRICA 

IMPORTE 

$ 84,653.38 

$ 38,45704 

$ 292,300.92 

6.26 0.51 0.00 -5.75 0.51 $ 1,403.86 

TABLAROCA Y 
DUROCK 

$ 715.97 

715.97 

3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 $ 3,411.24 $ 10,233.72 

NG. OMAR ' EON NAVAREZ TIZOC. 
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[d 
CONE 

OBRA: 
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

FECHA: 27/10/2022 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYR/\ S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

ING. OM'• A EON NAVAREZ TIZOC. 

SUPER SOR SUBDIRECCION DE OBRA 

5 RVICIOS DE SALUD DE SINALOA CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V, 10 DE 14 
C. LUZ MINERVA' 'LZA GONZALEZ 

UNIDAD 
PROYECTO 

HASTA ESTA 
ESTIMAC ION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE 

DE ESTA 
P.U. 

ESTIMAC ION 
IMPORTE 

PZA 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 $ 2,853.72 $ 28,537.20 

PZ.A 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 $ 153.85 $ 2,000.05 

CARPINTERIA $ 40,770.97: 

1 

M2 3.12 25.04 18.13 21.92 . 6.91 $ 560.64 $ 3,874.02 

ML 21.54 8.59 0.00 -12.95 8.59 $ 193.40 $ 1,661.31 

ACABADOS $ 5,535.33 
1 

M2 1.96 1.96 0.00 0.00 1.96 $ 3,808.86 $ 7,465.37 

PZA 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 $ 1,773.68 $ 23,057.84 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

No. CONCEPTO 

Rehabilitación y reubicación de puertas de madera, que se 
recuperaron, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, formaica, 
herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 

CARPO1 -020 todo o necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, 
color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra. 

CARPO1 -060 
1
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

ÁiÁDÓ -J 
Azulejo en muros Línea económica 30 a 20 cm, asentada las 

piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla 
ACAB01-002 antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocacion de esquinero de aluminio en aristas de 
ACABO1-080 azulejo, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, 

desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 

tISTALElAYALUMINIO 

Suministro y colocacion de ventanas corredizas de aluminio 
natural linea 2" y cristal claro de 6 mm, incluye: material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. Incluye 
tela mosquitera. 

Suministro e instalación de marco de aluminio natural 3", con 
batiente y felpa, para puerta en vano 1 .00x2.05, con batiente y felpa, 
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución. 

0.00 

ALU01-013 

ALUO4-031 



C ONES 

No. CONCEPTO UNIDAD 

    

Suministro e instalación de mampara de aluminio blanco 2" y 
acrilico opalino 3 mm. de espesor, en regaderas incluye: puerta 

ALUO5-019 corrediza y un fijo, jaladera, toallero de aluminio, material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 

0.00 HERRERIAS 

Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herreria, 
15.8 cms, ahogado y anclado a muro con anda de angulo de 1", 
incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte 

HERO1OO1 color GRIS a dos manos, material, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta colocación, 

Suministro e instalación de puerla de lamina lisa por ambos 
lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de altura, con bastidor de ptr 1 
1/2", ncluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo 
anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco, material, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
colocación, 

Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con 
marco de PTR 1 1/2"xl 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-
300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: Suministro 

HERO6-001 de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de Seguridad de barra, p 
colocación, cortes, Soldadura, aplicación de pintura de esmalte 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

HERO2-001 PZA 

o 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS. PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
ESTIMACION 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SEGÚN 
PROYECTO 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE 

DE ESTA 
ESTIMAC ION 

PU. IMPORTE 

100 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 7,118.17 $ 7,118.17 

CRISTALERIA Y 
ALUMINIO $ 37,641.38 

j...............- .... 1 

1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1,318.69 $ 1,318.69 

3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 $ 5,066.65 $ 15,199.95 

2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 6,591.80 $ 13,183.60 

ING. OMAR PAN 'LE'N NAVAREZTIZOC. 
C. LUZ MINERVAAGONZALEZ SUPERVISI SUBDIRECCION DE OBRA 
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CONE 

P.U. IMPORTE 

$ 1,565.76 $ 3,068.89 

$ 2,812.80 $ 25,315.20 

$ 1,246.86 $ 9,114.55 

$ 4,109.70 $ 8.219.40 

75,420.28  HERRERIAS 

NG. OMA 

SUPERVIS 

SE 

NAVAREZ TIZOC. 
BDIRECCION DE OBRA 

CIOS DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
ESTIMACION 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27110/2022 

CONCEPTO 

Suministro e instalacion de pasamanos de acero en dos lineas 
de 90 cms. de altura y  75 cms. de altura para discapacitados en 
rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 
30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, 
resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos 
manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta colocacion. 

Suministro e instalación de escalera marina en herreria, anclado 
a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho , con tubular 
cuadrado de la cedula 40 y  peldaños a cada 25 cm y los anclajes 
a muro a cada 90 cm y  30 cm, con separacion de muro de 25cm5 
incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura 
esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. 

0.00 CISTERNADEALBAILERIA 

UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 

M2 1.96 

p 9.00 

ML 19.88 

ML 2.00 

o f 0.00 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

ESTIMACION EXCEDENTE 
HASTA 

ANT.
ESTIMACION 

DE ESTA 

1.96 0.00 0.00 1.96 

9.00 0.00 0.00 9.00 

7.31 0.00 -12.57 7.31 

2.00 0.00 0.00 2.00 

o.00 J ,. L . 0.00 o00 

No. 

Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas, 
por parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. 
en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 
cms del marco y abajo separado 11 cms), con marco de solera de 

HER1O-ODi 1", anclado con taquete de varilla 3/80 barrenado en marco de 
solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, tondo 
anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su colocacion. 

Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para 
aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, 
anclado a losa de azotea con anda de angulo de 1", porta candado 

l-IER1O-003 y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo 
color gris, y pinlura esmalte a dos manos color blanco, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

HER13-001 

HER1 3-021 

C. LUZ MINERVA\(ALZA GONZALEZ 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: 

CLUES: SL55A018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
ESTIMACION 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/1012022 

No. CONCEPTO 

Excavación de cepa, por medios manuales de O a 2.00 m, en 
material tipo l-B, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: 

ClM01-023 trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Losa de cimentación de 12 cm de espesor de concreto hecho en 
obra f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/80 @ 15 cm en 

ClM01-235 ambos sentidos, incluye: cimbra, descimbro, material, mano de obra, 
herramienta yio equipo y todo lo necesario para su ejecución. 

Muro de block de cemento 20x20x40 cm, asentado con mortero 
cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor 
acabado comun y  1 varilla 3/80 ahogada en concreto @ 41 cms. 

ClMO2-002 incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Muro de rampa. 

Castillo de 20x20 cms, de concreto hecho en obra fc=200 
kg/cm2, armada con 4 varillas 3/80 y  estribos 1/40 20 cms., 

ALBO4-012 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Dala de desplante de 20x20 cms de concreto hecho en obra 
f'c=200 kg/cm2,armada con 4 varillas 3/80 y estribos 1/40 @ 20 

CIMO1-232 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Dala intermedio o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho 
en obra fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/80 y estribos 

ALBO2-018 1/40 @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, 
descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario  para su correcta ejecución. 

UNIDAD 
s 

PROYECTO 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE 

ESTIMACION 
P.U. IMPORTE 

M3 6.76 6.76 0.00 0.00 6.76 $ 321,50 $ 2,173.34 

M2 5.76 5.76 0.00 0.00 5.76 $ 928.22 $ 5,346.55 

M2 10.28 10.28 0.00 0.00 10.28 $ 824.21 $ 8,472.88 

¡ 
ML 5.04 5.04 0.00 0.00 5.04 $ 51308: $ 2,585.92 

ML 8.96 8.96 0.00 0.00 8.96
: 

$ 516.71 $ 4,629.72 

ML 8.96 8.96 0.00 0.00 8.96 $ 478.58 $ 4,288.08 

NG. OMAR PA 1/1 NAVAREZ TIZOC. 
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C ONES 

Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable metalica para 
registro 60x60 cms., marco y contramarco de angulo de 1 1/2", 
lamina calibre 16, bisagra de barril 1", agarradero, portacandado y 
candado laton 45 mm,, incluye: material, mano de obra, herramienta 
yio equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 

M2 5.76 

M3 1.00 

PZA 1.00 HER12-002 

No. CONCEPTO 

Losa de 10 cm. de espesor de Concreto premezciado fc250 
kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8'), a cada 20 cm. en ambos 
sentidos, colado integral, con trabes y gotero perimetral integral 

ALB1O-012 forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporción 
1:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Relleno con material producto de la excavación compactado con 
pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de 

CIMO1-402 
agua, mano de obra, equipo y herramienta. 

1 

ING. OMAR PANTLE'N NAVAREZTIZOC. 

SUPERVISO SUBDIRECCION DE OBRA 

SER CIOS DE SALUD DE SINALOA 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERíAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. ESTIMACION 
PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

5.76 0.00 0.00 5.76 $ 1.337.95 $ 7,706.59 

1.00 0.00 0.00 1.00 $ 117.44 $ 117.44 

1.00 0.00 0.00 1.00 3121,00 : $ 3121.00 

CISTERNA DE 
ALBAÑILERIA 

$ 38,441.52 

SUB-TOTAL $ 726,057.64 

IVA16% $ 116,169.22 

TOTAL $ 842,226.86 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE 

ANT. 

DE ESTA 
ESTIMACION 

P.U. IMPORTE 



o 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO)LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

CLAVE 

PREO3-064 

PRELIMINARES 

Desmontaje sin recuperacion de cortinas enrollables, 
incluye: cortinero, andamios, acarreos hasta el almacén, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

Desmontaje sin recuperación de puerta de herreria de 
0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén 

PREO3-344 de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

al 

M2 15.05 

H-K 1.30 1.30 1.00 ! 1.69 

E-1-t 1.30 1.30 1.00 1.69 

D-E 1.30 1.30 1.00 1.69 

B-D 1,60 1.30 1.00 2.08 

B 6-10 1.30 1.30 1.00 1.69 

13 D-F 1.30 1.30 1.00 1.69 

13 F-I 1.30 1.30 1.00 1.69 

11-12 0.88 1.30 1.00 1.14 

R 4-5 1.30 1.30 1.00 1.69 

15.05 

PZA 1.00 

PASILLO DE SALA DE ESPERA 1.00 1.00 

1.00 

ID 3.00 

Sala de espera 2.00 2.00 

Farmacia 1.00 1.00 

3.00 

PZA 9.00 

CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

PREO3-361 

Desmontaje con recuperacion de puerta de 
emergencia y marco metálico, incluye: mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PREO3-401 

Desmontaje sin recuperación de luminaria redonda 
tipo cono para bote integral, hasta una altura de 4 m. 
incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, 
acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

(

7 
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CLAVE UNIDAD CONCEPTO 
RESULTADO 

TOTAL 

DIMENStONES 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL 

3.00 3.00 

1.00 1.00 

REFLECTORES EN EXTERIOR PZA 

LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO 

MARQUESINA 

CUARTO MÉDICO RESIDENTE 

SANITARIO PERSONAL 

SALA DE ESPERA 

COCINA 

SANITARIO PACIENTES HOMBRES 

SANITARIO PACIENTES MUJERES 

0.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

2.00 

1.00 

1,00 

1.00 

9.00 

OBSERVACIONES 

Desmontaje con recuperación de reflector, hasta una 
altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro do soportarla. 

PREO3-419 andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

o 

OBRA: 
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRER(AS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE. SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

C. LUZ MINERV ALZA GONZALEZ ING. OMAR PA ALE'ON NAVAREZTIZOC 
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LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO Í LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD OBSERVACIONES 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV 

PERIODO DE ESTIMACION: 121-OCT-22 AL 27-OCT-22 
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAY GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

0.00 ALBAÑILERIA O 
Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones 

de O a3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 
ALBO5-005 14, incluye: suministro de materiales, acarreos, M2 

andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 
161.84 

11 N-R 3.20 3.68 1.00 11.78 

11 N-R 1 -1.00 -0.3462 Banqueta 

11 N-R 0.80 0.40 -2.00 -0.64 Ventanas 

R 1-5 5.18 3.30 1.00 17.09 

R 5-7 1.47 0.50 1.00 0.74 
R 7-11 2.93 3.48 1.00 10.20 

R 7-11 0.26 -1.00 -0.26 Banqueta 

R 7-11 1.20 1.10 -1.00 -1.32 Ventana 

11 N-R 3.90 3.30 1.00 12.87 

11 N-R J 1.05 2.15 -2.00 -4,52 

1 M-O 1.77 2.75 1.00 4.87 

1 M-O 1.05 2.15 -1.00 -2.26 

O 1-4 1.77 2.75 1.00 4.87 

4 M-R 1.77 2.75 1.00 4.87 
1 O-R 1.77 2.75 1.00 4.87 

1 O-R 1.05 2.15 -1.00 -2.26 

R 1-4 1.77 2.75 1.00 4.87 
4 O-R 1.77 2.75 1.00 4.87 

O 1-4 1.77 2.75 1.00 4.87 

4 M-O 3.72 2.75 1.00 10.23 

R 4-5 2.87 2.75 1.00 7.89 

5 M-R 3.72 2.75 1.00 10.23 
5 Q-R 0.50 2.76 1.00 1.38 

7 Q-R 0.50 2.76 1.00 1.38 

5 M-R 3.22 2.76 1,00 8.89 

7 N-Q 2.50 2.76 1.00 6.90 

8 N-Q 0.90 2.15 -2.00 -3.87 Puerta 

O 5-7 1.47 2.80 2.00 8.23 

O 5-7 1.20 2.15 -2.00 -5.16 Puerta 

7 N-P 1.42 2.76 1.00 3.92 

C. LUZ MINERVA '' GONZALEZ 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

RESULTADO DIMENSIONES 

ANCHO 
OBSERVACIONES 

Puerta 

LARGO 

0.90 
1.42 

D.90 
2.57 

1.42 
2.57 

1.42 

2.57 
1.42 

3.90 
9,58 

3.20 

Puerta 

161.84 

LOCAL IZAC ION 

EJE TRAMO 

7 N-P 

7 P-R 
7 P-R 

R 7-11 

11 P-R 

P 7-11 

11 N-P 
P 7-11 

7 N-P 

1 M-R 

R 1-11 
11 N-R 

ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

2.15 -1.00 -1.94 

2.75 1.00 3.91 

2.15 -1.00 -1.94 

2.75 1.00 7.07 

2.75 1.00 3.91 

2.75 1.00 7.07 

2.75 1.00 3.91 

2.75 1.00 7.07 

2.75 1.00 3.91 

0.20 1.00 0.78 

0.20 1.00 1.92 

0.20 1.00 0.64 

M2 ALBO5-041 19.63 

Aplanado solo fino en muros, con mezcla cemento 
arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de 
materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

ALBO5-045 

Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla 
cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro 
de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

OBRA: 

FECHA: 27/10/2022 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 
ESTIMACION: 3 NORMAL 

CLUES: SLSSAOI8381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SOILPN/002/2022 

0.74 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

SALA DE ESPERA 

USOS MÚLTIPLES 

0.80 1.00 

0.80 1.00 

0.80 : 1.00 

0.80 1.00 

0.80 1.00 

0.80 : 1.00 

0.80 2.00 

0.80 1.00 

0.50 1.00 

0.80 1.00 

0.80 1.00 

0.80 1.00 

1.98 

1.92 

1.92 

1.92 
0.16 

0.28 

1.15 

1.54 

0.80 

3.86 
1.78 

2.32 

19.63 

2.48 

2.40 

2.40 

2.40 
0.20 

0.35 

0.72 

1.92 

1.60 

4.82 

2.22 
2.90 

M2 

o 
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CLAVE CONCEPTO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERlAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

'EL FUERTE, SINALOA 

'CONSTRUCCIONES NAYR.A S.A DE CV. 

27/10/2022 FECHA: 

PERIODO DE ESTIMACION: :21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

M2 28.99 

UNIDAD 
LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

5-7 Q-R 1.47 0.50 1.00 0.74 

0.74 

ML 61.60 

2 K-M 2.15 2.00 4.30 

M-O 1.05 1.00 1.05 

2,15 2.00 4.30 

O-R 1.05 1.00 1.05 , 
2.15 2.00 4.30 

L' 5-7 1.47 , 1.00 1.47 

5 M-O 1.00 1.00 1.00 

2.15 2.00 4.30 

7 N-P 0.90 1.00 0.90 , 
2.15 1.00 2.15 , 

7 P-Q 0.90 1.00 0.90 , 
2.15 2.00 4.30 

Q 5-7 1.20 1.00 , 1.20 

2.15 2.00 4.30 , 
11 N-P 0.80 2.00 1.60 , 

0.40 2.00 0.80 

11 P-Q 0.80 2.00 1.60 

0.40 2.00 0.80 , 
R 4-5 1,20 2.00 2.40 

1.10 2.00 2.20 

M-R 3.90 1.00 , 390 

R 1-11 i 9.58 1.00 , 9.58 

11 N-R 3.20 1.00 3.20 

61.60 

Acabado solo fino con con mezcla yeso sobre muros 
con acabado cascara de naranja incluye: suministro de 
materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

ALBO5-093 
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ON NAVAREZTIZOC 

E SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA zÁ GONZALEZ ING. OMAR 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

Filos y boquillas en muros con cemento arena en 
proporción de 1:4, incluye: suministro de materiaies, 

ALBOS-049 acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta. 



CON TR CCIONE 

Banqueta 

Pretil de tabique de hasta 1.00 m de altura, asentado 
con mortero Cemento-arena proporcion 1:4, , incluye: 

ALBI2-006 material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecucion. 20 cms de altura. 

ML 

R 

11 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 

OBRA: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION 

EJE TRAMO 

M-O 1-4 

O-R 1-4 

M-O 4-5 

M-Q 5-7 

N-P 7-11 

P-R 7-11 

3 NORMAL 

: 
LARGO 

FECHA: 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 

PARCIAL TOTAL 

27/10/2022 

OBSERVACIONES 

1.77 1.77 1.00 3.13 

177 1.77 : 1.00 3.13 

372 2.87 1.00 10.68 

: 3.23
: 

1.47 1.00 4.75 
:

1.42 2.57 100 3.65 

1.42 7 2.57 100 3.65 

28.99 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

Registro sanitario o pluvial con mediadas interiores de 
0.40 x 060 y  0.60 m. de profundidad, fabicado con muros 
de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento 
arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y 
cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra 
de F'c150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, 

ALBOB-001 Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de PZA 4.00 

materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, 
descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

4.00 4.00 

4.00 

16.68 

M-R 3.90 1.00 3.90 

1-11 9.58 1,00 9.58 

N-R : 3.20 1.00 3.20 

16.68 

C. LUZ MINERVA2LZAGONZALEZ ¡NG. OMAR PA ALEt NAVAREZTIZOC 
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CONS R CCIONES 

DIMENSIONES RESULTADO 

TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD

LOCAL 

EJE 

IZACION 
OBSERVACIONES 

o 

CLUES: SLSSAOI83B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAY GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV 

21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

Base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mIs. a 
base de firme de concreto fc150 kg/cm2, armado con 
mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms, de 
espesor, para a/a de 1 ton, incluye: cimbrado, colado, 
vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

F-1 12-13 

F-1 6-12 

M-R 4-5 

B-D 1-5 

D-E 1-5 

E-H 1-5 

H-K 1-5 

6 D-F 

8.00 

1.00 1.00 

1.00 j 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

8,00 

  

  

Base para minisplit en azotea de 0.60-0.70x1.20 mIs. 
a base de firme de concreto f'c150 kg/cm2, armado con 
mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de 
espesor, para a/a de 1 ton, incluye: chaflan, cimbrado, 
colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 

ALBI2-015 

ALBI2-016 2.00 

C. LUZ MINERVA AVA\ZA GONZALEZ 
CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V. 

ING. OMAR -' 7 ON NAVAREZTIZOC 
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UNIDAD 
LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO LARGO 

   

M2 

M-R 1-7 3.80 6.55 1.00 

N-R 7-11 2.47 3.10 1.00 

24.89 

7.66 

32.55 

R 5-7 

1-1 

100 1.47 

1.00 1 0.67 

1.47 

0.67 

2.14 

1 A-Nl 18.42 

1 M-R 3.80 

R 1-11 9.02 

11 N-R 3.10 

N 7-11 2.37 

7 L-N 0.70 

11 I-N 5.00 

11-13 4.63 

13 A-I 12.12 

B 3-13 12.15 

3 A-B 1.97 

A 1-3 2.14 

E 4-5 1.86 

E 4-5 1.80 

M 1-7 7.32 

1.00 18.42 

1.00 : 3.80 

1.00 9.02 

1.00 , 3.10 

1.00 , 2.37 

1.00 0.70 

1.00 , 5.00 

1.00 , 4.63 

1.00 , 12.12 

1.00 12.15 

1.00 1.97 

1.00 2.14 

2.00 3.72 

2.00 3.60 

1.00 7.32 

90.06 

Gotero de 1"Xl" de mezcla cemento-arena 1:4, 
ALBI2-050 incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y 

herramienta. 
ML 2.14 

Chaflan de 10cm. de mezcla cemento-arena 1:4, 
ALBI2-065 incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y 

herramienta. 
ML 90.06 

o 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERiA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERkS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPNJOO2/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

CLAVE CONCEPTO 

Entortado de 10 cm. de espesor promedio a base de 
mezda cemento-arena en proporción 1:4, incluye: trazo, 

ALBI2.040 nivelacion, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

3255 

C. LUZ MINERVA LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 
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CLAVE 

ALBI3-O01 

CONCEPTO 

Escalones de 0.28x0.17 cm forjados de tabique rojo 
recocido, asenlado con mezcla cemento arena 1:4, 
incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 
cms, altura terminada de 95 cnis.,base de block, con 
enjarre, 2 descargas en 1 de pvc 20, incluye: fijación con 

ALB16-032 mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

UNIDAD 
EJE 

LOCALIZACION 

TRAMO LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

ML 1.18 

K 1-1 1.18 1.00 1.18 

1.18 

p 1.00 

B 3-5 PATIO DE SERVICIO 1.00 1.00 

1.00 

PZA 2.00 

H-t< 1.00 1.00 
F 9-11 1.00 1.00 

2.00 

M2 242.47 

OBRA: 

ING. OMAR PAN ALEdN NAVAREZ TIZOC 
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1-2 A-B 2.00 

1-13 B-I 14.32 

1-11 H-M 4.30 

L-N 1-7 0.70 

2.14 1.00 4.28 

12.12 1.00 173.56 

9.69 1.00 41.67 

6.55 1.00 4.59 

• ONSTR CCIO E O 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

Base o pierna de apoyo de 50x72cm para barras de 
concreto pierna hecha con tabique rojo 7x14x28 cm 
sentado con mezcla mor-arena proporcion 1:4 enriquecida 

ALBI6-037 al 15% de comento, acabado floteado tino, incluyo: 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución. 

0.00 ' IMPERMEABILIZACION 

Limpieza de la superficie de azotea quitando 
adherencias, desprendimiento y retiro de material de 

IMP0I-001 impermeabilizante existente, incluye: material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

C. LUZ MINERVA 2'GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 



CONSTRUCCIO ES 

CLAVE 

IMPO1-002 

Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea 
marca thermotek o similar con garantla de 5 años, incluye: 
limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico 
en zonas criticas de filtraciones, ler. capa de 
impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa 
de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de 
mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas. 

CONCEPTO 

CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSfSO/LPN/002/2022 
UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: ' 3 NORMAL FECHA: 27110/2022 

OBRA: 

UNIDAD 
EJE 

LOCALIZACION 

TRAMO LARGO 
1.90 

2.20 

1.86 

1.80 
1,44 

1.68 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO 

0.10 

0.10 
1.65 

1.45 

1.45 
1.65 

PIEZA 

7.00 

3.00 
2.00 

1.00 

1.00 

2.00 

RESULTADO 

PARCIAL TOTAL 
1.33 

0.66 
6.14 

2.61 

2.09 

5.54 
242.47 

M2 r 275.02 

1-2 A-B 2.00 2.14 1.00 4.28 
1-13 B-I 14.32 12.12 1.00 173.56 
1-11 H-M 4.30 9.69 1.00 41.67 , 
L-N 1-7 0.70 6.55 1.00 4.59 

1.90 0.10 , 7.00 1.33 , 
2.20 0.10 3.00 0.66 

1-7 M-O 0.70 6.55 1.00 4.59 , 
N-R 1-11 9.02 3.10 1.00 27.96 , 

1.86 1.65 , 2.00 6.14 , 
1.80 1.45 1.00 2.61 , 
1.44 1.45 1.00 2.09 
1.68 1.65 2.00 5.54 

Muro tinaco 

Muro tinaco 

Muro tinaco 

Muro tinaco 

275.02 

C. LUZ MINERVA Z VALZA GONZALEZ NG. OMAR PANTWOÑ'NAVAREZ TIZOC 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUEDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBSERVACIONES 

BASES 
BASES 

Muro tinaco 

'Muro tinaco 

Muro tinaco 

Muro tinaco 



CLAVE 
LARGO 

OBSERVACIONES 
LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO 
CONCEPTO UNIDAD 

DIMENSIONES : RESULTADO 

ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

B-C 3-5 

1-3 D-E 

5-6 D-F 

10-13 D-F 

10-13 F-G 

F-G 6-10 

1-3 E-H 

1-3 H-K 

O-R 4-5 

SAN 02-001 

Salida sanitaria para w.c., con tuberia PVC 40, 
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano 
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
ejecución 

C. LUZ MINERVA ZA GONZALEZ 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 
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ON TR CCIONES o 

CLUES: SLSSAO183BI CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN100212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

OBRA: 

1-13' 23.27 1.00 23.27 

A-R 23.59 1.00 23.59 

R 2.06 1.00 2,06 

F 9-11 2.22 1.00 2.22 

9 F-G 0.37 1.00 0.37 

51.51 

SAL 2.00 

N 9-11 1.00 1.00 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

Impermeabilizante elastomerico en lineas de tuberias 
del equipo de aire acondicionado en azotea marca 
thermotek o similar con garantia de 5 años, incluye: 
momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del 

IMPOl-OQe impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, ler, 
capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 
2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, 
preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y 
herramientas. 

0.00 INSTALAC ION HIDROSANITARIA Y GAS 

Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 
40de 1/20, (l3mm), incluye: ranuras, resanes, piezas 

HIDROI-O01 especiales de conexion, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

9.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

9.00 

ML 51.51 



o 

SAN 02-008 

Salida sanitaria para lavabo, con tuberia PVC de 20, 
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano 
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

SANO2-010 

Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 
30, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

SANO2-012 

Salida sanitaria para tana, con tuberia PVC de 20 
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 1 
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: j21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
OBRA. (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

UNIDAD 
EJE 

LOCALIZACION 

TRAMO 

9-11 

DIMENSIONES 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA 

1.00 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

1.00 

2.00 

SAL : 2.00 

N 7-9 1.00 1.00 

N 7-9 1.00 1.00 

2.00 

SAL 2.00 

F 9-11 1.00 1.00 

1 H-K 1.00 1.00 

2.00 

SAL 7.00 

B 3-5 1.00 1,00 

1 D-E 1.00 1.00 

1 H-K : 1.00 1.00 

4 M-R 1.00 1.00 

1 E-H , 1.00 , 1.00 

8 lJ 1.00 1.00 

9 F-G 1.00 , 1.00 

7.00 

SAL 2.00 

1 H-K 1.00 , 1.00 

/7 
ING. OMAR PA -' SN NAVAREZTIZOC 
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CLAVE CONCEPTO 

Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tuberia PVC 
de 20, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, 

SANO2-007 material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución, 

C. LUZ MINERVA ZAONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 



o 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

CLUES: SLSSAO1S3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRER(AS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/D02/2022 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

FECHA: 27/10/2022 

CLAVE UNIDAD CONCEPTO 
LOCALtZAC ION 

EJE
:

TRAMO 

F 11-12 

DIMENSIONES 

LARGO ANCHO ALTO 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PIEZA PARCIAL TOTAL 

1.OD 1.00 

2.00 

SAN 02-0 19 

SAN 03-001 

Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, 
(resumideros), con tuberia PVC de 2"ø, incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
ejecución. 

Suministro y colocación de W.C. especial para 
discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA 
LUJO Lamosa, a similar, Incluye: tanque con herrajes, 
asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones 
cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, 
conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

SAL 

M-O 

M-R 

4 

4 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

OBRA: 

Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de 
sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco 
medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra 
para lavabo marca hetvex, o similar, cespol laton tipo bola 

SANO3-025 marca urrea o similar, mangueras, llaves de control. 
fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
ejecución (llave no incluida) para las barras. 

r 

C. LUZ MINERVA ZAVALZ ONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

PZA 

PZA 

E 9-11 

1 H-K 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

2.00 

ING. OMAR PAN AVAREZ TIZOC 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

2,00 

1.00 

1.00 

2.00 



OBRA: 
ICLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

FECHA: : 27/10)2022 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

OBSERVACIONES CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES : RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

1.00 PZA SANO3-090 

Suministro y colocación de Tarja con escurridera 
derecha, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, 
incluye: cespol cromado marca helvex o similar, 
mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución. 

1.00 : 1.00 

1.00 

1 H-K 

ONSTRUCC ONE o 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

Suministro e instatacion de interruptor termomagnetico 
lx2üamp, incluye: interruptor,mano de obra, material, 

ELECOI-006 herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
instalacion. 

0.00 INSTALACION ELECTRICA 

Suministro e instalacion de interruptor termomágnetico 
de 2x20 A, 00220 de la marca Square'D o similar, incluye 

ELECOI-002 suministro, instalación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Suministro y colocación de Tarja con escurridera 
izquierda, de acero inoxidable medidas 101 x54 cms, 
incluye: cespol cromado marca helvex o similar, 

SANO3-091 mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, PZA 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución. 

PZA 8.00 

D 12-13 8.00 , 8.00 

8.00 

PZA 1.00 

12-13 1.00 1.00 

1.00 

10 

F 11-12 

B-D 

2.00 

C, LUZ MINERVA2Ak/LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

NG. OMAR PAN 
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AVAREZ TIZOC 

E SALUD DE SINALOA 



o 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

PZA 

Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R 
para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en 
azotea a base de cable tipo uso rudo de 412, incluye: 

ELECOI'OlO fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su ejecucion. 

ING. OMAR PANTA 'ON,ÑAVAREZ TIZOC 
15 DE 31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICIO DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVZVVAUA  GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

CLUES: SLSSAO183S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
OBRA. (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

Suministro y colocacion de de centro de carga 2 polos, 
1 F-3H, OO2F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la 
marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de 
obra, equipo y herramienta. 

Rehabilitacion de acometida general, incluye: 
desenergizacion, demolicion de castillo, corte de mufa 
existente, tubo galvanizado, soldadura, fijación, 
energizacion, material, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm 
(3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

: 

LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO . PIEZA 

RESULTADO 

PARCIAL TOTAL 

9.00 

: , 9.00 9.00 

g.00 

0.00 

1.00 1.00 

1.00 

1.00 

1.00 1.00 

1.00 

71.04 

9.69 1.00 9.69 

12.36 1.00 12.36 , 
8.69 1.00 8.69 

1.57 1.00 1.57 

2.52 1.00 2.52 

0.64 1.00 0.64 

5.01 1.00 5.01 

5.97 1.00 5.97 , 
14.58 1.00 14.58 

LOCALIZAC ION 

EJE ¡ TRAMO 

HORIZONTALES 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUEDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

D 12-13 

PZA 

PZA 

TUBERIA DE LOS 
AIRES 

ML 

VERTICALES 

ELECOI-014 

ELECI5-035 

ELECO2-102 

OBSERVACIONES 



OBRA: 
CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

'(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
EJE TRAMO - LARGO ANCHO 

1,74 

8.27 

2 M-R 

9 N-K 

R 5-7 

M-R 4-7 

ON TRUCCIONES 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: 'ELFUERTE,SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

RESULTADO 

ALTO PIEZA 

1.00 

1.00 

PARCIAL 

1.74 

8.27 

71,04 

TOTAL 

, 9.00 

9.00 9.00 

9.00 

3.00 

3.00 3.00 , 
3.00 

5.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

5.00 

15.00 

LOCALIZACION DIMENSIONES 
OBSERVACIONES 

C. LUZ MINERVA 2AVLZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

Sumistro e instalacion de tubo licuatite para 
desconectador nema 3r de minisplit. Incluye: 5 m de tubo 

ELECO2-145 licuatite de 3/4", contratuerca de 3/4" cable cal. 10, PZA 
material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. 1 

Suministro e instalacion de salida electrica para 
centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, 
cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y  1 Ttierra Flsica Verde), 

ELECO3OOI poliducto de 1/20, material, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para su ejecución. 

Suministro e instatacion de salida electrica para 
centro, de cada lampara nueva, incluye: bote integral, 
cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y  1 Ttierra Fisica Verde), 
poliducto de 1/20, material, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para su ejecución. 

Suministro e instalacion de salida electrica para 
contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y  1 Tierra 
Fisica Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/20, a 3/4 
ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

SAL 

SAL 

SAL 

NG. OMAR P 
16 DE 31 SUPERVISOR SUBOIRECCION DE OBRA SERVIC 

AREZ TIZOC 

SD SALUDDESINALOA 

ELECO3-002 

ELECO4-001 



OBSERVACIONES 
RESULTADO 

PARCIAL TOTAL 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

LOCALIZACION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO . ANCHO ALTO PIEZA 

C. LUZ MINERVA LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 
NG. OMAR P' NTALEON NAVAREZTIZOC 

17 DE 31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SER ICIOS DE SALUD DE SINALOA 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

CLUES: SLSSAO1B3S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERiA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS! SO/LPN/002/2022 

15.00 15.00 

15.00 

SAL 6.00 

7 N-P 1.00 1.00 

7 Q-R 1.00 1.00 

1 O-R 1.00 1.00 

1 M-O 1,00 1.00 

K 4-5 1.00 1.00 

6 C-D 1.00 1.00 

6.00 

SAL : : 2.00 

5 N-Q 2.00 2.00 

2.00 

PZA : 16.00 

A 1-13 3.00 , 3.00 

5 B-D 2.00 2.00 

B 6-10 1 1.00 1.00 

8 F-G 1.00 , 1.00 

9 -0 4.00 4.00 

5 Q-R 1.00 1.00 

Suministro e instalación de salida eléctrica para 
apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, 

ELECOS-O01 poliducto de 1/20, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 

Suministro e instalación luminaria empotrable tipo 
cono para bote integral. Modelo YDMLED-1508/65/B 
maraca tecnolite o similar, incluye: cortes, ajustes, 

ELECOG-014 material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

FECHA: 27/10)2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBOIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

Suministro e instalación de salida eléctrica para 
apagador doble, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, 

ELECO5-002 poliductodel/2"ø, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. 



CLUES: SLSSAO1B3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN NIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

OBRA: 

DIMENSIONES 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA 

2.00 

1.00 
1.00 

OBSERVACIONES 
RESULTADO 

PARCIAL TOTAL 

2.00 

1.00 
1.00 

16.00 

26.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

6.00 6.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 
26.00 

7.00 

12-13 1.00 1.00 
11 L-N 1.00 1.00 
R 9-11 : 1.00 1.00 

(NG. OMAR PA 
18 DE 31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERV 

ON NAVAREZ TIZOC 

E SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE 

Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 
w, marca tecnolite, slim lineo TRACK T8 LED 
TRANSPARENTE 2X16W o similar al existente, incluye: 
gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, 

ELECO6-005 mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

ELECO6-006 

Suministro e instalacion de lampaa suburbana ed con 
fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, 
fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución, 

C. LUZ MINERVA ZAVAL A GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

PZ.A 

C-D 1-5 

D-E 1-5 

E-H 1-5 
H-I< 1-5 

K-M 1-5 

M-R 4-5 

B-D 10-13 

D-F 5-13 

F-1 12-13 
F-1 9-11 

F-1 5-7 

I-L 5-7 
N-P 5-7 

PZA 

CONCEPTO UNIDAD 
LOCAL IZAC ION 

EJE TRAMO 

2 M-R 

1 K-M 

13 D-F 



CON TRU ClON 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO 

Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 
y, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, 

ELECO7-001 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, 
ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 

ELECO7-030 todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, 
incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, 

ELECO8-001 herramienta y todo o necesario para su ejecución. 

UNIDAD 

PZA 

PZA 

PZA 

CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS OBRA.
: (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE. SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21.00T-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

EJE 

LOCALIZACION 

: TRAMO 

DIMENSIONES 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 
R 4-5 1.00 1.00 
R 2-4 1.00 1.00 
1 D.E 1.00 1.00 
1 H-K 1.00 1.00 

7.00 

39.00 

39.00 39.00 

39.00 

15.00 

15.00 15.00 

15.00 

11.00 

B 1-3 1.00 1.00 
B 3.5 1.00 1.00 
6 C-D 1.00 1.00 
G 8-9 1.00 1.00 
8 I-J 1.00 1.00 
L 7-8 1.00 1.00 
7 N-P 1.00 1.00 
7 Q-R 1.00 1.00 
K 4.5 1.00 1.00 

MO 1.00 1.00 

JI,  

C. LUZ MINERVA AGONZALEZ NG. OMAR P TALON NAVAREZTIZOC 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO 

Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, 
incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, 

ELECO8-002 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

 

CON• TRUCCIONES 

 

O RA' CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
B

. (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSSISO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE. SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA ' PARCIAL 

1 O-R 1.00 1.00 

¡ 11.00 

C 3-5 1.00 : 1.00 
5 C-D 1.00 1.00 
5 D-E 1.00 1.00 , 
5 E-H 1.00 1.00 , 
5 H-K 1.00 1.00 
5 M-O 1.00 1.00 
5 O-R 1.00 1.00 
D 10-13 1.00 1.00 
F 12-13 1.00 1.00 , 
8 G-G 1.00 1.00 , 

10.00 

OBSERVACIONES 

10.00 

DIMENSIONES RESULTADO 

TOTAL 

1.00 

UNIDAD 

PZA 

PZA 

Suministro y colocacion de tapa y apagador triple, 
incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra. 

ELECO8003 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

SALA DE ESPERA 

Suministro e instalación acometida telefónica con tubo 
de fierro galvanizado de 3/40, incluye: mufa ranuras, 

ELECIO-041 resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o PZA 
equipo y todo lo necesario para su ejecución, 

1.00 

D 6-10 

     

/., 

,PANTALEON NAVAREZ TIZOC 

VICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 20 DE 31 
ING. OMA 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA Sil 



:CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS. HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

OBRA: 

P14 

13 F-G 1.00 
9 F-G 1.00 
4 O-R 1.00 
0 3-5 1.00 
1 O-E 1.00 
1 E-H 1.00 
1 H-K 1.00 

7.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

¡ 1.00 

1.00 

1.00 

7.00 

13 

5 

D-F 

D-F 

1.00 

1.00 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SOILPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES NAYRA S A DE O V 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
OBSERVACIONES 

Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar 
incluye: maniobra, tuberlas, conexiones de cobre, presion 
y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de 

ELECI 1-001 malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de 
obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y 
ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar 
incluye: maniobra, tuberias, conexiones de cobre, presion 
y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de 

ELECII-002 malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de 
obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y 
ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

PZA 

0.00 TABLAROCA Y DUROCK 

7 
C. LUZ MINERVAJXLZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 
NG. OMAR PA ALON NAVAREZTIZOC 

21 DE 31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERV OS DE SALUD DE SINALOA 



FECHA: 27/10/2022 

CONTRATO N: SSS/5O)LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 21.00T22AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

UNIDAD OBSERVACIONES 
1 RESULTADO 

PIEZA PARCIAL TOTAL 
CLAVE CONCEPTO 

LOCALIZACION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO 

PZA 

Rehabilitación y reubicacián de puertas de madera, 
que se recuperaron, incluye: reparación, recortes, lijado, 

CARPOI-020 fondo, formaica, herrajes, bisagras, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

ING. OMAR PP4IALEON NAVAREZ TIZOC 
22 DE 31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERV1CIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA Z L A GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

CON IR CCIO ES 

OBRA' CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

Muro de 12cm. de espesor, compuesto por 2 paneles 
tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a 
base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 
9.2 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: 
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, 
fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de 
panel, mano de obra, equipo y herramienta. 

TABO1 -204 M2 

o 5-6 , 1.07 0.48 0.51 0.51 

0.51 

0,51 

5 MO 1.00 1.00 
7 NP 1.00 1.00 
7 P-Q 1.00 1.00 

3.00 

5 B-C 1.00 1.00 
6 B-C 1.00 1.00 
5 D-E 1.00 1.00 
5 E-H 1.00 1.00 
5 H-K 1.00 1.00 
8 G-I 1.00 1.00 
F 12-13 1.00 1.00 
8 I-J 1.00 1.00 
8 J-L 1.00 1.00 

0.00 CARPINTERIA 

Puerta de tambor de caobilla y  triplay de 6 mm con 
fajillas interiores a cada 60 cms, forrada con formaica en 
color BLANCO con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x 

CARP01-008 2.15 m promedio, incluye: bisagras, chapa tipo bola con 
llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 

/ 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

3.00 

10.00 



CON TR CCIONE 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NIJMEROS GENERADORES 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTtMACION: .21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

OBRA: CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN 1-lIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

FECHA: 27/10/2022 

Suministro y colocacion de topes para puertas Iipo 
media luna, color gris metalico con blanco, incluye: 

CARP01-060 material, mano de obra, herramienta y lodo lo necesario 

- para su correcta ejecucion. 

PZA 

ING. OMAR -. YON NAVAREZ TIZOC 

LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO Í LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
B 1-3 1.00 1.00 

10.00 

13.00 

5 M-O 1.00 1.00 
7 N-P 1.00 1.00 
7 P-Q 1.00 1.00 
5 B-C 1.00 1.00 
6 B-C 1.00 1.00 
5 D-E 1.00 1.00 
5 E-H 1.00 1.00 
5 H-K 1.00 , 1,00 
8 G-I 1.00 , 1.00 
F 12-13 : 1.00 1.00 
8 I-J 1.00 , 1.00 
8 J-L 1.00 , 1.00 
B 1-3 1.00 1.00 

13.00 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD OBSERVACIONES 

0.00 ACABADOS 

Azulejo en muros Linea económica 30 x 20 cm, 
asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo 

ACABOI-002 yjunteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

SALA DE USOS MULTIPLES H-K 3.32 1.70 1.00 5.64 
1.20 1.10 -1.00 -1.32 
0.60 1.70 1.00 , 1.02 
0.60 1.70 1.00 1,02 
3.32 0.60 1,00 , 1.99 
0.11 3.32 1.00 , 0.37 

COCINA 10 B-D 1.45 0.60 1 1.00 0.87 
1.45 1.70 1.00 2.47 
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CON R CCIONE 

OBSERVACIONES 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
OBRA.

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N': SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

DIMENSIONES RESULTADO 

ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

0.92 1.00 0.55 

0.15 1.00 0.10 

0.11 1.00 0.16 

0.60 1.00 1,41 

1.70 1.00 4.00 

1.70 1.00 1.02 

1.70 1.00 1.02 

0.11 1.00 0.26 

2.48 1.00 2.23 

248 , 1.00 2.23 

25.04 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZAC ION 

EJE - TRAMO LARGO 

0.60 

0.69 

1.45 

ESTERILIZACION 9-12 F 2.35 

2.35 

0.60 

0.60 

2.35 

CONSULTORIO E 1-3 0.90 

MEDICINA PREVENTIVA D 1-3 0.90 

A COBRAR EN ESTIMACION 2 NORMAL= 

A COBRAR EN ESTIMACION 3 NORMAL= 

18.13 

6.91 

Suministro y colocacion de esquinero de aluminio en 
aristas de azulejo, incluye: suministro de materiales, 

ACABOI -080 acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

SALA DE USOS MUI 1 H-l< 3.32 

ESTERILIZACI( F 9-12 2.32 

COCINA 10 B-D 1.45 

0.00 CRISTALERIA Y ALUMINIO 

Suministro y colocacion de ventanas corredizas de 
aluminio natural linea 2" y  cristal claro de 6 mm, incluye: 

ALUOI-013 material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su instalacion. Incluye tela mosquitera. 

ML 

0.60 

0.90 

8.59 

1.00 3.32 

1.00 2.32 

1.00 1.45 

1.00 0.60 

1.00 0.90 

8.59 

M2 ' 1.96 

11 N-P 0.40 0.80 1.00 0.32 

11 P-Q 0.40 0.80 1.00 0.32 

R 4-5 1.20 1.10 1.00 1.32 

1.96 
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1.00 

1-3 REGADERA CUARTO MEDICO 1.00 1.00 

1.00 

K-M 1.00 1.00 

1.00 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLUES:  SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: :210CT22 AL 270CT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

DIMENSIONES RESULTADO
OBSERVACIONES 

LARGO : ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

13.00 

2 

Suministro e instalación de mampara de aluminio 
blanco 2" y  acrilico opalino 3 mm, de espesor, en 

ALUO5-019 toallero de aluminio, material, mano de obra, herramienta 
regaderas incluye: puerta corrediza y un fijo. jaladera,

PZA 

y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

0.00 HERRERIAS . O 
Suministro e instalación de marco ancho para puerta 

en herreria, 15.8 cms, ahogado y anclado a muro con 
anda de angulo de 1", incluye: anclaje, fondo anticorrosivo1  

HERO1 -001 color gris, y pintura de esmalte color GRIS a dos manos, PZA 
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta colocación, 

C. LUZ MINERVA ZA5GONZ.ALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

B-C 1.00 1.00 
5-6 1.00 1.00 
E-H 1.00 1.00 
H-l< 1.00 1.00 
M-O 1.00 ' 1.00 

N-P 1.00 1.00 
P-Q 1.00 1.00 
G-I 1.00 1.00 

12-13 1.00 1.00 
l-J 1.00 1.00 

J-L 1.00 , 1.00 
1-3 1.00 1.00 
D-E 1.00 , 1.00 

13.00 

ING. OMAR Pn
,
ÇAtEON NAVAREZTIZOC 
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CLAVE 

ALUO4-031 

CONCEPTO UNIDAD 
LOCAL IZAC ION 

EJE TRAMO 
Suministro e instalación de marco de aluminio natural 

3", con batiente y felpa, para puerta en vano 1 .00x2.05, 
con batiente y felpa, incluye: material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
ejecución. 

 

PZA 

 

    

5 

D 

5 

5 

5 

7 

7 

8 

F 

8 

8 

B 

5 

A-8 



N-P 

P-Q 

4-5 

0.40 0.80 1.00 

0.40 0.80 1.00 

1.20 1,10 1.00 

0.32 

0.32 

1.32 

o 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAY GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

OBRA: 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ' ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

Suministro e instatación de puerta de lamina lisa por 
ambos lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de altura, con 
bastidor de ptr 11/2", incluye:chapa de seguridad 

HERO2-oO1 cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, Y PZA 3.00 
pintura esmalte color blanco, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
colocación. 

5-6 1.00 1.00 

D 5-6 1.00 1.00 

2 K-M 1.00 1.00 

3.00 

HERO6-001 

Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2,4 m. de 
altura, con marco de PTR 1 1/2"xl 1/2" de 1.89 mm, 
contr5marco de Tubular M-300 Cal 18, y  rejilla louver cal. 
iBa cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, 
bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, 
colocación, corles, soldadura, aplicación de pintura de 
esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

2.00 

Suministro e instalacion de proteccion en herreria para 
ventanas, por parte exterior de ventana, con cuadrado de 
1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido 
horizontal, (1 arriba separado 11 cmsdel marco y abajo 
separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado 

HERIO-OO1 con taquete de varilla 3/80 barrenado en marco de solera M2 
sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo 
anticorrosivo color gris, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
colocacion. 

1.96 
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27/10/2022 FECHA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

CLAVE CONCEPTO 

ON TR CCIONES o 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

LOCALIZAC ION 

TRAMO 

DIMENSIONES 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

1.96 

9.00 

12-13 1.00 . 1.00 

6-12 iDO 1.00 

4-5 1.00 1.00 

1-5 1.00 1.00 

1-5 1.00 1.00 

1-5 1.00 1.00 

1-5 1.00 1.00 

10-13 1.00 1.00 , 
D-F 1.00 1.00 

9.00 

7.31 

5-11 4.48 1.00 4.48 

2.83 1.00 2.83 

7.31 

UNIDAD 

C. LUZ MINERVAA\IALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 
cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en 
azotea de herreria, anclado a losa de azotea con anda de 
angulo de 1', porta candado y candado, incluye: romper, 

HERIO-003 anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura pp 
esmalte a dos manos color blanco, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

Suministro e instalacion de pasamanos de acero en 
dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para 
discapaditados en rampas exteriores, a base de acero en 
herreria tubo de 2' cedula 30, fijado con placa base lOxiO 

HERI3-OO1 cms. incluye: tijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, 
acabado esmalte color blanco a dos manos, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta colocacion, 

R 

ML 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: ELFUERTE.SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: :21OCT.22AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

 

LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO 

DIMENSIONES 

LARGO : ANCHO ALTO 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PIEZA PARCIAL TOTAL 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

Suministro e instalación de escalera marina en 
herrería, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de 
ancho, con tubular cuadrado de 1"ø cedula 40 y 
peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 
cm y  30cm, con separacion de muro de 25cm5, incluye: 

HERI3'021 anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura ML 

esmalte a dos manos color blanco, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocación. 

   

   

   

2.00 

    

3 A-E 2.00 2.00 

2.00 
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CLAVE CONCEPTO 

0.00 CISTERNADEALBAÑILERIA 

CIMOI -023 

Excavación de cepa, por medios manuales de O a 200 
m, en material tipo I-B, para zapatas y trabes de 
cimentación,, incluye: trazo, nivelación de terreno, afine 
de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo 
o necesario para su correcta ejecución. 

Muro de block de cemento 20x20x40 cm, asentado 
con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 
cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 3/80 

CIMO2-002 ahogada en concreto @ 41 cms. incluye: material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. Muro de rampa, 

OBRA CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERíAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: 555/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

LOCALIZACION 
UNIDAD 

EJE TRAMO 

M3 

LARGO 

r 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

':•i' ............. 

1 6.76 

2.60 2.60 1,00 1.00 6.76 

6.76 

M2 5.76 

2.40 2.40 1.00 5.76 

5,76 

M2 10.28 

2.04 1.26 4.00 , 10.28 

10.28 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CIM01-235 

Losa de cimentación de 12cm de espesor de concreto 
hecho en obra fc 200 kg/cm2, armada con varillas de 
3)80 15cm en ambos sentidos, incluye: cimbra, 
descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su ejecución. 
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DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

LOCAL IZAC ION 
OBSERVACIONES 

4.00 5.04 

5.04 

1,26 

5.04 

2.40 2.40 1.00 5.76 

ML 

ML 

ML 

Castillo de 20x20 cms, de concreto hecho en obra 
fc200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/80 y  estribos 
1/40 @ 20 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Dala de desplante de 20x20 cms de concreto hecho 
en obra t'c=200 kg/cm2,armada con 4 varillas 3/80 y 
estribos 1/40 @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, 
curado, descimbrado, material, mano de obra. 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de ¡ 
concreto hecho en obra fc=200 kg/cm2, armada con 4 
varillas 3)80 y  estribos 1/40 @ 20 cms, incluye: cimbra, 
colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

CONTR CCIONES 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: ELFUERTE,SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES NAYRA S A DE CV 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

OBRA'
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONCEPTO UNIDAD CLAVE 

ALBO4-012 

CIMOI -232 

ALBO2-018 

8.96 

2.09 2.00 

2.39 2.00 

2.09 2.00 

2.39 2.00 

4.18 

4.78 

8.96 

8.96 

4.18 

4.78 

8.96 

TALEON NAVAREZ TIZOC 
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NG. 

5.76 

Losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado 
t'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 
20 cm. en ambos sentidos, colado integral, con trabes y 
gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con 

ALBIO-012 mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye: cimbra, M2 
descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

C. LUZ MINERVÁLZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 



OBRA: CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN 1-IIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

FECHA: 27/10/2022 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL 

M3 

Relleno con material producto de a excavación 
compactado con pisón de mano en capas no mayores de 
20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

-QN TRUCCIONES : 

CONCEPTO UNIDAD 

Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable 
metalica para registro 60x60 cms,, marco y contramarco 
de angulode 11/2", lamina calibre 16, bisagra de barril 

HERI2-002 1", agarradero, portacandado y candado laton 45 mm., PZA 
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, 

C. LUZ MINERVA Z VALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

LOCAL IZAC ION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

5.76 

1.00 1.00 

1.00 

1.00 

1.00 1.00 

1.00 

OBSERVACIONES 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE 

CIMO1 -402 

ING. OMA 
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TR CCIO E. OBRA: 

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

Desmontaje Desmontale 
de ovalin de ovalin 
con 'j - con 
recuperación - recuperación 

Desmontaje 
de ovalin 
con 
recuperación 

CUARTO MEDICO 
RES IDENTE USOS MULTIPLES MEDICINA 

PREVENTIVA 
CONSULTORIO Desmontaje 

de lavadero 
sin 
recuperación 

PATIO DE 
SERVICIO 

Í \  P4 

/ pH 

ji P5 

COCINA 
esnioritaje 

de tarta sin 
1 recuperación 

PHI 

- 

SALA DE 
ESPERA 

RECEPC ION 

AL MAC E Nt 

FARMACIA 

Pl 

DESMONTAJES 

CLUES: SLSSAO18381 CON- AOÓN Y MA NTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SA LUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍrARLA Y GAS, HERRERÍAS, 

PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NLAYRA S.A DE CV. 

Desmontaje
Desmontaje 

de wc sin
de lavabo 

recuperapión r'cuperacióri 

DesmontaLe " 
de regadra, / jBANO / 

yrnanerales 1 \i' 
recuperación uQ-.J:L:: 

11  
BODEGA' 

ji — — 

ANITARi(D, 

PERSOP4L 

 

Desmontaje 
WC sin 

— recuperación 

0e5ni0ntaje 
de mingjlorio 
y llaves sin 
recuperación 

Desmonlaje 
de lavabo 
sin 
recuperación 

,-. \ 

- 

 

Desmontaje 
de ovalln 
con 
recuperación 

Desmontaje 
de larja sin 
recuperación Desmontaje 

p sANrr,ÍiIO SAMARIO

de mingitorio 
y llaves sin 

PACIEN SES 1 PARIENTES recuperación 
" MUJERES. ' WOMBRES 

Desmontaj i Desmontaje 
ru de lavabo de Iovabo. ° 

j (\sin >-- u.OPi l- !-N-& 
cuperapJ cup - 

-.-. — . Desmontaje 
de wc sin 
recuperación 

SIMBOLO DEMOLICIONES 
DESM. DE CORTINAS 
DESM. DE CORTINAS ANTIBACTERIALES 

T 'u DESM. PUERTAS DE PVC/BAJAS 
DESM. MAMPARAS MINGITORIOS 

" 
DESM, CANCEL DE REGADERA 
DESM. PUERTA DE MADERA 
DESM. PUERTA DE HERRERIA 
DESM. PUERTA DE SEGURIDAD 
DESM. PUERTA DE ALUMINIO 

'I DESM. DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO 
nr, DESM. PAPEL HIGIÉNICO 

-. Desmontaje 
., dewcsin 

recuperación 

 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

NG. OMAR PANTALEON  NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS'DE SALUD DE SINALOA 



o 
CLUES: SLSSAO1 8381 CONF ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SA LUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑIL NSTALACIÓN HIDROSANFtARL Y GAS, HERRERÍAS, 
PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SOILFN/002/2022 

UBiCACIÓN: EL FUERT SINALOA 

COMrRATISTA: iC0NSTRúCcbNESÑÁASKbÓ.V. - 

3.500 3.500 3 050 3.500 2,300 

1 .200 

• 
;-- óo I 

1.850 

- 4JART MEDICO 
RESIDENTE 

MEDICINA 
PREVENTIVA CONSULTORIO . SALA DE USOS 

MULTIPLES • SANrrARIO. 
PERSONAL 

3. 1 50 u' 

PATiO DE 
SERVICIO 

•1 
-- - L. 

3.050 SIMBOLO DESMONTAJE 
CANCELACIÓN DE CENTRO, CONTACT... 

DESM. TAPA DE CONTACTO, VOZ Y DATOS... 

DESM. RETIRO DE NA DE VENTANA 

DESM. DE LUMINARIA REDONDA 

DESM. DE LÁMPARA TIPO GABINETE 

DESM. REFLECTOR 

DESM. DESMONTAJE DE MINISPLIT 

Or ......- -' 
• -- . - 1' . -- 

'1.650 
-- 

) O 
COCINA - 1L -- íP '' .-ii . 

,.[ PACIE8 PACIENTES 

I""J EM'_I HÓMEjS tt • —• 

- .
-- . 

SALA DE 
SPER' 

AL4AC..N :. . 1550 

- - L J - - 
4:350 1 1 

P.CEPCION FARMAcIA 3.050 

- • ... h 1 - 

3.050 3.500 

.25C1.400 

4.450 2.080 2.650 
1 .1 

'• 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

ING. OMAR PANT LEO NAVA REZ TIZOC 
SUPERVISOR S.VDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CLUES: SLSSAO18381 CON ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACK3N HIDROSANÍFARIA Y GAS, HERRERLAS, 
PINTURAS), EL FUERT SINALOA. 

cóNTRATON°: SSS/SO/LPN/00212022 

ÜÁCiÓÑ EL FÜERtÉ, IÑÁLÓÁ . - 

COI'ffRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV. 

ING. OMAR PAN7ALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SiBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

FACHADA POSTERIOR 

r 

FACHADA FRONTAL 

1;)  

- - 

• -1-- • -  t --- 

-- 3't2  

372 

K 322 

• .:. - 

1 42- -1.42- 
4E 4 I* 

i( 3.20 

• . 1................1 

iI•
1 i, 

-- jy ,.... 

SIMBOLO ALBAÑILERIA 

APLANADO DE O A 3 M DE ALTURA 

APLANADO FINO EN PLAFONES 

- SOPORTE DE ESTERILIZADOR 

FACHADA LATERAL 



-1 77-k--1 77- 
- _I

-- ; j•  

jJJ 

r•  

 L. Ji 

,n1  
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SIMBOLO  ALBAÑILERÍA 

ACABADO FINO CON YESO 

O. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

SIMBOLO ALBAÑILERÍA 

Pretil 

M O 

390 

11 
3.90  I 

MN P QR 

NG. OMAR PAtTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR$UBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS D SALUD DE SINALOA 

CLUES: SLSSAO18381 CO ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACKN HÍDROSANÍÍARL\ Y GAS, HERRERVS, 
• PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA, 

' "' 

UBICACIÓN: B_ FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 



8 4 I 

LiLiz 
ttL 
LL 

» 

1 1 

1 - - 

31f 

SIMBOLO ALBAÑILERÍA 

Entortado 

/ 

ING. O'IAR PANTALEON NAVAREZTIZOC 
SUPEVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES: SLSSAO18381 CON ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍÍARV\ Y GAS, HERRERÍAS, 

PINTURAS), EL FUERT SINALOA. 

ICONTRATO N: SSS/SOILPNIQO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERT SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 



SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE SIMA LOÁ 

CONTRATISTA: ONSTRUCCK)NES NAYRA S.A DE CV. 

CLUES: SLSSAO18381 CON ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLECENTRO DESALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERLASS, 
P1M11JRAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: 

8 42 1K 1 

ING. MAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPRVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

1212 

6• - 

3.80  

k-i 8 

'1 
¡ (\ / 
¡ / \, 

31 

—4 

J) - í- d.- -- (C* 4 

SIMBOLO ALBAÑILERIA 
CHAFLAN 



SIMBOLO ACABADOS  

EE COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA 

4 l- 

94 (4 (4 
247

' l 247 

1- 142 142. '1 

302. II 
Al MAC 

- 

-.. y 

-f 

CLUES: SLSSAO1 8381 CON. AOÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍÍARLA Y GAS, HERRERIAS, 
PINTURAS), EL FUERTE SINALOA. 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

-••---'ft---T— .... 
BAÑO . . ]. 

1 
- ---.-- i . 

1 k jk 332 
L.)

3 32 4Ii (4 

* 372 ( 332 - -- 
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9(8 - SAlADE 
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-.H -r ... 
302 1 
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RECEPCON 

1  

¡ ¡ 1. . 
- 

ACCESO 

' 3.28 

4-.  

u, 

CL\RTO MEDICO 

h R5S100N1E 1
P1JA

CONSULTORIO . USOS MpL1IPLES . . 

L 1.02 1 110
110

<
I00 

-- -IT::4 SuAS: 
322 

b aWDAP 
' 

'JO oo'i. 

( ' 710
' 

,7
f 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMARANTALEON NAVAREZ TIZOC 
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SIMBOLO ALBAÑILERÍA 

FILO 

A 

1 

1 05.-1 05 
_• I-- ¿1 'i 
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CLUES: SLSSAO1 8381 CON ACiÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍARIA Y GAS, HERRERLAS, 

PIIffURAS), EL FUERTE SINALOA. 

CONTRATONO: SSS/SOiLPN/0O2J2O22 . — . 

UBICACIÓN: EL FUERT SINALOA 

fcór.JrRATIsii: TÓÑSiÜdÓÑÉSÑAYÁ DEC.V. 

  

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMA PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVIS'OR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



'P 3.32 * 

SIMBOLO ACABADOS 

W ANTIDERRAPANTE EN REGEADERA 

- AZULEJO 20X30 

AZULEJO 30X20 
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!' 8AAIo EPÑ+Rio f rro 
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—2 54 
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CLUES: SLSSAO18381 CON ACK3N Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTA LACK3N HIDROSANÍtARLA Y GAS, HERRERLAS, 

PIN11JRAS), EL FUERTE SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SQILPNJOO2/2022 

UBICAC)N: ELF1TEa1ÉIÑLOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

  

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV, 

  

  

ING. OMAR P4TALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

    



CO MED 
REBIDENTE pipvENr,vA 

BALE O! 
E8PERA 

AcCIBO 

J )- 

.k 287 

CLUES: SLSSAO18381 CO ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACbN HIDROSANRARLA Y GAS, HERRERÍAS, 
PINÍI1JRAS), EL FUERTE SINALOA, 

CONrRATO N°: SSSISO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

COFffRATISTA: CONSTRUCCKNES NAYRA SA DE CV. 

j•\ fl SIMBOLO  ACABADOS 

1 ESQUINERODEALUMINIO 

GONE 

-=1:-- -- 

332 
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8NIo 11 5NRhO BNítiiiO P 
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HOMBRES 

PARMACJ 
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RN.IDA DE 
EMBROENCIA 
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O. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

 

NG. OMAR PANTALEON  NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISO SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ING. OMAR PÑTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR'SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

CLUES: SLSSAO18381 COF'4 ACbN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTA LACbN HIDROSANITARLA Y GAS, HERRERLAS, 
PINTURAS), EL FUERTE SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISOILPNI 002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

MEDICINA 
PREVENTIVA 

O*J Rio MEPfGO — 
RESIDENTE 

1 [IL 

NO.016 1rNr \\) 

r - 
COCHA 

N 0013 

N 0000 

SIMBOLO NS. HIDRO. Y GAS 

BASE O PIERNA DE APOYO 
DE 50X15 CM PARA BARRAS 

GOTERO 

ESCALERAS 

----- 2 
r 

4AifÁio 
PACI WTES PECNAI. 
NCR t LlJr125  

RSC*PCIØN 

NO.026 

NO+038 

SALIDA DE 

Suministro y colocación 
de lavadero de granito y llave 
nariz cromada 

Suministro y colocación 
''i) de regulador de gas 

'7\ WC. ESPECIAL PARA 
DISCAPACITADOS 

WC. VIENNA 

SALA DE 
ESPERA 



-lAr 

AP 
- ..z - . .' t._. -; .z 't MS. -. 
'Ir --- jI /rn\ 1' 

1." I "J) e--e 

= 

aApø4 

 h :rr' -..:----:»-- - 

---1&---4'-- 
III _ A 

ilI - '1 1• 

\ 

•1 

-ft — 

_________ 1 

1 21 .-.=_L_! ..I 

Dr 

CLUES: SLSSAO18381 COF'4. ACbN Y MANTENIMIENTO DEL 'JMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑILÇ INSTALACK3N HIDROSANÍARIA Y GAS, HERRERIAS, 
PINTURAS), EL FUERTE SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERT SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCKJNES NAYRA S.A DE CV. 

SIMBOLOALBAÑILERLA - -- - 

BASE PARA MINISPLIT DE AZOTEA 
DE 0,5 MX 1.00M 

BASE PARA MNISPLIT DE AZOTEA 
DE 0.60 M - 0.70 MX 1.20M 

0 1 BASE DE BLOCK 15X20X20 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR PALEN NAVAREZ TIZOC 
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
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Ei} (ó) (!J 
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— 30  

12 12 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

70 

¡'1 it 
-* ! ( J 

NG. OMAR PA'ALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SIMBOLO IMPERMEABILIZACIÓN 

LIMPIEZA DE AZOTEA 

CLUES: SLSSAO18381 CON, ACK)N Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANITARLA Y GAS, HERRERLS, 
PINTURAS), EL FUERTE SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SOILPN/002)2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 



C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVI2OR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

- -
CLUES: SLSSAO18381 CO ACIÓN Y MAIMIO DEL INMULE CRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACbN HIDROSANÍVARV\ Y GAS, HERRERÍAS 

(WRAS), EL FUERTE SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERT SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

N TRUCCIONE 

—q 

I -2O 

/ - 

\ 

- 

-j- 

_I .J — --- — -t- 
3.1 • j 

H 

SIMBOLO IMPERMEABILIZACIÓN 

IMP. ELASTOMERICO EN AZOTEA 

MP. ELASTOMÉRICO EN A/A 

12 12 

w.  y 

= 



H 

CLUES: SLSSAO18381 GO AaÓNY MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DESALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACbN HIDROSANrrARV\ Y GAS, HERRERÍAS, 

ANTURAS), EL FUERT SINLA LOA. 

bCONTRATONo: S/SÓ7LPN/OO/2 

UBICACIÓN: EL FUERT SNA LOA 

'CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

4 - 
[ 1 1 

2h59  

desde toma municipal pvc hidraulico ced. 40 de 1/2QJ 

pViOo mm, 2% 
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E— )LAVABO CON PEDESTAL 

RECEPCIÓN
FARMACIA 

11 \ 
L. - -- - 

SIMBOLO NS. HIDRO, Y GAS 
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RESIDENTE II PREVENTIVA CONSULTORIO 
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Ji 1i) 



MEDICINA 
PREVENTIVA CONSULTORIO 

- 
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CUARTO MEDICa 
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CLUES: SLSSAO18381 CON. ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACK3N HIDROSANÍIARIA Y GAS, HERRERLAS, 
PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISOILPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
- 

o 

\ z -í- -(D IR 

-'  

SIMBOLO  INS. HIDRO. Y GAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
LLAVE PARA LAVABO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
LLAVE PARA LAVABO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 I MINGITORIO LAMOSA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
TARJA Y LLAVE MEZCLADORA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
COLADERA DE REJILLA 

Ir 

. .1) 

J
\\ . 1 ¡ •" 

-- . J•• _j —
. 

USOS MULTIPLES 
E 

<E 
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- 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR P TALEON NAVAREZ TIZOC 
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISO SUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

1•— 



C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANT$LEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES: SLSSAO 18381 CON ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, 
PINTURAS), EL. FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSÍSO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: (CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DEC.V. 

SIMBOLO INS. ELECTRICA  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
LLAVE PARA LAVABO 

Li SALIDA ELÉCTRICA PARA 
CENTRO DE CAJA GALVANIZAD 

O CONTACTO DOBLE PARA USO 
RUDO 

MINISPLIT 1 TON 

MINISPLIT 2 TON 

• LAMPARA ENVOLVENTE 2X39 

L4 
LAMPARA SUBURBANA LED 

SALIDA ELÉCTRICA PARA 
APAGADOR SENCILLO 

SALIDA ELÉCTRICA PARA 
APAGADOR DOBLE 

CCIO E 

Li 

Li 

Li Li 

L3 

i_.  

L3 L3 
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L r::: E:L::: ::eLj 
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-,i Q_____ 

L4 

L3 
Li 

ih 

() CLUES: SLSSAO18381 CO ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLECENRODESALUD 

WtTça OBRA: CUATRO LPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANflARVk Y GAS, HERRERIAS, 

PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

[
CONTRATO r.r - S/sO/LPo2/2ó22 

UBICACIÓN: -EL FUERTE, SINALOA 
----------_------------------ --.. ------------------.- ---.---- 

CONTRATISTA: CONSTRUCCKDNES NAYRA S.A DE CV. 

SIMBOLO INS. ELECTRICA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
TAPA Y APAGADOR SENCILLO 

O TAPA Y APAGADOR DOBLE 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

ING. OMAR PANT LEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

  



C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES: SLSSAO1 8381 CON. AaÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACK3N HIDROSANITARLA Y GAS, HERRERÍAS, 
PINTURAS), EL FUERT SINALOA, 

CONTRATO N°: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: E. FUERT SINALOA - 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

CUARTO MEDIrO. 
RESIDENTF 

1. 
USOS MULTIPLES 

7 

MEDICINA 
PREVENTIVA CONSULTORIO 

j 

w 

LMACFJN. 
-U9.A. 

MU1CIPAL 

/ 

PATIO D 
SERVICIftI 

NQ.018 

• iÍ-
.11 

II 1' 

iAltura 0.48 
LongItud 1.07 

COCINA 

E - SANITA 
PACIENTES 
MUJERES 

FARMACIA 

ALMACEN 

A4TARIO 1 
PACIENTES PER84A 
HOMBRES •- UJERES 

:[ r.: 

7 

RECEPCIÓN 

N 0+013 

N 0*02S 

N 0*038 

'r  

SALA DE 
ESPERA 

CCIO E 

] 

SIMBOLO TABLAROCA 
TABLAROCA 



E 
O- 
<E 
Qa. 

USOS MULT1PLES 1 

\ REHABILITACIÓN Y RE-

UTILIZACIÓN DE PUERTAS r 

> 

-4.- 

CLUES: SLSSAO1 8381 CON,PACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑILL INSTALACbN HDROSANÍTARVA Y GAS, HERRERÍAS, 
PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISO/LPNIOO2/2022 

UBiCACIÓN: Lt)ERTÉINALoA - - 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

SALA DE 
ESPERA 

-- . . i — 111 
8ANIAb_,t_AARO 

1 - . 1 PACIENTES PIENTE8 
.. 1 I MUJERES HOMBRE8 

I4ERILIIÓNP , iL  

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OM PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERV OR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

TRUCCIONE 

/ .' .. 
BAflO\. r 

jN 

CUARTO MEDICO 
F' SIDENTE 

MEDICINA 
PREVENTIVA CONSULTORIO 

o 

PATIO D' 
SERVICl/I 

r 
NO.O1O 

E 

N OOO 

N O13 

N OO26 

NO+038 

FARMACIA 

=OL._ J. -- 

RECEPCIÓN 

.Ç) -(/i; . O 
F 1 

\ ALMACEN 

II 
JI - 

EPÓÉIA 

' 

: 1lI• 
.4 

rrAJii ii1 
PERSONA PER8CÇ,. 
.A4UJERES HOMERE5. 

ALMACEII LMACEN 
—RR/ — .....-O 

SIMBOLO CARPINTERIA 

PUERTADETAMBOR 

DE CAOBILLA 

TOPES PARA PUERTAS 

1 \ 
.I _\_J 



N• TRUCCIO E 

CONSULTORIO 

ING. OMAR 'ANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVIS 'R SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 

OBRA: 

SSS/SO/LPNJOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

COIffRATISTA: ICONSTRUCCKNES NAYRA S.A DE CV. 

CLUES: SLSSAO18381 CON ACbN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERLA,S, 

PINTURAS), EL. FUERTE SINALOA. 

1 59— K--1.5  

ALMACEÑ 
'i RP8± 

ALMACEN 

IL 

MEDICINA 
PREVENTIVA 

SIMBOLO CRISTALERÍA Y ALUMINIO 

VENTANAS CORREDIZAS 
DE ALUMINIO 

VENTANAS CORREDIZAS 

CLOSET A BASE DE PVC 

MARCO DE ALUMINIO NATURAL 

MAMPARA DE ALUMINIO 

y ÑO 

USOS MULTIPLES 

k—i 

TARIO 
PACIENTES 
HOMØRES 

PATIO 
SERVICIII 

NO.018 

- 

\ 

- 

SAI.A DE 
ESPERA 

SANITAIb 
PACIENTE8 
MUJERES 

TERAC1 

SANrrARlc 
PERSONA 

AUJERE8 

j) 

1 •  

ALMACEN 

IA 

rt1, 

-, 1 
8ANrr, 
PER8c 
HOMrnF Í 

FARMACIA 
N 0+000 

N 0+013 

N 0.038 

N 0.038 



CON TRUCC ONE 
CLUES: SLSSAOI8381 CO ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACbN HIDROSANÍFARVk Y GAS, HERRERIAS, 

PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN:
H 

EL FUERTE, SINALOA 

fl' 
PUERTA DE LÁMINA LISA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

\ 'A 
•óoi 

HERZ-0O1 

COCINA 

II 
ACCES 

N 04000 

N 0.013 
N 0*028 
N 04038 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

NG. OMAR P TALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISO SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

\I =I, 

/ BAÑO'\.. 
\. í•'l \ 1 

i:I CUARTO 
RESIDEN1' 

PATIO 
SERVICIC 

•0 

o 

CONSULTORIO 

« 

( 3.32 

o 

USOS MULTIPLES 

1 - NERS 
1JI AI.MACEI' 

HER2-OO 

UI 

<E 

11 
AI.MAC 
BASUA 

MjJNICIPAL 
y 

-4 1- 

ALMACEN 
T 

I 

MEDICINA 
PREVENTIVA 

I \  
1 .... 

PARMACIA 

\ III \ liii / 
- 'I NITÁb -iTiL. -ÑrTAR 

PACIENTES PACIENTEB MWERES HOMBRES - 
3ERILIZIÓNL  '>, i 

l!:'
°,

.)
.' 0010 ' 0 

EIFc / 

1 -1-" 
ír lii 

ifili i 

0(1.10 . 1 '11 

.1 Ii_ 
..L 

« 

SALADE 
ESPERA C 

RECEPCIÓN 

SMBOLO HERRERIAS 

MARCO ANCHO PARA PUERTA 
DE HERRERIA 

 REINSTALACIÓN DE PUERTA 

DE EMERGENCIA Y MARCO 

MARCO ANCHO PARA PUERTA 
DE HERRERIA 

ESCALERA MARINA EN 
HERRERIA 



-'E)- 

CLUES: SLSSAOI8381 CON ACK5N Y MANITENIMIENTO DEL NMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACK3N HIDROSANÍÍARLA Y GAS, HERRERÍAS, 
PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISO/LPNJOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

. -- -(* 
1 1 { 

4. 

r - 

4 

1   -- -L... 
-I - 

SIMBOLO HERRERÍAS 

PROTECCIÓN DE 60X100X80 
DE HERRERIA Y BASTIDOR 
PARA DESCONECTADOR 

0 

(E ¿ 

,1 

-- 

/ VA 

( 

1 .1 'AnrON 1 1 
-1-- 

-

•:e-::. 4 

Í 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

-n 

NG. OMAR P TALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOr SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



0M.d0000040nba 15*20cm, da 
cancelo 50.200 09/onO Ornado con 

,l0o15o00.4 

2.39 

Los..ron.da d02400240m1, yloarli 
do ,,p010r. de 20101010 1c 220 k9I0f12 

100 ojal/a 34Ø G 20 ant lar;, do .00 a/Sana PVC fl4l.u400 asd 
40 di 3/4  0 /19111011) 

C0Oo4e20oI5onl, d010ncnlolc.200 
99/00112 «modo con .01110,150204 

S.Odnolde I0cmsde .00110cm. di 
onoto do conaalo Cc' 220*9/0112 
4,111.0.200 asnO/a 3200 

Los. .111.0.0.2 40*2 40 ml. p10011, 
do escotar do conato fcc 200 49/crnz 
•ml.d, con cornil. 3/dOC ¿SmI, 

al menl.a.on 1,01./Oca da c/doen. 
1/balO OVO lndl.ulcooad lodo/OC 
/1301111/ 

alllmn100lon holl.cloa da 1111.00 uSarla 
PVC fldleu903 c.d 40d0 040 (lanlm/ 

Muro da bOck huada 000 da danollo 
5020*40. *111400 con una canO. 0000 0,/e da caor,110110 15020 OmS da 

41 ocmI •hogoda otn anelo 001,0510 fc'200 9901012 .rn,.d. can 
fo.,220 99/oId 0111100 15,204 

'( 2.O4- 

ING. O 'R PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPE ISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

CLUES: SLSSAO18381 CON'° ACIÓN Y MONTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑILL INSTALACIÓN HIDROSANÍIARLA Y GAS, HERRERLAOSI  
PINTURAS), EL FUERTE SII°1A LOA. 

CONTRATO N°: JSSS/SO/LPNIOO2/2022 
HUBtc:ACIóÑ: a,SiNOLÓN •. .

- ........ 

rCONTRATISTA: ONSTRÜÓÑES DÓ.°Çf. 

FICHA TECNICA CISTERNA 2800 LTS. 
P1011910 deS cm, de e,pe,or docalcrnlo 
rc.120 lomO 

cornil. 3/50 lOar,, di 

• • 

•auuu•uaa•aa 
ul.u...u.u.a 
1• IUUUl 
•.. i 0 

a 

Hueco e.,. noca de eoado ano 

//" 

/- '-.— 

q 

• a uuu•i.uuua 

•...u..... 



() 

CLUES. SLSSAOIS3E1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS. PINTURAS). 
EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATO N: SSSISO/LPN100212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 2-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBOIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

ALBAÑILERA 

   

   

   

C. LUZ MINERVA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 1 DE 17 

NG. OMAR PANALEONINAVAREZ TIZOC. 

SUPERVIO SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



wL 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

FECHA: 27/1012022 

CLUES: SLSSAO1B3S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS. PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSSISOILPNtOO2/2022 

EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

21-OCT-22 AL 27OCT-22 

3 NORMAL 

NG. OMAR PA ALEON NAVAREZ TIZOC, 

SUPERVI R SUBDIRECCION DE OBRA 

SE ICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINER ALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 2 DE 17 



 

ON 

 

OBRA: 

C. LUZ MINERV 4LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 3 DE 17 

/ 
NG. OMAR PANT EON NAVAREZTIZOC. 

SUPERVISO UBDIRECCION DE OBRA 

SERVI' OS DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CLUES: SLSSAOIB3S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS. HERRERIAS. PINTURAS), 
EL FUERTE. SINALOA. 

CONTRATO N: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE. SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10)2022 



R1  . ONE 

CLUES: SLSSAO1S3S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIOROSANITARIA Y GAS. HERRERIAS, PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

!21-OCT-22 AL 27OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 271O/2O22 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBOIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

 

C, LUZ MINERV)\AVALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 4 DE 17 

NG. OMAR P TALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVI OR SUBDRECCION DE OBRA 

S 'RVtCIOS DE SALUD DE SINALOA 



o 

CONTRATO N: 
UBICACIÓN: 
CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 
ESTIMAC ION 

OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 
2711012022 FECHA: 

SSSISO/LPN/00212022 
EL FUERTE. SINALOA 
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL 

ING. OMAR PANT EON P'AVAREZ TIZOC. 

SUPERVISO' SUBDIRECCION DE OBRA 

SER CIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINE LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 5 DE 17 

CLUES: SLSSAO1B3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILEPIA. INSTALACIÓN FIIDROSANITARIAYGAS, HERRERIAS, PINTURAS>. 
EL FUERTE. SINALOA. 

IMPERMEABILIZACIÓN 



wt ( 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERÍODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

OBRA: SECRETARÍA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

FECHA: 27(10/2022 

CLUES: SLSSAO1B3S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN 1-IIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS 
EL FUERTE, SINALOA, 

SSSJSO/LPN(002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S,A DE CV. 

21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL 

ING.OMi 'VAREZTIZOC. 

SUPERV OR SUBDIRECCION DE OBRA 

SRVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINE2VÁLZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 6 DE 17 

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS 



lO E 1 

  

CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS )ALBAÑILER)A, INSTALACIÓN NIDROSANITARIA Y GAS, HERRER)AS, PINTURAS), 

EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE. SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE C,V 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACION: 3NORMAL FECHA: 27/1012022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  

C. LUZ MINER VALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 7 DE 17 

ING.OMA •NNAVAREZTIZOC. 

SUPERV)OR SUBDIRECCION DE OBRA 

SEVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



o 

W[ E 

CLUES SLSSAO1B38 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRER(AS, PINTURAS). 
EL FUERTE, SINALOA 

SSS/501LPN100212022 

EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV. 

21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

  

 

 

  

  

  

   

    

    

C. LUZ MINER'A ZALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

 

8 DE 17 

ING. OMAR PAN e 1NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISe SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



O E ttalc,  

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTLMAC ION: 

ESTIMAC ION: 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUEDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

ING. OMAR PAI'IALEO NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVj6R SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINER LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 9 DE 17 

CLUES: SLSSAO1B3SI CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN NIDROSANITARIA Y GAS, -IERRERIAS, PINTURAS), 
EL FUERTE. SINALOA. 

SSS/SO/LPN,00212022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V 

21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 



C. LUZ MINE LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 10 DE 17 

/ 

ING. OMAR • NTALEONNAVAREZTIZOC. 

SUPER SOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

 

OE 

 

CLUES: SLSSAO1838I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, 1-IERRERIAS, PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSSISO/LPN/00212022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

• CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 



(t111IZL O 
W4M 

CONTRATO N: 
UBICACIÓN: 
CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 
ESTIMAC ION: 

OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

11 DE 17 

'\ 
C. LUZ MINERVAA GONZALEZ 
CONSTRUCCIONES NA'IRA SA. DE C.V. 

NG. OMAR • NTA EDN NAVAREZ TIZOC. 

SUPER SOR SUBDIRECCION DE OBRA 
ÍERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES. SLSSAO1S3EI CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS. PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA. 
SSS/SO/LPN1002/2022 
EL FUERTE. SINALOA 
'CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV 
21OCT22 AL 27OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 



C. LUZ MINERV7ALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 12 DE 17 

NG. OMAR T EONNAVAREZTIZOC. 

SUPE32ISOR SUSDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUBS: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS). 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSSISO/LPNIOO2/2022 

EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

2-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 27110/2022 

SECRETARIA DE SALUD OBRA: 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA CONTRATO N: 
SUBDIRECCION DE OBRA UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 
REPORTE FOTOGRAFICO PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

CARPINTERÍA 



  

 

ON 
1M 

 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CLUES: SLSSAO1S3SI CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS )ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIAYGAS. HERRERIAS, PINTURAS). 

EL FUERTE. SINALOA 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBIcACIÓN: EL FUERTE. SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S,A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT22 

ESTIMACION: 3NORMAL FECRE: 27/10/2022 

ACABADOS 

C. LUZ MINER/Ç ZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 13 DE 17 

NG. OMAR ANTALEON NAVAREZ T)ZOC. 

SUPERISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CLUBS: SLSSAO1BIB1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
SECRETARIA DE SALUD OBRA: CUATRO MILPAS )ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), 

EL FUERTE. SINALOA. 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBOIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAPICO  

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

SSS/SO/LPN/002/2022 

:EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV. 

.21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

NG. OMAR PANJALEON NAVAREZTIZOC. 

C. LUZ MINE VALZA GONZALEZ SUPERV)SØ SUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 14 DE 17 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CON RTCI u 

   

   

HE RRERÍA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN HIOROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS). 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV, 

21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 27/10/2022 

(NG. OMAR PA 'L )NNAVAREZTIZOC. 

C. LUZ MINERZAJALZA GONZALEZ SUPERVÍ •RSUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 15 DE 17 SE VICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBD)RECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CLUES: SLSSAO1S3E1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS )ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATO N: SSSJSO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV, 

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

ESTIMACIÓN: 3 NORMAL FECHA: 27/1012022 

ING. OMAR PA ALEON NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERV/ZA GONZALEZ SUPERVI •R SUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 16 DE 17 S • ICIOS DE SALUD DE SINALOA 



' 3 
W1M 

CISTERNA DE ALBAÑILERÍA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 
UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION 

CLUES SL5SA018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIAYGAS, HERRERIAS, PINTURAS). 
EL FUERTE. SINALOA 

SSSISO/LPNIOO2f2O22 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

21-OCT-22 AL 27-OCT-22 

3 NORMAL FECHA: 2711012022 

  

C. LUZ MINERVA ZA'ALZA GONZ.ALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 17 DE 17 

ING. OMA'PANTALEON NAVAREZ T(ZOC. 

SUPE'VISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
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