



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

15293

FECHA DE EXPEDICIÓN

26/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000184/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7879 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. RECURSOS PROPIOS	27,518.85	27,518.85
			2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613014 - 1235300000300000020000090000000		

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA
CALLE PRIVADA MARQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA
TIERRABLANCA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 27,518.85
IVA 4,289.15
TOTAL 31,808.00

Contrato JAPAC-R.P.-2023-004 D

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

15294

FECHA DE EXPEDICIÓN

26/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000184/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7879 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070477

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	113.87	113.87
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE PRIVADA MARQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA TIERRA BLANCA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	113.87
IVA	0.00
TOTAL	113.87

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JAPAC
AGUA VALLES DE CULIACÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE

CONTRATISTA:

S.A. DE C.V.

CONTRATO N°:

JAPAC-RP-2023-004 D

CONVENIO N°:

OBRA N°

2568

FECHA

17/02/2023

FECHA

FECHA

ORDEN DE TRABAJO N°:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE PRIVADA MARQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA TIERRA BLANCA, CULIACAN, SINALOA

ATAQUES, LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO, RETIROS, CORTES Y/O RUPTURAS, REPOSICIONES, EXCAVACIONES PLANTILLAS, RELLENOS, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, SUM. DE TUBERIA DE PVC. SUM. DE PZAS. ESP. DE PVC. Y TOMAS DOMICILIARIAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	174,030.74	IMPORTE DEL ANTICIPO	AVANCE
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	27,518.85	ESTA AMORTIZACIÓN	FINANC.
ACUMULADO ANTERIOR	146,511.89	AMORT. ACUM. ANTERIOR	100%
ACUMULADO ACTUAL	174,030.74	AMORT. ACUM. ACTUAL	15.81%
SALDO DEL CONTRATO	0.00	SALDO DEL ANTICIPO	84.19%
SALDO A CANCELAR			100.00%
			0.00%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	01 EXTR.	27,518.85
AMORTIZACIÓN		
SUB'TOTAL:		27,518.85
I.V.A.		4,403.02
SUB'TOTAL:		31,921.87
3.00 % INSP. Y VIG.		825.57
PAGO NETO:		31,096.30

OBSERVACIONES:

FACTURA: 1279
FECHA: 26/07/2023

FORMULO: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 27/JULIO/2023



CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE

CCE1302083B7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE JONICA, 529, Córcega, 80294, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. (687)2008492

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DDMICILID FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVO. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571/NORTE, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 1279

FOLIO FISCAL (UUID)

7A7C967A-A8ED-4A6D-9653-1FF7DD874EB4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508918442

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-26T14:38:35

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-07-26T13:22:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80294

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% INSP. Y VIG.	\$ 825.57
	Total	\$ 825.57

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO DE ESTIMACION No. 01 EXTRAORDINARIA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE PRIVADA MARQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CERRADA COLONIA TIERRA BLANCA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: JAPAC-R.P.-2023-004 D IMPORTE SI/VA \$27,518.85 MENOS AMORTIZACION \$0.00 SUMAS \$27,518.85 MAS 16% I.V.A. \$4,403.02 SUBTOTAL \$31,921.87 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIG. \$825.57 SALDO LIQUIDO \$31,096.30	\$ 27,518.85	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 27,518.85

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de ecueducto y alcantarillado

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 27518.85 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,403.02

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS, 30/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 27,518.85

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 4,403.02

RETENCIÓN LOCAL 3% INSP. Y VIG. 3.00%

\$ 825.57

TOTAL

\$ 31,096.30

CONFORME: ING. ZAZUETA RIVERA

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE
S.A. DE C.V.

AUTORIZO: ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

REVISO: ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

Vo.Bo.: ING. SOREK MOISE MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AE7gBV0v6i6r4GMJLYDPLA256jUKpx0+QTMKWahf8acwfi+Nb23MyL5jVV60A/EIS/V8EKV10F8ROOZK00QyhpFz3Vc0DF3FR0duOii+3yqxc19p+Q3Oo0n09F6wgl7i
XlwYN9Ygn/TeyXeYqjVQGR8ciWJ9GRydC58KE7MMxRBxZhPF7igZHB8DtsZ5wB8Q8f9yDv4UuysW60/e/S+X7lcC7qg+j4iH8yrb0A2YUwN6zTc0ew9mBbnOUDwmar
1+IUUz7LNxTNH0TgFmrAXe95dm34XcuyixqGwLnlEPPzp2eDwPe1URHd/2kb63SRGSbOcGV02hwGzfpY3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wM8sabiQonqX+ssACVBgoms8r+VXczVpnbkFP44dzwdg4rfWzllLR4E3ki0gH8FqG7U/1QhPmkEU4Qd8p150FUB2Imnm1BK+H068qA0r4RogDR/Jvz95v311tbSztb8
D5LsL0lj7QhCnvZlomHyQvgOzuCTCR/SZ3gizgfn/sUFFMGgTikmlywDs9EnpeJ2oNeR67CupD1Hqnl8mFrD5v+raeyAnWVus10Oou8CCXuAdE9vdtzpeAxqTnpNj5Y
Zswmpsc30mE5+Rs0pimjwuQQ4AHAFAF3dvK35E1Ku03C2K2Yq1e3VuhXUd0ItkwSV+p9vy2ILZ7k/Abg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A7C967A-A8ED-4A6D-9653-1FF7DD874EB4|2023-07-26T14:38:35|STA0903206B9|AE7gBV0v6i6r4GMJLYDPLA256jUKpx0+QTMKWahf8acwfi+Nb23MyL5jVV60A/EIS/V8EKV10F8ROOZK00QyhpFz3Vc0DF3FR0duOii+3yqxc19p+Q3Oo0n09F6wgl7iXlwYN9Ygn/TeyXeYqjVQGR8ciWJ9GRydC58KE7MMxRBxZhPF7igZHB8DtsZ5wB8Q8f9yDv4UuysW60/e/S+X7lcC7qg+j4iH8yrb0A2YUwN6zTc0ew9mBbnOUDwmar1+IUUz7LNxTNH0TgFmrAXe95dm34XcuyixqGwLnlEPPzp2eDwPe1URHd/2kb63SRGSbOcGV02hwGzfpY3g==|00001000000506204896|

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below:

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="1279" Fecha="2023-07-
26T13:22:54"
Sello="AE7gBV0vf16r4GMfJLYDPLAZS6JUKpx8+QTMKwHf8acw/1+Nb23MyLSjWV60A/EtS/V8EkV10F8ROOZK00QyHPFz3Vc80F3FR8drUd1+3yqxct9p+Q3008n09F6wgI71XiWY9Ygn/T
FormaPago="99" NoCertificado="0000180080588918441"
Certificado="MIIGUCCBMAgIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgSMTg0NDIwQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQgOD08dSVVRPUK1EQUQGBVSE1GSUNBRE9SQTEUMCWGA1UECg1U0v
SubTotal="27518.85" Moneda="MXN" Total="31096.30" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80294">
<cfdi:Emisor Rfc="CE130208387" Nombre="CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="J1AB40404TX8" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION No. 01 EXTRAORDINARIA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE PRIVADA MARQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CERRADA COLDNIA TIERRA BLANCA, CULIACAN,
SINALOA. CONTRATO: JAPAC-R.P.-2023-004 O IMPORTE S/IVA $27,518.85 MENOS AMORTIZACION $0.00 SUMAS $27,518.85 MAS 16% I.V.A. $4,403.02 SUBTOTAL
$31,921.87 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIG. $825.57 SALDO LIQUIDO $31,096.30" ValorUnitario="27518.85" Importe="27518.85" ObjetoImp="B2">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="27518.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="4403.016000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4403.02">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="27518.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="4403.02"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="825.57" TotaldeTraslados="8.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="3% INSP. Y VIG." TasadeRetencion="3.88" Importe="825.57"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cf:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0983206B9" LU1D="7A7C967A-A8-D-
4A6D-96S3-1FF7DD874E84" FechaTimbrado="2023-07-26T14:38:35"
SelloCFD="AE7gBV0vf16r4GMfJLYDPLAZS6JUKpx8+QTMKwHf8acw/1+Nb23MyLSjWV60A/EtS/V8EkVJDF8ROOZK00QyHPFz3Vc8DF3FR8drUd1+3yqxct9p+Q3008n09F6wgI71XiWYn
NoCertificadoSAT="00001800800506284896"
SelloSAT="M4SablQonqX+ssACV8gomsBr+VXczVpnbkFPa4dzwdg4rFwzIILR4E3ki0gH8FqG7U/1QhPmkEU4Qd8ptS0FUB21Msn18K+H068gA8r4R0gDR/Jv29Sv31t8bSzrb.3DSL
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCE1302083B7	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A7C967A-A8ED-4A6D-9653-1FF7DD874EB4	2023-07-26T13:22:54	2023-07-26T14:38:35	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$31,096.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

1-50 de

Recibidos

7

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores


Spam

Más

Etiquetas

Para: Facturación

ZARE 1279 Y 1278 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

 ZARE 1278.xml ZARE 1279.xml ZARE 1278.pdf

+1

Para: Facturación

ABIGAIL AISPURO C7ABD6F1 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

 ABIGAIL AISPU... ABIGAIL AISPU...

Para: Presupuestos 2

Recibidos SOLICITUD DE TRASPASO PARA ÁREA DE SUMINISTROS --- Administración de Obras

 FORMATO DE T...

Para: Facturación

ZARVAL 905 Y 906 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

 ZARVAL 906.xml ZARVAL 905.pdf ZARVAL 906.pdf

+1

Para: Facturación

ZARVAL 905 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

 ZARVAL 906.pdf ZARVAL 905.xml ZARVAL 905.pdf

+1

Para: Facturación

SATD 2278 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

174




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS
Revisión de Expediente de Estimación
SUPERVISIÓN DE OBRAS

FECHA DE REVISIÓN:	27-abr-23	EJERCICIO:	2023	PROGRAMA:	RECURSOS PROPIOS	ESTIMACIÓN No.	01 ADICIONAL
LOCALIDAD:	CULIACÁN, SINALOA	MUNICIPIO:	CULIACÁN	ESTADO:	SINALOA		
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE PRIVADA MARQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA TIERRA BLANCA, DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SIN.						
NUMERO DE CONTRATO:	JAPAC-R.P.-2023-004 D						
PROGRAMA:	RECURSOS PROPIOS						
DEPENDENCIA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN						

CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa: <input type="checkbox"/>	Contrato: <input checked="" type="checkbox"/>	Método: <input type="checkbox"/>
	Adjudicación:	Directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Invitación a Cuando Menos Tres Personas: <input type="checkbox"/>	Licitación Pública: <input type="checkbox"/>
	Tipo de Contrato:	De OBRA: <input checked="" type="checkbox"/>	Adq. de SUMINISTRO: <input type="checkbox"/>	

ACCIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INTEGRACION			REFERENCIA
	SI	NO	NEA	
1 Caratula de la Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Reporte de Control Financiero, deducción de importes y resumen de estimaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Caratula de la estimación, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 Reporte fotográfico de los trabajos realizados, así como de la presentación del suministro en caso de ser contrato de adquisiciones. (de ser necesario presentar la evidencia de cada uno de los conceptos que se están presentando en la Estimación para su pago).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 Tabla de volúmenes de tomes domiciliarias y/o descargas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 Pruebas hidrostáticas (Agua Potable)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9 Pruebas neumáticas (Alcantarillado Sanitario)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 Pruebas de laboratorio de material compactaciones (rellenos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11 Controles de calidad y pruebas de laboratorio, (Pruebas laboratorio concreto est.), Pruebas laboratorio base, sub-base y/o conglomerado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 Bitacora, Notas de bitacora del periodo de la estimación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 Solicitud de Precios Extraordinarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 Autorización de Precios Extraordinarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ARQ. CARLOS ENRIQUE PELIX LECHUGA
Residente de Obra



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE PRIVADA MARQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA TIERRA BLANCA, CULIACÁN, SINALOA.

CONTRATO: N°. JAPAC-R.P.-2023-004 D.

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	27 516.85
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	27 516.85
MAS 15% I.V.A.	4 403.02
SUBTOTAL	31 921.87
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	825.57
SUMA DEDUCTIVAS	825.57
SALDO LIQUIDO	31 096.30

ΕΡΕΥΝΑ

CONSTRUCCIONES CIVILES Y
ELECTROMECAÑICAS ZARE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ-GARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

100

ING. JOSÉ IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



НОЛ

DE

ESTIMACIÓN: 01 EXTRAORDINARIA	DEL: 02/03/2023 AL: 06/03/2023	IMPORTE: \$	27,518.85
LUGAR: CULIACAN, SINALOA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE		
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE PRIVADA MARQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA TIERRA BLANCA, CULIACAN, SINALOA.	S.A. DE C.V.		
		CONTRATO: N°. JAPAC-R.P.-2023-004 D.	
		PRESUPUESTO \$	136,910.17 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	\$ IMPORTE
A	AGUA POTABLE						
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 75 MM (3") Ø INCLUYENDO LIMPIEZA E INSTALACION OE LAS PIEZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.000	3,556.85
EXT-002	CAJA PARA OPERACIÓN OE VALVULA DE 1.60 X 1.60 M., MEDIDAS EXTERIORES DE 1.10 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC= 100 KG/CM ² , PISO Y LOSA DE CONCRETO FC= 280 KG/CM ² . MURO DE TABIQUE Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM ² , CIMBRA Y DESCIMBREA VOLTEADOR, ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM(4"). MARCO Y TAPA FoFo DE 50 X 50 CM CON PESO DE 130 KG, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	23,530.77
EXT-004	SUMINISTRO ES INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 3" Ø INCLUYE; ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	289.93
EXT-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE OE NEOPRENO DE 3" Ø INCLUYE ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	46.90
EXT-005	SUMINISTRO ES INSTALACION DE TORNILLO HEXAGONAL CTUERCA DE 5/8" X 1/2". INCLUYE; ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	94.40
TOTAL:							27,518.85

VOLUNTARIO:
ING. JOSE IGNACIO BARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:
ING. LUIS RAMON MEROUQUET VALDEZ
JEFE DEPTO SUPERVISION OBRAS JAPAC

CONFIRMACIÓN:
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.
CONTABILISTA,

REVISO:
ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC