



FECHA

03/01/2023

CONTRATISTA:

COMATRU, S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

C. MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126,
COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACÁN
DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P.
80296

R.F.C.

COM160530D39

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22212	No. DE OBRA:	221019	C.C.T.	25DML0010V	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 10 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL.			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE ACONDICIONADO, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 10 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$122,739.19

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$122,739.19

OBRA

IMPORTE

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 10 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION
LABORAL, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.C.T. 25DML0010V

REHABILITACIÓN ELECTRICA	\$	54,355.51
AIRE ACONDICIONADO	\$	31,368.92

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 85,724.43

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 85,724.43
\$ 13,715.91
\$ 99,440.34

C. JONATHAN ALFREDO MARTINEZ TRUJILLO

COMATRU, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX

SUPERVISOR

0 FECHA 03/01/2023
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:
COMATRU, S.A. DE C.V.
C. MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
DOMICILIO: TOLEDO CORRO, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN,
SINALOA, C.P. 80296
R.F.C.
COM160530D39

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22212	No. DE OBRA:	221019	C.C.T.	25DML0010V	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 10 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL.				LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE ACONDICIONADO, EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 10 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$122,739.19						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$122,739.19						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 10 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL.										
REHABILITACIÓN ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO.										
REHABILITACIÓN ELECTRICA										
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	25.00	357.31	\$8,932.75	27.00	0.00	2.00	27.00	\$9,647.37
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE EMPOTAR DE 2X32 W, INCLUYE: MAT., FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	25.00	1,851.14	\$46,278.50	20.00	0.00	0.00	20.00	\$37,022.80
51379	SUM. Y COL. D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	7.00	1,280.89	\$8,966.23	6.00	0.00	0.00	6.00	\$7,685.34
TOTAL REHABILITACION ELECTRICA										\$54,355.51
AIRE ACONDICIONADO										
10040	CONEXIÓN PARA MINISPLIT CON TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1" DIAM. Y 2 CABLES No. 8+1 CABLE No. 10 PARA TIERRA, 4.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO.	PZA	3.00	2,449.33	\$7,347.99	5.00	0.00	0.00	5.00	\$12,246.65
99020	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	1.00	19,122.27	\$19,122.27	1.00	0.00	0.00	1.00	\$19,122.27
TOTAL AIRE ACONDICIONADO										\$31,368.92
SUBTOTAL ESTIMACIÓN										\$85,724.43

C. JONATHAN ALFREDO MARTINEZ TRUJILLO
COMATRU, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor