



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

17046

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000053/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1970 AKE IRRIGACION, S. DE R.L. DE C.V.  
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL	48,113.51	48,113.51
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623017 - 123530000030000007000001000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5  
FILTROS DEL MÓDULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE LA PLANTA  
POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ, UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE  
CULIACÁN, SINALOA.

SUBTOTAL 48,113.51  
IVA 7,499.07  
TOTAL 55,612.58

Contrato AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCÍA ROMERO

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

17047

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000053/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1970 AKE IRRIGACION, S. DE R.L. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023080352

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	199.09	199.09
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ, UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

SUBTOTAL	199.09
IVA	0.00
TOTAL	199.09

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2567

FACT.

406



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 16/AGOSTO/2023 BUENO POR \$ 54,368.26  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO No 02 EN EL PROCESO  
 DE FILTRACION RAPIDA  
 HECHA EN LA LOCALIDAD DE DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ, COL. LA LIMITA DE ITAJE  
 DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.  
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/04/2023 AL 24/05/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A DE FECHA 05/04/2023

OBRA NORMAL	\$ 48,113.51
AMORT. ANTICIPO	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 48,113.51</b>
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 7,698.16
	\$ 55,811.67
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</b>	
0.2% C.M.I.C	
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,443.41
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 1,443.41
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 54,368.26</b>

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	6,510,673.37	\$ 5,917,672.26	\$ 48,113.51	\$ 5,965,785.77	\$ 545,087.60
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,041,739.74	\$ 946,827.56	\$ 7,698.16	\$ 954,525.72	\$ 87,214.02
<b>TOTAL</b>	<b>7,552,613.11</b>	<b>\$ 6,864,499.82</b>	<b>\$ 55,811.67</b>	<b>\$ 8,920,311.49</b>	<b>\$ 632,301.62</b>

<b>OTORGADO CON IVA</b>	
ANTICIPO SIN IVA	\$ 2,278,805.68
<b>AMORTIZACIONES</b>	
ANTERIOR	\$ 2,278,805.68
ACTUAL	\$ -
ACUMULADO	\$ 2,278,805.68
POR AMORTIZAR	\$ -

### MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO	\$ 2,643,414.59
CUMPLIMIENTO	\$ 755,261.31

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2567

FACTURA No-

406

SOLICITUD DE PAGO N°

57

FECHA:

16/AGOSTO/2023

LIC. MIRNA PATRICIA ESTRADA HERNANDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: AKE IRRIGACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2

CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: 01-REHABILITACIÓN

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 ADICIONAL

**DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO		0.00	48,113.51	48,113.51
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	48,113.51	48,113.51
16 % DE I.V.A		0.00	7,698.16	7,698.16
SUMA		0.00	55,811.67	55,811.67
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	1,443.41	1,443.41
TOTAL RETENCIONES:		0.00	1,443.41	1,443.41
IMPORTE NETO A PAGAR:		0.00	54,368.26	54,368.26
SON:		CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

IRRIGACION  
S DE RL DE CV

AKE IRRIGACION

AIR130517JMO

BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 2310 B

COL. FRANCISCO VILLA CULIACAN

ESTADO: SINALOA, MEX CULIACAN ROSALES 80110

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TELEFONOS: 667 258 0670 -

Exportación: 01 - No aplica.

1 - Factura - VERSIÓN 4.0

486

Lugar de expedición

80020

Folio Fiscal

F644C49C-3558-11EE-A2B3-00155D014009

No. de serie del CSD del emisor

00001000000508496709

Fecha y Hora de emisión

2023-08-07T12:31:08

Tipo de Cambio

0.00

Moneda

MXN

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2023-08-07T13:31:10

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIAB4040TX0

Domicilio Fiscal Receptor: 80020

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE

COL.DESARROLLO URBANO 3 RIOS, CULIACAN C.P.:80020

ESTADO: SINALOA, CULIACAN DE ROSALES MEX

Regimen Fiscal Receptor

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso de CFDI

101 - CONSTRUCCIONES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION NO. 01 AOICIONAL DEL CONTRATO AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A REFERENTE A TRABAJOS DE REPOSICION DE LECHO FILTRANTE EN LOS FILTROS DEL MODULO NO. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACION RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ, LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION 48,113.51 MENOS AMORTIZACION 0.00 SUMA 48,113.51 MAS 16% I.V.A.: 7,698.16 SUBTOTAL 55,811.67 3% INSPECCION Y VIGILANCIA 1,443.41 SUMA DEDUCTIVAS 1,443.41 SALDO LIQUIDO 54,368.26 ClaveProdServ: 83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Trastados: 002 IVA Base - \$48,113.51 Tasa - 0.160000 Importe - \$7,698.16	\$48,113.51	\$48,113.51

Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido  
CONDICIONES DE PAGO

TOTAL EN LETRA

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 MXN

Subtotal

48,113.51 MXN

IVAT 0.160000

7,698.16 MXN

INSP Y VIG 3.00

1,443.41 MXN

Total

54,368.26 MXN

CONFORME

REVISO

AUTORIZO

U.B.O:

ALEE SARAHÍ ACEVEDO ONTIVEROS  
AKE IRRIGACION S DE RL DE CV

ING. IVAN ERNESTO CUAJAN RAMIREZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION DE  
OBRAS JAPAC

ING. SORECI MOISES MONTARRAZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Sello digital del emisor

DhZGCXRP2q6JvXcIwZiVog0DXBrfJHZLvgQybxAn89K3i4vGmk2FEwQh+KI38ZIAGVv4BrelYh77LzzGrVYYF7IYSJIL+oPAOSITUQG6Azaz2UoElzxbujsfif9wb34bGVHDYcYQuXlgV9mQXXGZBvVoO/Vocnq8VfHsYrydwm9KWzVLMxajO+C2d5o4vm27Ov+1CW50WhmnsI3PE30JQQ1iQ3iOZmA3YPPuHfV6DM21cJzEQGt!M8Zp7TWUDsIhb/EQlttD4WMfja7pg+ILERGcYQN2B1NgVVAHggIA4wJPnRT2uVSTHnX+DY+3bCzi1v/An2m5s9lydO+YoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F644C49C-3558-11EE-A2B3-00155D014009[2023-08-07T13:31:10]78N048609RKAJ0hZGCXRP2q6JvXcIwZiVog0DXBrfJHZLvgQybxAn89K3i4vGmk2FEwQh+KI38ZIAGVv4BrelYh77LzzGrVYYF7IYSJIL+oPAOSITUQG6Azaz2UoElzxbujsfif9wb34bGVHDYcYQuXlgV9mQXXGZBvVoO/Vocnq8VfHsYrydwm9KWzVLMxajO+C2d5o4vm27Ov+1CW50WhmnsI3PE30JQQ1iQ3iOZmA3YPPuHfV6DM21cJzEQGt!M8Zp7TWUDsIhb/EQlttD4WMfja7pg+ILERGcYQN2B1NgVVAHggIA4wJPnRT2uVSTHnX+DY+3bCzi1v/An2m5s9lydO+YoA=[80001000000504587508]

Sello digital del SAT

UQq5TC9WkjIHNatRQFHd4rC3JJ3icnQzU5DKJ0EkNlq5SHU/HPlcxhALeRA1wFjanRm8ArLNJlxabikNEvmYipuDaonGKEOYZ6Swnx8HkVAFayqux8B8d2kGHVmwUCPndFYvysJv8hBzqd9DVxolDh4yOgHs8IBZBF8bnatYQL6v+W1pJ5J3uoLyaQSKVILnwPEUjaF5v0ichxWi78GLGwaPVV0IMBw8[RQArCDeVKSWSy+IRdpTuutzKyDuXKPIEKgwPR+2PLVJWwCKD0a1UbrJshCwHZc19ouD0zMJ]18ITSnjV8ZHB2JAMz3GfDqIXmC5HN89Mia8Cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura electrónicamente en [www.imprentadurango.mx](http://www.imprentadurango.mx)

Página 1 de

1

# Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIR130517JM0	AKE IRRIGACION	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F644C49C-3558-11EE-A2B3-00155D014009	2023-08-07T12:31:08	2023-08-07T13:31:10	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$54,368.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

14



- 3
- Mail
- Chat
- Spaces
- Meet
- Redactor
- Recibidos
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Etiquetas

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

1-50 d

- Para: Facturación
- AKE 405, 406 Y 412 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239
- AKE 412.xml AKE 405.pdf AKE 405.xml +3
- Para: Facturación
- INFRINT 398 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239
- INFRINT 398.pdf INFRINT 398.xml
- Para: Facturación
- SAKADATO 9 Y 10 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239
- SAKADATO 9.xml SAKADATO 10.x... SAKADATO 9.pdf +1
- Para: Facturación
- JAVIED 851, 852 Y 853 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239
- JAVIED 853.xml JAVIED 853.pdf JAVIED 852.xml +3
- Para: Facturación
- TONKAS 458 Y 459 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239
- TONKAS 459.xml TONKAS 458.xml TONKAS 459.pdf +1
- Para: Facturación
- PAVIRA 2A91DOFB - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239
- PAVIRA 2A9100... PAVIRA 2A9100...

Handwritten signature or mark.





RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL

REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ.


[illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN 04 ADICIONAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	48,113.51
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	48,113.51
MAS 16% I.V.A.	7,698.16
SUBTOTAL	55,811.67
DEDUCCIONES:	
3 % INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	1,443.41
SUMA DEDUCTIVAS	1,443.41
SALDO LIQUIDO	54,368.26

**AKE IRRIGACION S. DE R.L. DE C.V.**  
**LIC. AILEE SARAHÍ AGEVES ONTIVEROS**  
**CONTRATISTA**

ING. IVAN ERNESTO CHAN RAMIREZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZÓ



ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS  
JAPAC

VO. BO.

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS #2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

1

DE

1

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL

DEL: 10/04/2023 AL 24/05/2023

IMPORTE: \$ 48,113.51

LUGAR: CULIACÁN ROSALES,

CONTRATISTA: AKE IRRIGACION S. DE R.L. DE C.V.

OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ.

CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A

PRESUPUESTO: \$ 6,510,873.37 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO
A: SUSTITUCIÓN DE LECHOS FILTRANTES ( MODULO 2 DE 500 LPS )						
398000	RETIRO DE MATERIAL GRAVAS, ARENAS Y LECHO FILTRANTE EN MAL ESTADO DENTRO DEL FILTRO POR MEDIO MANUALES Y EQUIPO GRUA, INCLUYE: APALEO, ACOMODO DE MATERIAL EN EL COSTAL DE TONELADA, ACARREO CON GRUA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	147.00	171.00	147.00	\$1,754.77
398002	LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO AL EXTERIOR DE LOS FILTROS, INCLUYE: CARGA MANUAL, RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M2	50.00	67.98	50.00	\$333.65
						TOTAL: \$48,113.51

CONFORMIDAD:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. JOSE IGNACIO ARRANAGA RUBIO

SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

VO: BO:

ING. JOSE IGNACIO ARRANAGA RUBIO

SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC