

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 22083 No. 004

FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON
LOS SIGUIENTES:

- SUM Y ALIMENTACION DE SAL Y/A
- SUM E INST DE ALIMENTADOR
PPAL
- SUM E INST SAL ALUMBRADO
- SUM E INST LUMINARIO

A LA FECHA SE DAN POR
TERMINADOS LOS TRABAJOS
AL 100%



SUPERVISOR



CONTRATISTA