

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210421

No. 002

FECHA 24- Enero- 2022

Contrato Nú. L-1516- ADE- FOM- 536- 002- 2022	
Se genera los planos de lotes y fraccionamiento	
Se genera la instalación de tuberías de	
Tipo Roto de 150 mm	
Se genera la instalación de tuberías de	
hasta tuberías Plásticas	
Se genera la instalación de tuberías de	
Se genera la instalación de tuberías de	
electros	
24- Enero- 2022	
Se genera los planos de excavación	
Se genera la instalación de pozos de	
de 2"	
Se genera los planos de instalación de	
Cableado desde tuberías 11/2" hasta Cables	
de Cables de aluminio	
Se genera la instalación de tuberías de	
terminaciones de 3x100 y 3x125 mm	
Se genera los planos para Cables de	
cableado	

Leon Pizarro J. L.

Yaseli Varela P. L.  
CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21207 OBRA No. 210491

No. 003

FECHA 03- Febrero - 2022

Contrato No. 15.16-ADP-PAI-SEC-602-2022

Se genera tramite auto tipo

10- Febrero - 2022

Se genera tramite de transporte o  
carga de carga dada fecha inicio y hora  
de robo 21/1 febrero 16

17 - Febrero - 2022

Se genera tramite de transporte o carga  
de carga a base de tipo (condición Subordinada)

20 - Febrero - 2022

Se genera tramite para cargo de transporte  
frangula y carga de obra

Se da por terminada la obra por  
carga de transporte la misma

por buena parte

Yasel Yarel EL