



PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: REHABILITACION EN CARRETERA VITARUTO - CAIMANERO		CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
ESTIMACION: 5		IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 22,331,072.03
		IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 3,000,000.00

PERIODO: 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022

FECHA: 26/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION	
E1	REHABILITACION DE CARRETERA
	\$ 3,000,000.00
TOTAL: \$ 3,000,000.00	

ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

**ESTIMACION**

OBRA: REHABILITACION EN CARRETERA VITARUTO - CAIMANERO

UBICACION: MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTIMACION: 5

PERIODO: 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022

CONVENIO: S/N

FECHA: 26/06/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 22,331,072.03

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------------	-----------------------	------------------------------	-----------	--------------------	------	---------

**E1 REHABILITACION DE CARRETERA**

P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	3,292.37	3,257.40	2,620.16	0.00	637,24032	\$ 4,707.80	\$ 3,000,000.00
------------	--	----	----------	----------	----------	------	-----------	-------------	-----------------

TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA: \$ 3,000,000.00

TOTAL de ESTIMACION No. 5: \$ 3,000,000.00

ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION