



PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: REHABILITACION EN CARRETERA VITARUTO - CAIMANERO		CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$		22,331,072.03
IMPORTE DE ESTIMACION: \$		3,000,000.00

ESTIMACION: 4

PERIODO: 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

FECHA: 26/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION	
E1	REHABILITACION DE CARRETERA
	\$ 3,000,000.00
TOTAL: \$ 3,000,000.00	

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION EN CARRETERA VITARUTO - CAIMANERO
 UBICACION: MUNICIPIO DE MOCORITO
 ESTIMACION: 4
 PERIODO: 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022
 CONVENIO: S/N
 FECHA: 19/06/2022
 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 22,331,072.03

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1	REHABILITACION DE CARRETERA								
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	3,292.37	2,620.16	1,982.92	0.00	637.24032	\$ 4,707.80	\$ 3,000,000.00
TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA:									\$ 3,000,000.00

TOTAL de ESTIMACION No. 4: \$ 3,000,000.00

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION