



CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO.

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **LP-MM-DOP-RP-2023-027**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, POR CONDUCTO DE: **LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. VERENICE OLETA BENITEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA COMPARECE EL **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A DE C.V**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATISTA"**, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

- I. Que **"LA DEPENDENCIA"**, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, basada en las atribuciones que le confiere los artículos 15, 37, 52 Fracción VI y 59 Fracciones III y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los artículos 1 Fracción II, 11 Párrafo Segundo, 11, 36, Fracciones I y II y 38 Fracción I, de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como los artículos 44, 148 Fracciones III y VII, 151 Fracciones II y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, celebró un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con **"EL CONTRATISTA"** el día **04 de abril de 2023**, referente a la obra **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CARLOS MEZA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y CALLE HUANACAXTLE INCLUYE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. BUENOS AIRES**, al cual se le asignó el número **LP-MM-DOP-RP-2023-027**, para su identificación.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



- II. Que **"LA DEPENDENCIA"** para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado contrato **LP-MM-DOP-RP-2023-027**, autorizó recursos del programa **RECURSOS PROPIOS 2023**, mediante el Oficio de Aprobación No. **106/2023** de fecha **10 de febrero de 2023**.

DECLARACIONES

Las partes declaran:

- I. Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedarán de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato **LP-MM-DOP-RP-2023-027**, y no tiene ninguna validez en forma aislada.
- III. En la cláusula Tercera: PLAZO DE EJECUCIÓN, del contrato **LP-MM-DOP-RP-2023-027**, **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de **60 días naturales**, iniciando los trabajos el día **14 de Abril de 2023** y a terminarlos a más tardar el día **12 de Junio de 2023**, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.
- IV. **"LA DEPENDENCIA"** declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de ampliar el término del plazo de ejecución del contrato y formalizar mediante este convenio las nuevas fechas, en virtud a: **no se podían rehabilitar ls líneas sanitarias por obstruccion de un predio privado**.
- V. **"LA DEPENDENCIA"** declara que autoriza realizar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO**, toda vez que con base en el **artículo 84 fracción II**, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las misma del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y **"2023, Año de Francisco Villa"**



transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

II. **Modificadorio de Plazo:** Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que modifique la duración total del periodo contratado de ejecución de los servicios, podrán celebrarse uno o más convenios de este tipo, siempre que en conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo de ejecución pactado en el contrato.

- VI. **"EL CONTRATISTA"** declara que conoce el alcance de la ampliación de las fechas del inicio y de la terminación del plazo de ejecución del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo plazo de ejecución que se pacta.

CLAÚSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste ampliar la fecha de término del plazo de ejecución del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **DOP-RP-2023-027**, a que se refieren las declaraciones III, IV y V del presente convenio.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se amplía la fecha de término del plazo de ejecución del contrato, estableciéndose como fechas de ampliación del **12 de Junio de 2023**, concluyendo el día **27 de Junio de 2023**. La ampliación de la obra será de **15 días naturales**.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PÚBLICAS

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, a 09 de Junio de 2023.

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO, del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-027, de la obra **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CARLOS MEZA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y CALLE HUANACAXTLE INCLUYE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. BUENOS AIRES”**, celebrado a los 09 días del mes de Junio de 2023. Consta de 4 fojas útiles.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN


LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN

Presidente Municipal


LIC. VERENICE OLETA BENITEZ

Secretario del H. Ayuntamiento

“2023, Año de Francisco Villa”

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00





MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA



**ING. RIGOBERTO ARAMBURO
BOJORQUEZ**

Director de Obras Públicas
Presidente del Comité de Obra
Pública Municipal



L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

Tesorero Municipal
Secretario Ejecutivo de Comité de
Obra Pública Municipal



**MTRO. WENCESLAO. PAUL
GALINDO MALDONADO**

Director de Planeación de desarrollo
urbano y sustentable
Vocal de Comité de Obra Pública
Municipal



LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA

Directora de Gobierno y Asuntos
Jurídicos
Asesor de Comité de Obra Pública
Municipal



LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ

Titular del Órgano Interno de Control
Asesor Comité de Obra Pública Municipal



"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00






MAZATLÁN


2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTES CIUDADANOS


ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ
Representante Ciudadano de Comité
de Obra Pública Municipal.


**ING. JESUS ALBERTO GAMBOA
AGUIRRE**
Representante Ciudadano de Comité
de Obra Pública Municipal.


ARQ. ANSELMO GUZMAN LIZARAGA
Representante Ciudadano de Comité de Obra Pública Municipal.


POR "EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A DE C.V

POR "EL REPRESENTANTE"
JOSE FERNANDO SANCHEZ CARRILLO


"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00

