

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220849 N° 04

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES

-SOM E INST DE LUMINARIO

SOM E INST DE SALIDA DE

ALUMBRADO, APAGADORES.

EN MODULOS A Y B

  
SUPERVISOR

  
CONTRALISTA