

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220899 N° 05

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON  
LOS SIGUIENTES

- SUM E INST DE INTERRUPTORES,  
LUMINARIAS, SALIDAS DE  
ALUMBRADO Y SALIDAS DE  
APAGADORES
- SUM E INST DE CENTRO DE  
CARGA



SUPERVISOR



CONTRATISTA