

**BITÁCORA DE OBRAS**

**PREECASIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

*Obra 840: Rehabilitación carr: Culiacan - Sinaloa*

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación carretera: Culiacan -  
Sinaloa.

Del 05 de octubre al 10 de Diciembre del 2022  
Importe de la Obra: \$ 726 333.69

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento a  
los trabajos correspondientes a la construcción  
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Precastados Concretos Y Agregados de  
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al  
Ing. Martin Castro Moreno como residente  
de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)  
el Arq. Francisco Martinez Perez y por  
Preecasin el Ing. Martin Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación carretera: Collarcan -  
Santalona.

Del 05 al 06 de Octubre del 2022

Este día se inician los trabajos de rehabilitación de esta carretera, con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente agregado máximo de 3/4" a finos, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m <sup>3</sup>
05/10/2022	VL520	9	3.00
06/10/2022	VL520	5	3.00

Se terminan los trabajos de bacheo con un total de 6.00 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica utilizada y cubriendo un área total de 52.78 m<sup>2</sup>.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación carretera Culiacan -  
Sinaloa.

Del 09 al 10 de Diciembre del 2022.

En esta fecha se inicia con los trabajos  
de recarpeta de dicho tramo  
carretero, realizando las siguientes  
actividades:

- Acarreo de mezcla asfáltica en el  
1er km en un total de 147.05 m<sup>3</sup>.

- 2058.78 m<sup>3</sup>/km de mezcla asfáltica  
en los kilómetros subsecuentes.

- Se utilizaron 2,000.00 litros de  
emulsión Ecr-60 para el riego de  
liga.

- Se adquirió, tendió y compactó un  
total de 122.54 m<sup>3</sup> de Carpeta  
asfáltica (mezcla caliente) elaborada  
en planta TMA 3/4.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación carretera: Culiacan -  
Sanatona.

10 de Diciembre del 2022.

Este día se dan por terminados los  
trabajos de rehabilitación de este  
tramo carretera con una longitud de  
0.46 km reparados para brindar un  
espacio más seguro de transitar.  
Damos por terminadas las anotaciones  
en este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA