



OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: ANGOSTURA PLAYA
COLORADA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
IMPORTE DE OBRA: \$274,457.19
IMPORTE DE ESTIMACION: \$274,457.19

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 04/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$274,457.19

SUBTOTAL: \$274,457.19

TOTAL \$274,457.19

ING. LUIS ERNESTO VIZCARRA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$274,457.19

HOJA 1 DE 1

FECHA: 22/03/2022

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

~~ARO MARGARITA CAMACHO RODRIGUEZ~~
~~RESIDENTE DE OBRA (SOP)~~

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION