



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

21 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

20 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
657	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA ANGOSTURA- PLAYA COLORADA)	ANGOSTURA	ESTATAL	\$274,457.19	\$274,457.19	\$274,457.52	\$0.00	100	100