



ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA



CEJEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA: 36, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN CONTRATO N° FISMDF-R33/2022 AD-MGU020 PU
LUGAR: LA LOCALIDAD DE EJ. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DEL CONTRATO \$ 676,273.82 CON / IVA

ESTIMACION: 1(UNO FINIQUITO)
P DEL CONTRATO: 25 de julio de 2022 AL 22 de octubre de 2022 FECHA 14-oct-22
PERIODO DE ESTIMACION 25 de julio de 2022 AL 14 de octubre de 2022

IMPORTE 582,382.29
IVA 16 % \$ 93,181.17
TOTAL DE ESTIMACION \$675,563.46

ANTICIPO 50% \$ 338,136.91
SUBTOTAL \$ 337,426.55

CONTRATISTA

CEJEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V
C. CESAR MARTIN MIGUEL CAMACHO

DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR

DR. ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ

SUPERVISOR

ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ESAU LOPEZ BOGORGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA



CEJEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: 36, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA
GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EJ. TIERRA Y LIBERTAD, CONTRATO: N° FISMDF-R33/2022 AD-MGU020 PU
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
EJ. TIERRA Y LIBERTAD, GUASAVE, SINALOA
LUGAR: IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 676,273.82 CON / IVA
ESTIMACION: 1(UNO FINIQUITO)
PERIODO DEL CONTRATO: 25 de julio de 2022 AL 22 de octubre de 2022
PERIODO DE ESTIMACION: 25 de julio de 2022 AL 14 de octubre de 2022
HOJA: 1 DE 1
FECHA: 14-oct-22

IMPORTE

PRELIMINARES	\$ 13,033.54
ALBAÑILERIA	\$ 29,922.00
ESTRUCTURA METALICA	\$ 298,065.14
ACABADOS	\$ 52,045.00
BANER	\$ 294.25
EXTRAORDINARIO	\$ 189,022.36

SUB TOTAL DE OBRA	\$ 582,382.29
16 % IVA	\$ 93,181.17
SUB TOTAL DE OBRA	\$ 675,563.46

ANTICIPO	\$ 338,136.91
SUBTOTAL	\$ 337,426.55

CONTRATISTA 	SUPERVISOR ING. FELIX-FRANCISCO MUÑOZ HERRERA	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. ESAU LOPEZ BONJORQUEZ	DIRECTOR DE PLANEACION URBANA ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA
CEJEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V C. CESAR MARTIN MIGUEL CAMACHO	DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR DR. ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ		

CEJEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V



DECORACIÓN POR
uasave
¡VAMOS JUNTOS!
N. AYUNTAMIENTO 2021-2024

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

[illegible]

C. CESAR MARTIN MIGUEL CAMACHO

ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA

CEJEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V


Decoración por uasave
I V A M O S J U N T O S !
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

[illegible]



CONTRATO	Nº FISMDFR-833/2022 AD-MGU020.PU 36. CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO RECREATIVO Y ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EJ. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	HOJA
OBRAS:	EJ. TIERRA Y LIBERTAD, GUASAVE, SINALOA	UNIDAD
LOCALIDAD	CEJEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V	FECHA
CONTRATISTA		14-10-22
No. - OBRA	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACION: 1(UNO FINQUIETO)
36.-	25-jul-22 AL 14-oct-22	



ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA

CEJEMA ARQUITECTURA S.A DE C.V
C. CESAR MARTIN MIGUEL CAMACHO