



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

24 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

30 DE ENERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
656	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA)	ANGOSTURA	ESTATAL	\$277,826.52	\$277,826.52	\$277,826.52	\$0.00	100	100